LAPORAN
AKTUALISASI KEPEMIMPINAN KINERJA

PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK

Disusun Oleh :

Muhamad Abrar Saputrabey

NIP. 198505272010011019

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XIII

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

2026

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI KEPEMIMPINAN KINERJA

PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK

Disusun Oleh :

Muhamad Abrar Saputrabey

NIP. 198505272010011019

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Telah Disahkan Laporan Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja

COACH	MENTOR
Dr. Haryanto, M.Pd	Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP. 196303211984031005	NIP. 196706131988032002
Oktober 2026	Oktober 2026

Mengetahui:
KEPALA BPSDM PROVINSI DKI Jakarta

Dr. Dyan Airlangga, S.STP., M.AP.
NIP 19771208197111001

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR AKSI PERUBAHAN

PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK

Disusun Oleh :

Muhamad Abrar Saputrabey

NIP. 198505272010011019

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Telah Disetujui untuk Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisai pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator ANGKATAN XIII TAHUN 2026

COACH	MENTOR
Dr. Haryanto, M.Pd	Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP. 196303211984031005	NIP. 196706131988032002
Oktober 2026	Oktober 2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhamad Abrar Saputrabey
NIP	:	198505272010011019
Pangkat/Golongan	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Kepala Unit
Unit Kerja	:	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak

Menyatakan bahwa Laporan Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja ini (Angkatan XIII Tahun 2026) adalah asli dan belum pernah dipublikasikan. Referensi yang digunakan dalam laporan ini dicantumkan sumbernya dengan jelas dan terdapat dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jakarta, Oktober 2026
Yang Membuat Pernyataan



Muhamad Abrar Saputrabey
NIP. 198505272010011019

RINGKASAN ESEKUTIF

Aksi perubahan “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak” dilaksanakan untuk memperbaiki pemantauan dan tindak lanjut penagihan yang belum terpadu. Diagnosis organisasi melalui analisis APKL, USG, dan fishbone menunjukkan kebutuhan akan informasi kinerja bersama, kriteria objek prioritas, serta kejelasan peran UPPPD, kecamatan, dan kelurahan. Kondisi awal Juli 2026 mencatat capaian target APBD 70,53%, collection ratio 54,72%, compliance ratio 21,80%, dan pengunduhan SPPT 40,19%.

Strategi kolaborasi dilaksanakan melalui pembagian peran yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman. UPPPD menyediakan dan memvalidasi data, melakukan profiling, menetapkan objek prioritas, menerbitkan imbauan ketiga, serta menentukan eskalasi penempelan stiker. Kecamatan memantau capaian kelurahan melalui rapat monitoring dan evaluasi mingguan. Kelurahan menyampaikan imbauan pertama dan kedua, menyosialisasikan hak, kewajiban, dan sanksi perpajakan, serta melaporkan kondisi objek dan hasil tindak lanjut. Purwarupa Dashboard Kolaborasi PBB-P2 menjadi sarana penyajian informasi dan pelacakan tindak lanjut bersama.

Implementasi jangka pendek pada September–Oktober 2026 meliputi pembentukan Tim Efektif, perancangan purwarupa, penyusunan strategi kolaborasi, impor data, uji coba, penyempurnaan, sosialisasi, tindak lanjut objek prioritas, serta monitoring dan evaluasi. Keterbatasan koneksi langsung dengan sumber data Bapenda diatasi sementara melalui impor data terverifikasi. Project Leader menggerakkan pelaksanaan melalui komunikasi dengan pemangku kepentingan, pembagian tugas, pendampingan tim, serta pengendalian mutu data dan dokumentasi kegiatan.

Evaluasi Oktober 2026 menunjukkan empat indikator melampaui target jangka pendek. Capaian target APBD mencapai 84,89% dari target 80%; collection ratio 65,56% dari target 60%; compliance ratio 55,88% dari target 40%; dan pengunduhan SPPT 89,55% dari target 60%. Hasil ini menunjukkan perbaikan kinerja selama periode implementasi; besaran kontribusi langsung strategi kolaborasi masih memerlukan penelusuran pembayaran dan tindak lanjut per objek.

Pengembangan kepemimpinan dilakukan melalui pembelajaran mandiri, coaching, mentoring, komunikasi lintas unit, dan pendampingan Tim Efektif. Rekapitulasi penilaian peserta dan mentor menunjukkan nilai akhir sikap perilaku meningkat dari 8,35 menjadi 8,67, dengan kualifikasi tetap Baik. Keberlanjutan diarahkan pada pemutakhiran data, penegasan penanggung jawab, rapat monitoring dan evaluasi berkala, serta penguatan kompetensi pengguna. Rencana jangka menengah mencakup pengembangan pemantauan PBJT, sedangkan jangka panjang diarahkan pada dashboard daring yang terhubung dengan sumber data resmi Bapenda dan perluasan ke UPPPD lain di Jakarta Selatan sesuai kesiapan teknis dan organisasi.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja Pelayanan Organisasi sebagai bagian dari tugas Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII pada Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan judul **"PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK"**.

Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja pelayanan organisasi ini tidak terlepas dari perhatian, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak awal hingga akhir penyusunannya. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dyan Airlangga, S.STP., M. AP Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII Tahun 2026.
2. Ibu Lusiana Herawati, S.E., M. M selaku Mentor dan juga sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Ibu Indang Murniningsih, S.Pd., M.M., Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Penyelenggara PKA Angkatan XIII Tahun 2026.
4. Tia Puspita Sari, S.E., M.M**.,** selaku Ketua Sub Kelompok Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan selama proses pelatihan PKA XIII.
5. Ibu drg. Rarit Gempari, M.A.R.S. selaku penguji Seminar Aksi Perubahan.
6. Bapak Dr. Haryanto, M.Pd selaku Coach yang selalu mendampingi dan memberikan masukan, bimbingan serta arahan selama proses penyusunan rancangan aksi perubahan kinerja organisasi ini.
7. Orang tua, istri, dan anak-anak yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis;

8. Seluruh Widyaiswara, pengajar, panitia penyelenggara program Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan X;
9. Seluruh rekan PKA Angkatan XIII yang luar biasa atas kebersamaan kita selama pelatihan berlangsung.

Penulis menyadari, bahwa Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja pelayanan organisasi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang berkepentingan guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga rancangan aksi perubahan kinerja pelayanan organisasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Oktober 2026

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP. 198505272010011019

ABSTRAK

Muhamad Abrar Saputrabey; NIP 198505272010011019; Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak.

Aksi perubahan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui strategi kolaborasi UPPPD, kecamatan, dan kelurahan di Kecamatan Cilandak. Permasalahan yang dihadapi meliputi data kinerja yang tersebar, penetapan prioritas penagihan yang belum seragam, serta koordinasi dan tindak lanjut yang belum konsisten.

Pelaksanaan pada September–Oktober 2026 diawali diagnosis organisasi menggunakan analisis APKL, USG, fishbone, dan penapisan alternatif solusi. Implementasi mencakup pembentukan Tim Efektif, penyusunan Nota Kesepahaman, pengembangan dan uji coba purwarupa Dashboard Kolaborasi PBB-P2, sosialisasi, serta rapat monitoring dan evaluasi. UPPPD mengelola data dan eskalasi penagihan, kecamatan memantau capaian kelurahan, sedangkan kelurahan melaksanakan edukasi, penyampaian imbauan pertama dan kedua, serta pelaporan lapangan.

Perbandingan kondisi awal Juli dengan evaluasi Oktober 2026 menunjukkan capaian target APBD meningkat dari 70,53% menjadi 84,89%, collection ratio dari 54,72% menjadi 65,56%, compliance ratio dari 21,80% menjadi 55,88%, dan pengunduhan SPPT dari 40,19% menjadi 89,55%. Keempat indikator melampaui target jangka pendek masing-masing 80%, 60%, 40%, dan 60%. Nilai akhir sikap perilaku kepemimpinan gabungan peserta dan mentor meningkat dari 8,35 menjadi 8,67 dengan kualifikasi Baik.

Aksi perubahan menghasilkan mekanisme pemantauan dan tindak lanjut lintas unit yang lebih terstruktur serta perbaikan indikator selama implementasi. Kontribusi langsung terhadap pembayaran masih memerlukan penelusuran per objek. Keberlanjutan diarahkan pada pemutakhiran data terverifikasi, evaluasi berkala, penguatan kompetensi, serta pengembangan dan replikasi bertahap sesuai kesiapan organisasi.

Kata kunci: PBB-P2; kepatuhan wajib pajak; strategi kolaborasi; Dashboard Kolaborasi; kepemimpinan kinerja

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI KEPEMIMPINAN KINERJA I
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR AKSI PERUBAHAN II
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS III
RINGKASAN ESEKUTIF IV
KATA PENGANTAR V
ABSTRAK VII
DAFTAR ISI VIII
DAFTAR TABEL X
DAFTAR GAMBAR XI
DAFTAR GRAFIK XII
DAFTAR LAMPIRAN XIII
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Manfaat 2
D. Ruang Lingkup 3
BAB II PROFIL PELAYANAN 5
A. Visi, Misi, dan Arah Kinerja RPJMD 2025–2029 5
B. Indikator Kinerja Renstra Bapenda 2025–2029 6
C. Struktur Organisasi 7
D. Tugas dan Fungsi 7
BAB III ANALISIS PERMASALAHAN DAN GAGASAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI 9
A. Identifikasi dan Analisis Masalah 9
1. Isu Aktual: 9
2. Capaian Kinerja PBB-P2 Berdasarkan Indikator 9
3. Identifikasi indikasi adanya masalah sesuai Tusi: 14
B. Analisis Pelaksanaan Tusi yang bermasalah. 15
C. Penentuan Masalah Utama Prioritas 17
D. Analisis masalah utama/prioritas 18
E. Identifikasi Alternatif Solusi Inovatif 20
BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 22
A. Terobosan Inovasi Sebagai Solusi 22
1. Jenis Inovasi 22
2. Kriteria Inovasi 22
3. Lesson Learnt Hasil Studi Lapangan 23
4. Proses Bisnis Inovasi Dalam Aksi Perubahan 24
5. Indikator Keberhasilan Aksi Perubahan 25
B. Tahapan Kegiatan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan 25
1. Tahapan Kegiatan 25
2. Pengendalian Mutu Pekerjaan 28
3. Strategi Pengendalian Risiko 28
C. Peta dan Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi 29
1. Tim Efektif dan Struktur Tim Aksi Perubahan 29
2. Jejaring Kerja 31
3. Pemanfaatan Teknologi 32
4. Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 32
5. Rencana Anggaran Kegiatan Aksi Perubahan 34
D. Rencana Mata Pelatihan Pilihan untuk Rancangan Aksi Perubahan 34
1. Mata Pelatihan 1: Akuntabilitas Kinerja 34
2. Mata Pelatihan 2: Organisasi Digital 35
3. Mata Pelatihan 3: Manajemen Kinerja 35

BAB V HASIL IDENTIFIKASI DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI 36
A. Hasil Identifikasi dan pengembangan diri 36
B. Strategi Pengembangan Potensi Diri Dalam Aksi Perubahan 39
BAB VI IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN 41
A. Capaian Hasil Perubahan Terhadap Rencana Perubahan 41
B. Deskripsi Kepemimpinan Kinerja 42
1. Membangun Integritas 42
2. Menerapkan Prinsip Kepemimpinan Kinerja 43
3. Pengelolaan Budaya Kerja 49
4. Pengelolaan TIM 50
C. Strategi Komunikasi Mempengaruhi Stakeholder 55
D. Kemanfaatan Aksi Perubahan 57
1. Kemanfaatan bagi Peserta dan Tim Efektif 57
2. Kemanfaatan bagi UPPPD dan BAPENDA 58
3. Kemanfaatan bagi Pemangku Kepentingan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 58
E. Keberlanjutan Aksi Perubahan 61
1. Tindak Lanjut Jangka Menengah 61
2. Tindak Lanjut Jangka Panjang 62
F. Surat Pernyataan Dukungan Mentor 63
G. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan 63
H. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Aksi Perubahan 65
1. Akuntabilitas Kinerja 65
2. Organisasi Digital 66
3. Manajemen Kinerja 67
I. Diseminasi Dan Publikasi Aksi Perubahan 68
1. Diseminasi 68
2. Publikasi 68
BAB VII HASIL PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 70
A. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Potensi Diri 70
B. Hasil Penilaian Pengembangan Potensi Diri 71
1. *Self Assement* 72
2. Mentor *Assesment* 73
3. Hasil Rekapitulasi Assesment 74
BAB VIII PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama Renstra Bapenda Tahun 2025–2029 6
Tabel 2. Rantai Kinerja RPJMD sampai dengan UPPPD Kecamatan Cilandak 6
Tabel 3. Analisis Masalah Isu Utama 15
Tabel 4. Analisis Pelaksanaan Tusi 16
Tabel 5. Analisis Masalah Utama/Prioritas 17
Tabel 6. Analisis Masalah Pokok Dominan 19
Tabel 7. Analisis Masalah Spesifik Dominan 20
Tabel 8. NSARO Analisis 21
Tabel 9. Tapisan Mc NAMARA untuk Penentuan Prioritas Solusi 21
Tabel 10. Indikator Keberhasilan Aksi Perubahan 25
Tabel 11. Tahapan Kegiatan Jangka Pendek 26
Tabel 12. Tahapan Kegiatan Jangka Menengah 26
Tabel 13. Tahapan Kegiatan Jangka Panjang 27
Tabel 14. Strategi Pengendalian Risiko 28
Tabel 15. Tata Kelola Aksi Inovasi 29
Tabel 16. Indikator Penilaian Stakeholder 31
Tabel 17. Penerapan Strategi Komunikasi 32
Tabel 18. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Aksi Perubahan 32
Tabel 19. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi 33
Tabel 20. Kriteria Penentuan Kompetensi Anggota Tim Efektif 34
Tabel 21. Rencana Anggaran Kegiatan Aksi Perubahan 34
Tabel 22. Rekap Nilai Peserta 36
Tabel 23. Rekap Nilai Mentor 37
Tabel 24. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta 38
Tabel 25. Pencapaian Keberhasilan Aksi Perubahan 41
Tabel 26. Empat Komponen Kepemimpinan Transformasional 44
Tabel 27. Karakter Kepemimpinan Transformasional 46
Tabel 28. Monitoring Tahapan Pekerjaan 52
Tabel 29. Strategi Komunikasi terhadap Stakeholder 55
Tabel 30. Evidence dukungan dari para Stakeholder 58
Tabel 31. Strategi Pengembangan Potensi Diri 70
Tabel 32. Rekap Nilai Peserta 72
Tabel 33. Rekap Nilai Mentor 73
Tabel 34. Rekapitulasi Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta 74
Tabel 35. Rekapitulasi Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konteks dan Arah Aksi Perubahan 2
Gambar 2. Cascading Kinerja RPJMD–Renstra Bapenda–Indikator Operasional 5
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 7
Gambar 4. Capaian KPI PBB-P2 9
Gambar 5. Analisis *Fishbone* 18
Gambar 6. Proses Bisnis Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan 25
Gambar 7. Struktur Tim Efektif 31
Gambar 8. Peta Kompetensi dan Kemampuan SDM 33
Gambar 9. Kegiatan Rapat Bersama Stakeholder 50
Gambar 10. Dokumen SK TIM Efektif 52
Gambar 11. Pemetaan Stakeholders Sebelum dan Sesudah Implementasi 57
Gambar 12. Video Dukugan Kepala Bapenda 63
Gambar 13. Peta Kompetensi SDM Tim Efektif Sebelum Aksi Perubahan 64
Gambar 14. Peta Kompetensi SDM Tim Efektif Setelah Aksi Perubahan 65
Gambar 15. Kegiatan Sosialisasi Dashboard Kolaborasi 68
Gambar 16. Publikasi melalui Instagram 69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Realisasi Penerimaan PBB-P2 10
Grafik 2. Collection, Compliance, Pengunduhan SPPT 12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Progress Report Minggu 1 sd 8 Beserta Bukti Pendukung 80
Lampiran 2. Formulir Bagi Mentor pada Tahap Merancang Aksi Perubahan 81
Lampiran 3. Formulir Bagi Coach pada Tahap Merancang Aksi Perubahan 82
Lampiran 4. Formulir Self Assesment Pengembangan Potensi Diri 86
Lampiran 5. Formulir Mentor Assesment 87
Lampiran 6. Formulir Hasil Rekapitulasi Assesment 88
Lampiran 7. Persetujuan Atasan/Mentor dalam Pembuatan Komitmen 89
Lampiran 8. Bukti dukungan stakeholders 90
Lampiran 9. Paparan laporan aksi perubahan kinerja Pelayanan 91
Lampiran 10. Lembar persetujuan seminar rancangan aksi perubahan 92
Lampiran 11. Lembar persetujuan seminar aksi perubahan 93
Lampiran 12. Formulir Bagi Coach Pada Tahap Pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan 94
Lampiran 13. Formulir Bagi Mentor Pada Tahap Pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan 95
Lampiran 14. Formulir Kegiatan Peserta Pelatihan pada Tahap Merancang Aksi Perubahan 96
Lampiran 15. SK Kaban 1246, Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Peningkatan Kepatuhan WP Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kec. Cilandak 97

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang menopang kesinambungan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Dalam kerangka tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki posisi strategis karena basis objeknya luas, pengelolaannya melibatkan data spasial dan administratif, serta keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak.

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cilandak merupakan unit operasional Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan pelayanan, pendataan, penetapan, penagihan, penatausahaan objek dan subjek pajak, serta koordinasi pemungutan pada wilayah kecamatan. Pelaksanaan tugas tersebut memerlukan informasi yang akurat, mutakhir, mudah dianalisis, dan dapat digunakan bersama sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Pengelolaan PBB-P2 tidak cukup dilakukan melalui pelayanan administratif dan penagihan secara parsial. Organisasi juga perlu memantau kinerja secara berkala, membandingkan capaian antarwilayah, menetapkan objek prioritas, mengendalikan penyelesaian layanan, serta memastikan tindak lanjut kecamatan dan kelurahan terdokumentasi secara konsisten.

Strategi kolaborasi pemantauan dan tindak lanjut PBB-P2 dirancang sebagai pedoman kerja bersama yang memanfaatkan informasi kinerja dan data pendukung. Strategi ini diharapkan membantu pimpinan serta pihak terkait melakukan evaluasi bersama, menetapkan objek prioritas, dan mengarahkan tindak lanjut secara lebih cepat, objektif, dan terukur.

Penerapan strategi kolaborasi pemantauan dan tindak lanjut PBB-P2 sejalan dengan arah pembangunan Jakarta untuk mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif bagi layanan publik yang optimal, sekaligus mendukung pengelolaan pajak daerah yang berbasis data, transparan, dan kolaboratif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, aksi perubahan ini berjudul **“PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK”**.



Gambar 1. Konteks dan Arah Aksi Perubahan

B. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dari aksi perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek dengan Durasi 60 Hari

   Tersedianya purwarupa *dashboard* pemantauan kinerja PBB-P2 sebagai media penyajian informasi untuk mendukung pemantauan, evaluasi kinerja, penetapan objek prioritas, serta koordinasi tindak lanjut secara kolaboratif.

2. Tujuan Jangka Menengah (3 Bulan sampai dengan 6 Bulan)

   Terlaksananya pengembangan *dashboard* untuk mendukung pemantauan dan tindak lanjut terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang meliputi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, serta Jasa Kesenian dan Hiburan.

3. Tujuan Jangka Panjang (7 Bulan sampai dengan 12 Bulan)

   Terlaksananya *dashboard* daring yang terhubung dengan *Coretax Web* dan sumber data resmi Bapenda serta dapat digunakan secara berkelanjutan sebagai media pemantauan dan evaluasi kinerja pada seluruh UPPPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

C. Manfaat

1. Bagi Peserta Pelatihan
   a) Meningkatkan efisiensi penyiapan data sehingga pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu.

b) Memfasilitasi pengusulan objek prioritas secara dinamis untuk ditindaklanjuti berdasarkan data dan perkembangan di lapangan.
c) Memudahkan pemantauan kinerja PBB-P2 pada tingkat kecamatan dan kelurahan secara lebih cepat dan terukur.
d) Mendukung perumusan strategi tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas penagihan dan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

2. Bagi Organisasi
   a) Menyediakan informasi kinerja yang seragam sesuai kewenangan pengguna.
   b) Mempercepat pengambilan keputusan dalam menentukan objek dan bentuk tindak lanjut prioritas.
   c) Meningkatkan ketepatan penagihan melalui pemantauan dan evaluasi yang lebih terarah.
   d) Memperkuat akuntabilitas melalui dokumentasi hasil evaluasi dan tindak lanjut.
3. Bagi Masyarakat dan Stakeholder
   a) Meningkatkan ketepatan, transparansi, dan keadilan pelayanan perpajakan melalui penggunaan data yang lebih valid dan informasi yang lebih terukur.
   b) Mengurangi risiko penagihan atau tindak lanjut yang tidak tepat terhadap objek fasum, fasos, sengketa, atau objek yang memerlukan klasifikasi khusus.
   c) Memudahkan kecamatan, kelurahan, dan perangkat wilayah memperoleh informasi kinerja sesuai kewenangan untuk mendukung edukasi dan tindak lanjut kepada Wajib Pajak.
   d) Mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan daerah yang manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. Ruang Lingkup

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB-P2 melalui strategi kolaborasi dengan pihak terkait di Kecamatan Cilandak, ruang lingkup kegiatan jangka pendek selama 60 hari meliputi:

1. Membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan melalui konsultasi dengan mentor, pembentukan Tim Efektif, serta komunikasi dengan unit dan perangkat wilayah terkait.

2. Menyusun indikator pemantauan PBB-P2 yang menampilkan scorecard wilayah, drill-down objek, daftar prioritas, peringatan capaian, dan log tindak lanjut.
3. Mengidentifikasi peran, kebutuhan koordinasi, indikator pemantauan, dan kriteria objek prioritas bersama UPPPD, kecamatan, dan kelurahan.
4. Melaksanakan uji coba internal dan uji koordinasi bersama untuk memastikan alur, pembagian peran, format pemantauan, dan mekanisme tindak lanjut dapat diterapkan.
5. Melakukan revisi dan penyempurnaan strategi berdasarkan hasil uji coba serta masukan pihak terkait.
6. Memfinalisasi strategi kolaborasi, bahan panduan, dan format pelacakan tindak lanjut.

BAB II PROFIL PELAYANAN

A. Visi, Misi, dan Arah Kinerja RPJMD 2025–2029

Rencana aksi perubahan satrategi kolaborasi dengan pihak terkait ditempatkan dalam arsitektur kinerja pembangunan daerah agar inovasi pada tingkat UPPPD memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Keselarasan tersebut memastikan bahwa indikator operasional PBB-P2 tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pengungkit pencapaian kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah.

> **Visi RPJMD 2025–2029:** "Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya."

Dari lima misi RPJMD, aksi perubahan ini mendukung Misi Ketiga, yaitu mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk layanan publik yang optimal. Misi tersebut dijabarkan melalui tujuan tercapainya reformasi manajemen dan layanan kota modern serta sasaran terkait optimalnya manajemen, akuntabilitas keuangan, dan performa kinerja pemerintah.



Gambar 2. Cascading Kinerja RPJMD–Renstra Bapenda–Indikator Operasional

B. Indikator Kinerja Renstra Bapenda 2025–2029

Renstra Bapenda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 menetapkan tujuan **"Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"**. Keberhasilan tujuan tersebut diukur dengan Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, sasaran strategis Bapenda adalah **"Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"** dengan indikator Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama Renstra Bapenda Tahun 2025–2029

Indikator Renstra Bapenda	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	80,43%	80,63%	80,93%	81,43%	81,93%	82,43%
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	98,77%	100%	100%	100%	100%	100%


Program yang secara langsung relevan adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan outcome meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Indikator programnya mencakup persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan persentase realisasi penerimaan retribusi daerah. Pelaksanaannya didukung subkegiatan analisis dan kebijakan pajak, penyuluhan, pendataan dan pendaftaran objek pajak, pengolahan basis data, pelayanan dan konsultasi, penagihan, pengendalian/pemeriksaan/pengawasan, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Tabel 2. Rantai Kinerja RPJMD sampai dengan UPPPD Kecamatan Cilandak

Tingkat	Pernyataan Kinerja	Indikator/Output	Kontribusi Strategi Kolaborasi
RPJMD	Tercapainya Reformasi Manajemen dan Layanan Kota Modern	Optimalnya manajemen, akuntabilitas keuangan, dan performa kinerja pemerintah	Koordinasi dan evaluasi yang lebih terukur serta dapat ditindaklanjuti
Tujuan Renstra Bapenda	Pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pengelolaan pajak dan retribusi	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Pemantauan dan evaluasi bersama untuk mendukung kepatuhan PBB-P2
Sasaran Renstra Bapenda	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penetapan objek prioritas dan koordinasi tindak lanjut
Program	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	Evaluasi capaian, prioritas penagihan, dan tindak lanjut lintas wilayah
UPPPD Cilandak	Pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak daerah	Data yang valid, penagihan terarah, pelayanan tepat waktu	Pembagian peran, forum evaluasi, dan pelacakan tindak lanjut PBB-P2

C. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. UPPPD Kecamatan Cilandak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan serta menjadi unit operasional pelayanan dan pemungutan pajak daerah pada wilayah kecamatan.



Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXIX, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi pendapatan daerah pada pelayanan pemungutan pajak air tanah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, PBB-P2, dan BPHTB. Fungsi UPPPD meliputi:

1. pelaksanaan pelayanan dan penetapan pajak daerah;
2. **pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak daerah;**
3. pelaksanaan pendaftaran, pengukuhan, penutupan, penghapusan, dan penatausahaan subjek dan/atau objek pajak daerah;

4. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah pada lingkup wilayah kerjanya;
5. penyusunan usulan bahan kebijakan pemungutan pajak daerah pada lingkup wilayah kerjanya; dan
6. pelaksanaan kesekretariatan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.

Sesuai Diagnosa Organisasi, fokus tugas dan fungsi yang dianalisis dalam aksi perubahan adalah pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak daerah. Strategi kolaborasi dengan pihak terkait mendukung fungsi tersebut melalui integrasi indikator, validasi data, penetapan objek prioritas, pengendalian tindak lanjut, dan penyediaan akses informasi sesuai kewenangan.

BAB III ANALISIS PERMASALAHAN DAN GAGASAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI


A. Identifikasi dan Analisis Masalah

1. Isu Aktual:

> **"Belum optimalnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB-P2 di UPPPD Kecamatan Cilandak."**

2. Capaian Kinerja PBB-P2 Berdasarkan Indikator

Indikator digunakan sebagai scorecard operasional PBB-P2 karena mewakili dimensi penerimaan, pertumbuhan, pencapaian target, kepatuhan, efektivitas penagihan, dan akses digital wajib pajak. Data periode 2023 sampai dengan 31 Juli 2026 disajikan pada tabel berikut sebagai dasar analisis diagnostik.



Gambar 4. Capaian KPI PBB-P2


a) Realisasi, YoY, Capaian PBB-P2

Realisasi PBB-P2 menunjukkan jumlah penerimaan PBB-P2 yang telah diterima dan diakui dalam periode pengukuran. Sebagai indikator hasil (lagging indicator), indikator ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Renstra Bapenda. Sementara itu, YoY Realisasi mengukur perubahan penerimaan pada periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Indikator ini melengkapi nilai realisasi nominal karena memberikan gambaran tren pertumbuhan serta

berfungsi sebagai peringatan dini terhadap potensi perlambatan atau penurunan penerimaan.

Capaian Target APBD PBB-P2 menunjukkan tingkat pemenuhan target melalui perbandingan antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD. Indikator ini merupakan turunan langsung dari indikator sasaran Renstra Bapenda mengenai Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian target, indikator ini juga digunakan untuk menilai kontribusi PBB-P2 terhadap kinerja penerimaan pajak daerah secara keseluruhan.

Grafik 1. Realisasi Penerimaan PBB-P2



	2023	2024	2025	2026*
Realisasi	254.936	285.996	297.770	230.329
YoY	104,37%	112,18%	104,12%	77,35%
Capaian	88,06%	109,77%	101,64%	70,53%

Keterangan: realisasi tahun 2026 sampai dengan Juli 2026

Perkembangan realisasi PBB-P2 selama tahun 2023–2026 mencerminkan tren peningkatan penerimaan pada periode 2023–2025. Peningkatan ini mencerminkan kinerja penerimaan PBB-P2 yang semakin baik. Sejalan dengan itu, indikator YoY juga berada di atas 100%, khususnya sebesar 112,18% pada 2024 dan 104,12% pada 2025, yang menunjukkan bahwa realisasi tahun 2024 tumbuh 12,18% dibandingkan 2023, sedangkan tahun 2025 masih tumbuh 4,12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi pencapaian target APBD, kinerja menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2023, realisasi baru mencapai 88,09% dari target APBD. Namun, pada tahun 2024 capaian meningkat menjadi

109,77% dan pada tahun 2025 tetap berada di atas target, yaitu 101,64%. Artinya, target PBB-P2 tidak hanya dapat dipenuhi, tetapi juga dilampaui selama dua tahun berturut-turut. Walaupun realisasi nominal 2025 lebih tinggi daripada 2024, persentase capaiannya sedikit lebih rendah karena target APBD tahun 2025 juga lebih besar.

Pada tahun 2026, realisasi PBB-P2 hingga Juli telah mencapai 230.329 atau 70,63% dari target APBD. Capaian tersebut menunjukkan posisi penerimaan yang cukup kuat pada pertengahan tahun, namun masih diperlukan percepatan penagihan untuk memenuhi sisa target sebesar 29,37% hingga akhir tahun.

Secara keseluruhan, grafik memperlihatkan bahwa penerimaan PBB-P2 memiliki tren pertumbuhan dan pencapaian target yang baik pada 2023–2025. Fokus tahun 2026 adalah menjaga ritme penerimaan melalui pemantauan objek prioritas, percepatan tindak lanjut tunggakan, serta penguatan penagihan pada objek dengan nilai ketetapan besar agar capaian akhir tahun tetap optimal.

Implikasi terhadap *Dashboard*:

Realisasi PBB-P2	:	Dashboard perlu memisahkan pembayaran tahun berjalan dan piutang, menampilkan kontribusi per kelurahan/objek, serta menyediakan proyeksi agar pimpinan dapat mengetahui sumber kenaikan maupun risiko kekurangan penerimaan.
YoY PBB-P2	:	Formula YoY harus menggunakan cut-off bulan yang sama, tersedia menurut kelurahan dan kelompok objek, serta menghasilkan peringatan ketika pertumbuhan berada di bawah 100% atau menyimpang dari tren yang direncanakan.
Capaian PBB-P2	:	Capaian perlu disajikan terhadap kurva target bulanan, dipilah menurut wilayah dan sumber penerimaan, serta dilengkapi drill-down objek agar intervensi tidak hanya didasarkan pada angka agregat.


b) *Collection, Compliance Ratio* PBB-P2 dan pengunduhan SPPT PBB-P2

Collection Ratio mengukur efektivitas penagihan melalui perbandingan antara nilai pokok PBB-P2 atas objek yang telah direalisasikan pembayarannya dengan total nilai pokok PBB-P2 yang menjadi basis penagihan. Sementara itu, *Compliance Ratio* menggambarkan proporsi wajib pajak atau objek pajak aktif yang telah memenuhi kewajiban pembayaran terhadap basis pengukuran yang ditetapkan. Kedua indikator tersebut berkaitan langsung dengan subkegiatan Penagihan Pajak Daerah serta digunakan untuk menilai

apakah sumber daya penagihan telah diarahkan kepada objek yang tepat dan menghasilkan realisasi penerimaan yang optimal.

Di samping indikator hasil pembayaran tersebut, tingkat pengunduhan SPPT menunjukkan proporsi SPPT yang diakses wajib pajak melalui kanal digital. Indikator ini berperan sebagai pengungkit awal kepatuhan karena akses terhadap SPPT membantu wajib pajak mengetahui besaran ketetapan dan kewajiban pembayarannya. Namun demikian, pengunduhan SPPT tidak dapat diperlakukan sebagai bukti langsung bahwa wajib pajak telah menerima, memahami, atau akan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, indikator pengunduhan SPPT perlu dianalisis bersama Collection Ratio dan Compliance Ratio untuk menentukan strategi *sosialisasi, penagihan, dan tindak lanjut yang lebih tepat sasaran.*

Grafik 2. Collection, Compliance, Pengunduhan SPPT



Keterangan: realisasi tahun 2026 sampai dengan Juli 2026

Berdasarkan data tahun 2023–2026, *Collection Ratio* PBB-P2 mengalami peningkatan dari 53,95% pada tahun 2023 menjadi 56,14% pada 2024 dan 63,38% pada 2025. Hal ini menggambarkan bahwa efektivitas realisasi pembayaran PBB-P2 terhadap total potensi ketetapan semakin baik hingga tahun 2025.

Sejalan dengan itu, Compliance Ratio juga menunjukkan tren positif pada periode 2023–2025, dari 36,68% menjadi 40,49% dan kemudian

41,48%. Artinya, proporsi wajib pajak atau objek pajak aktif yang telah memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 meningkat secara bertahap. Namun, pada tahun 2026 indikator ini tercatat sebesar 21,80%, sehingga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan penagihan, khususnya untuk memastikan objek aktif yang belum membayar segera ditindaklanjuti berdasarkan tingkat potensi dan nilai ketetapannya.

Tingkat pengunduhan SPPT melalui kanal digital bersifat fluktuatif, yaitu 42,54% pada 2023, turun menjadi 36,86% pada 2024, meningkat menjadi 46,40% pada 2025, dan mencapai 40,19% pada 2026. Indikator ini dapat digunakan sebagai sinyal awal tingkat akses wajib pajak terhadap informasi ketetapan PBB-P2, meskipun belum secara langsung membuktikan bahwa wajib pajak telah membaca atau melakukan pembayaran. Oleh karena itu, pengunduhan SPPT perlu didorong melalui sosialisasi dan pengingat digital, lalu diintegrasikan dengan strategi penagihan bagi wajib pajak yang sudah dapat diidentifikasi tetapi belum melakukan pembayaran.

Ketiga indikator tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menggambarkan proses kepatuhan PBB-P2. Pengunduhan SPPT merupakan indikator akses informasi awal, karena menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki kesempatan untuk mengetahui besaran ketetapan dan kewajiban pembayarannya. Apabila pengunduhan SPPT meningkat, peluang wajib pajak untuk melakukan pembayaran juga cenderung lebih besar, meskipun pengunduhan SPPT belum dapat disamakan dengan bukti bahwa wajib pajak telah membaca, memahami, atau membayar ketetapannya.

Implikasi terhadap *Dashboard*:

Collection Ratio	:	Sistem harus melakukan cleansing basis data, mengecualikan objek yang tidak relevan sesuai aturan, membedakan kepatuhan tepat waktu dan terlambat, serta menghasilkan daftar wajib pajak/objek belum patuh untuk tindak lanjut kewilayahan.
Compliance Ratio	:	Perlu membentuk skor prioritas penagihan, memisahkan piutang yang dapat dan belum dapat ditindaklanjuti, serta menghubungkan daftar prioritas dengan penugasan dan log hasil penagihan.
Pengunduhan SPPT PBB-P2	:	Perlu menyajikan pengunduhan per kelurahan dan objek, menghubungkannya dengan status pembayaran, serta menghasilkan sasaran komunikasi dan pendampingan bagi wilayah dengan akses yang masih rendah.

Indikator juga masih memerlukan standardisasi definisi, periodisasi, dan basis data agar dapat dibandingkan secara adil. Kondisi ini memperkuat kebutuhan terhadap satu sistem analisis yang tidak hanya menampilkan angka, tetapi menjelaskan wilayah/objek prioritas dan mengendalikan tindak lanjut.

3. Identifikasi indikasi adanya masalah sesuai Tusi:

   Berdasarkan isu aktual dan data kinerja, indikasi masalah sesuai tugas dan fungsi **pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak daerah** dikelompokkan sebagai berikut:

   a) Permasalahan data dan penetapan.
      1) Data luas bumi dan bangunan belum seluruhnya dimutakhirkan.
      2) NJOP bumi dan bangunan pada sebagian objek belum sepenuhnya mencerminkan kondisi dan nilai jual objek yang sebenarnya.
      3) SPPT PBB-P2 masih diterbitkan atas sebagian objek yang berstatus sengketa, fasilitas sosial, atau fasilitas umum.
      4) Terdapat objek yang belum memiliki NOPD.
   b) Belum optimalnya proses penagihan.
      1) Pegawai masih lebih banyak terfokus pada rutinitas pelayanan dibandingkan kegiatan penagihan.
      2) Penetapan objek prioritas juga belum sepenuhnya mengakomodasi kriteria UPPPD.
      3) Tindak lanjut Imbauan I, II, III dan penempelan stiker belum dilakukan secara konsisten dan terpantau.
   c) Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak.
      1) Masih adanya Wajib Pajak yang menunggak meskipun telah diberikan insentif fiskal maupun fasilitas pengurangan.
      2) Pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar PBB-P2 dan pentingnya kepemilikan NOPD juga masih terbatas.
      3) Kondisi ekonomi masyarakat dan pemahaman yang masih terbatas mengenai kewajiban pembayaran PBB-P2 turut memengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.
   d) Belum optimalnya dukungan lingkungan strategis.

Dukungan lingkungan strategis belum optimal karena data Wajib Pajak yang telah disampaikan kepada kecamatan dan kelurahan belum seluruhnya ditindaklanjuti secara proaktif.

e) Belum optimalnya mekanisme notifikasi dan pengingat jatuh tempo pembayaran PBB-P2.
   1) Belum tersedia notifikasi terjadwal untuk mengingatkan Wajib Pajak mengunduh SPPT dan membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo.
   2) Notifikasi belum terhubung dengan status unduh SPPT dan pembayaran, sehingga pesan belum dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat unduh SPPT PBB-P2.

Beberapa masalah tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan Tusi

Tusi: pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak daerah belum optimal.

Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya.

B. Analisis Pelaksanaan Tusi yang bermasalah.

Selanjutnya untuk menentukan masalah prioritas penyebab isu strategis yang perlu segera ditangani, dilakukan analisis APKL (Aktual, Problematik, Khalayak, Layak), sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis Masalah Isu Utama

No.	Masalah Utama	Kriteria				Total	*Rank*
		A	P	K	L		
1	Permasalahan data dan penetapan.	4	4	4	4	16	4
2	Belum optimalnya proses Penagihan.	5	5	4	5	19	1
3	Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak.	5	4	4	4	17	3
4	Belum optimalnya dukungan lingkungan strategis.	4	4	3	4	15	5
5	Belum optimalnya mekanisme notifikasi dan pengingat jatuh tempo pembayaran PBB-P2	5	5	4	4	18	2

Keterangan: 1 = sangat rendah; 2 = rendah; 3 = sedang; 4 = tinggi; 5 = sangat tinggi

A	Aktual	:	Melihat kejadian yang memang sedang terjadi atau sedang dalam proses kejadian serta hangat dibicarakan
P	Problematika	:	Mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya
K	Kekhalayakan	:	Menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya kepentingan satu orang atau kelompok tertentu
L	Layak	:	Bersifat logis, pantas, realistis dan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab

Dari analisis APKL tersebut, maka masalah prioritas yang harus segera ditangani adalah

”Belum optimalnya proses penagihan.”

Untuk mengidentifikasi isu aktual maka dilakukan analisis pelaksanaan tugas yang belum optimal, dimulai dengan melihat tahapan aktivitas dalam organisasi dengan pendekatan sistem, yaitu tahapan *input* (masukan), *process* (proses) dan *output* (keluaran) yang menggunakan unsur-unsur organisasi yaitu 6M (*man, money, materials, machine, method and market*) sesuai penjelasan pada tabel berikut :

Tabel 4. Analisis Pelaksanaan Tusi

Tusi	**pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak daerah**			
Unsur	**Kondisi Saat Ini**	**Kondisi Yang Diharapkan**	***Gap*/Masalah**	**Input/ Proses/ Output**
Man	Beban penagihan tinggi, sedangkan jumlah dan kapasitas petugas terbatas.	Tersedianya jumlah dan kapasitas petugas penagihan memadai serta seimbang dengan beban penagihan yang terus meningkat.	Belum seimbangnya beban penagihan dengan ketersediaan jumlah dan kapasitas petugas.	Input
Money	Anggaran tersedia 100%.	Anggaran tersedia 100%.	-	-
Material	Data kinerja PBB-P2 tersebar pada berbagai sumber dan format.	Tersedianya data PBB-P2 yang valid, mutakhir, terstandar, dan terintegrasi.	Data kinerja dan data pendukung PBB-P2 belum siap digunakan sebagai satu sumber informasi.	Input
Method	Belum optimalnya mekanisme kolaborasi pemantauan, evaluasi, penetapan prioritas, dan tindak lanjut PBB-P2 secara *real-time*.	Tersedianya mekanisme kolaborasi dengan pembagian peran, alur koordinasi, indikator pemantauan, objek prioritas, dan tindak lanjut yang jelas secara *real-time*.	Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut PBB-P2 belum dilaksanakan secara kolaboratif dan *secara real-time*.	Proses
Machine	100% pegawai memiliki komputer dan jaringan internet yang layak untuk mengolah dan menganalisis data.	100% pegawai memiliki komputer dan jaringan internet yang layak untuk mengolah dan menganalisis data.	-	-
Market	Pertukaran informasi dan koordinasi antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan belum berjalan konsisten	Terwujudnya koordinasi dan pertukaran informasi yang cepat, seragam, dan sesuai kewenangan untuk	Pembagian peran, koordinasi, dan tindak lanjut antarwilayah belum berjalan konsisten.	Output

Tusi	pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak daerah			
Unsur	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	*Gap*/Masalah	Input/ Proses/ Output
	dalam mendukung penagihan dan evaluasi PBB-P2.	mendukung penagihan dan evaluasi.		

Dari analisis terhadap pelaksanaan Tusi tersebut di atas diketahui ada beberapa masalah utama yang dihadapi yakni sebagai berikut:

1) **Input:** Beban penagihan tinggi, sedangkan jumlah dan kapasitas petugas terbatas.
2) **Input:** Data kinerja PBB-P2 tersebar pada berbagai sumber dan format.
3) **Proses:** Belum optimalnya mekanisme kolaborasi pemantauan, evaluasi, penetapan prioritas, dan tindak lanjut PBB-P2 secara *real-time*.
4) **Output:** Pertukaran informasi dan koordinasi antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan belum berjalan konsisten dalam mendukung penagihan dan evaluasi PBB-P2.

C. Penentuan Masalah Utama Prioritas

Selanjutnya untuk menentukan prioritas masalah yang perlu segera ditangani, dilakukan analisis terhadap keempat masalah tersebut menggunakan USG (Urgency, Seriousness, Growth), sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Masalah Utama/Prioritas

No.	Masalah Utama	Kriteria			Total	Rank
		U	S	G		
1	Beban penagihan tinggi, sedangkan jumlah dan kapasitas petugas terbatas.	5	4	3	12	3
2	Data kinerja PBB-P2 tersebar pada berbagai sumber dan format.	5	3	3	11	4
3	Belum optimalnya mekanisme kolaborasi pemantauan, evaluasi, penetapan prioritas, dan tindak lanjut PBB-P2 secara *real-time*.	5	5	5	15	1
4	Pertukaran informasi dan koordinasi antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan belum berjalan konsisten dalam mendukung penagihan dan evaluasi PBB-P2.	5	4	4	13	2


Keterangan: 1= sangat rendah, 2= rendah, 3= sedang, 4= tinggi, 5= sangat tinggi

Dari analisis USG diketahui bahwa masalah utama/prioritas adalah:

> **"Belum optimalnya mekanisme kolaborasi pemantauan, evaluasi, penetapan prioritas, dan tindak lanjut PBB-P2 secara *real-time*."**

D. Analisis masalah utama/prioritas

Selanjutnya Untuk mengidentifikasi faktor penyebab masalah utama/prioritas, yaitu **belum optimalnya mekanisme kolaborasi pemantauan, evaluasi, penetapan prioritas, dan tindak lanjut PBB-P2 secara *real-time***, dilakukan analisis sebab-akibat menggunakan diagram fishbone. Analisis ini memetakan faktor yang menyebabkan pemantauan dan tindak lanjut penagihan PBB-P2 belum berjalan secara optimal.



Gambar 5. Analisis *Fishbone*

Setelah dilakukan identifikasi diketahui beberapa penyebab timbulnya masalah belum optimalnya mekanisme kolaborasi pemantauan, evaluasi, penetapan prioritas, dan tindak lanjut PBB-P2 secara *real-time*, yakni sebagai berikut:

1) Pemanfaatan teknologi digital untuk menyajikan data dan menganalisis kinerja PBB-P2 masih terbatas.
2) Belum tersusunnya strategi kolaborasi pemantauan dan tindak lanjut antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan.
3) Data kinerja PBB-P2 masih tersebar pada berbagai aplikasi dan dokumen dengan format serta periode pemutakhiran yang berbeda.
4) Mekanisme pertukaran informasi dan penetapan objek prioritas belum disepakati bersama.

Selanjutnya dari beberapa penyebab masalah tersebut dilakukan analisis untuk menentukan penyebab masalah yang paling dominan yang sering dikenal dengan istilah **"Masalah Pokok Dominan"**, menggunakan kriteria USG sebagai berikut:

Tabel 6. Analisis Masalah Pokok Dominan

No.	Penyebab Masalah	Kriteria			Total	Rank
		U	S	G		
1	Pemanfaatan teknologi digital untuk menyajikan data dan monitoring kinerja PBB-P2 masih terbatas.	5	5	5	15	1
2	Belum tersusunnya strategi kolaborasi pemantauan dan tindak lanjut antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan.	5	4	5	14	2
3	Data kinerja PBB-P2 masih tersebar pada berbagai aplikasi dan dokumen dengan format serta periode pemutakhiran yang berbeda.	4	3	4	11	4
4	Mekanisme pertukaran informasi dan penetapan objek prioritas belum disepakati bersama.	4	5	3	12	3

Keterangan: 1= sangat rendah, 2= rendah, 3= sedang, 4= tinggi, 5= sangat tinggi

Dari analisis USG di atas diketahui penyebab paling dominan timbulnya masalah utama prioritas adalah:

> **"Pemanfaatan teknologi digital untuk menyajikan data dan menganalisis kinerja PBB-P2 masih terbatas."**

Setelah diketahui penyebab-penyebabnya, selanjutnya dilakukan identifikasi akibat jika masalah utama prioritas tidak segera diatasi, dapat timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1) Kinerja kelurahan terlambat terdeteksi.
2) Penagihan belum terarah pada objek dengan nilai piutang, umur piutang, dan potensi keberhasilan penagihan tertinggi.
3) Objek berstatus fasilitas umum, fasilitas sosial, atau sengketa berisiko masuk dalam daftar prioritas penagihan tanpa klasifikasi dan validasi yang memadai.
4) Penerimaan tahun berjalan dan pencairan piutang PBB-P2 belum optimal.

"Masalah Pokok Dominan" ternyata masih dapat dianalisis penyebab-penyebabnya, maka perlu dilakukan analisis lagi, guna menentukan **"Masalah Spesifik"** sehingga kita dapat dengan mudah menentukan beberapa alternative solusi inovatif. Setelah dilakukan identifikasi penyebab timbulnya **"Masalah Pokok Dominan"** tersebut di atas, diketahui ada beberapa masalah, yakni sebagai berikut:

1) Kebutuhan dalam menilai kinerja serta menetapkan prioritas penagihan PBB-P2 belum dirumuskan.
2) Alur digital untuk penugasan, pemantauan, dan eskalasi tindak lanjut belum dirancang.
3) Tata kelola sistem, peran pengguna, dan hak akses belum ditetapkan.

Selanjutnya dari beberapa penyebab masalah tersebut dilakukan analisis untuk menentukan penyebab masalah pokok dominan yang sering dikenal dengan istilah "Masalah Spesifik Dominan", menggunakan kriteria USG sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Masalah Spesifik Dominan

No.	Penyebab Masalah	Kriteria			Total	Rank
		U	S	G		
1	Kebutuhan dalam menilai kinerja serta menetapkan prioritas penagihan PBB-P2 belum dirumuskan.	5	5	5	15	1
2	Alur digital untuk penugasan, pemantauan, dan eskalasi tindak lanjut belum dirancang.	4	5	5	14	2
3	Tata kelola sistem, peran pengguna, dan hak akses belum ditetapkan.	4	5	4	13	3

Keterangan: 1= sangat rendah, 2= rendah, 3= sedang, 4= tinggi, 5= sangat tinggi

Dari analisis USG diketahui bahwa masalah spesifik dominan adalah:

> **"Kebutuhan dalam menilai kinerja serta menetapkan prioritas penagihan PBB-P2 belum dirumuskan."**

Masalah tersebut merupakan akar masalah yang menyebabkan **belum optimalnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB-P2 di UPPPD Kecamatan Cilandak**.

E. Identifikasi Alternatif Solusi Inovatif

Untuk mengatasi akar masalah **kebutuhan dalam menilai kinerja serta menetapkan prioritas penagihan PBB-P2,** terdapat beberapa alternatif solusi (terobosan inovasi) yakni sebagai berikut:

1) Membangun *dashboard* yang berkolaborasi dengan pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi kinerja beserta tata kelolanya.
2) Menyusun rekap monitoring PBB-P2 berbasis *spreadsheet* bersama dan rapat evaluasi berkala.
3) Membentuk tim monitoring lapangan dengan pelaporan manual kecamatan dan kelurahan.

Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa terobosan tersebut merupakan terobosan inovatif, berikut ini, dilakukan analisis sesuai kriteria sebagai berikut:

Tabel 8. NSARO Analisis

No	Alternatif Solusi	Novelty	Sustainability	Added value	Replicable	Organizational Value	Ket
1	Membangun dashboard yang berkolaborasi dengan pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi kinerja beserta tata kelolanya.	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Ya	Selaras	Prioritas
2	Rekap *spreadsheet* dan rapat evaluasi berkala	Sedang	Sedang	Sedang	Ya	Selaras	Alternatif
3	Tim monitoring dan laporan manual	Rendah	Sedang	Sedang	Ya	Selaras	Alternatif

Untuk memilih solusi yang menjadi prioritas, dengan mempertimbangkan hasil analisis sesuai kriteria inovasi sebagaimana tersebut di atas, berikut ini dilakukan penapisan dengan Kriteria Tapisan MC Namara sebagai berikut:

Tabel 9. Tapisan Mc NAMARA untuk Penentuan Prioritas Solusi

No.	Alternatif Solusi	Tapisan			Total	*Rank*
		Kontribusi	Biaya	Kelayakan		
1	Membangun *dashboard* yang berkolaborasi dengan pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi kinerja beserta tata kelolanya.	5	2	5	12	1
2	Rekap monitoring berbasis s*preadsheet* dan rapat evaluasi berkala	4	1	5	10	2
3	Tim monitoring dengan pelaporan manual	3	1	4	8	3

Keterangan: 1= sangat rendah, 2= rendah, 3= sedang, 4= tinggi, 5= sangat tinggi

Dari hasil tapisan di atas diketahui yang menjadi solusi prioritas adalah: Alternatif solusi pertama yakni:

> **"Membangun dashboard yang berkolaborasi dengan pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi kinerja beserta tata kelolanya"**

Dengan demikian, gagasan perubahan dalam aksi perubahan yang akan dilaksanakan adalah **strategi kolaborasi dengan pihak terkait dengan menerapkan *dashboard* kinerja** yang memuat pengunduhan SPPT, pembayaran tahun berjalan, penagihan piutang, pemutakhiran data, dan objek prioritas.

BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan Inovasi Sebagai Solusi

Terobosan inovasi dalam aksi perubahan merupakan pembaruan cara kerja organisasi untuk mengubah koordinasi dan tindak lanjut PBB-P2 yang masih tersebar menjadi strategi kolaborasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Strategi ini memuat pembagian peran, alur koordinasi, indikator pemantauan, objek prioritas, forum evaluasi, dan pelacakan tindak lanjut.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) memandang tata kelola kolaboratif sebagai proses lintas batas organisasi yang menghubungkan dinamika kolaborasi dengan tindakan, hasil, dan adaptasi. Tiga komponen yang digunakan dalam laporan ini ialah principled engagement atau keterlibatan berprinsip, shared motivation atau motivasi bersama, dan capacity for joint action atau kapasitas bertindak bersama. Kerangka ini dipilih karena dapat diterapkan pada kerja sama antarunit pemerintahan; pelaksanaannya tetap mengikuti kewenangan formal masing-masing pihak.

1. Jenis Inovasi

   Strategi kolaborasi dengan pihak terkait merupakan inovasi multidimensi yang mencakup:

   a) Inovasi proses, melalui standardisasi alur pemantauan, evaluasi, penetapan prioritas, dan tindak lanjut.
   b) Inovasi hubungan atau kolaborasi, melalui pembagian peran dan pelibatan UPPPD, kecamatan, kelurahan, serta pihak terkait dalam menggunakan informasi yang sama sesuai kewenangan.
   c) Inovasi tata kelola, melalui penetapan peran, indikator, jadwal koordinasi, forum evaluasi, kriteria prioritas, dan dokumentasi tindak lanjut.
   d) Inovasi pemanfaatan informasi, melalui penyediaan bahan pemantauan dan rekap capaian untuk mendukung evaluasi bersama dan pengambilan keputusan.

2. Kriteria Inovasi

   Terobosan strategi kolaborasi dengan pihak terkait memenuhi lima kriteria inovasi pelayanan publik sebagai berikut:

   a) **Novelty:** Menghadirkan pola kolaborasi lintas wilayah yang memadukan indikator pemantauan, pembagian peran, kriteria objek prioritas, forum evaluasi, dan *tracking* tindak lanjut.

b) **Sustainability:** Dirancang dengan pembagian peran, jadwal koordinasi, forum evaluasi, penanggung jawab, dan evaluasi berkala sehingga dapat dilanjutkan setelah aksi perubahan selesai.
c) **Added Value:** Mempercepat pengambilan keputusan, memfokuskan penagihan, meningkatkan akurasi pelayanan, mengurangi risiko salah tindak lanjut, dan memperkuat akuntabilitas kinerja.
d) **Replicable:** Arsitektur indikator, mekanisme hak akses, proses evaluasi, dan desain dashboard dapat disesuaikan untuk UPPPD lain maupun jenis pajak daerah lainnya.
e) **Organization Value:** Selaras dengan visi dan misi RPJMD, tugas fungsi Bapenda, serta nilai BerAKHLAK, khususnya berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif.

3. Lesson Learnt Hasil Studi Lapangan

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk merupakan BUMN di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi digital. Praktiknya menunjukkan bahwa transformasi perlu dipimpin, berorientasi pada pelanggan, dan dikendalikan dengan ukuran kinerja yang jelas.

a) Peran Kepemimpinan (Transformational Leadership)

Transformasi Telkom digerakkan pimpinan puncak melalui strategi Five Bold Moves sejak 2021 dengan prinsip “leadership is about execution: move fast, break bureaucracy”, yakni eksekusi cepat dan pemangkasan birokrasi agar organisasi lebih gesit, ditopang core values AKHLAK sebagai perekat budaya. Pemimpin berperan sebagai pengarah visi, penggerak kolaborasi, dan pengawal manfaat perubahan. **Adopsi dan adaptasi:** Kepala UPPPD berperan sebagai sponsor sekaligus agen perubahan yang mengomunikasikan visi strategi kolaborasi dan dashboard kinerja PBB-P2 kepada Camat, Lurah, dan jajaran internal, menyederhanakan alur koordinasi, serta mengawal manfaatnya hingga terukur.

b) Inovasi Pelayanan (Service Innovation)

Inovasi Telkom dibangun di atas tiga pilar bisnis digital (digital connectivity, digital platform, digital services) dan berorientasi customer first: inovasi berangkat dari pemahaman pain point pelanggan, memanfaatkan data dan AI, serta membuka platform inovasi internal bagi

ide karyawan lintas fungsi (program Amoeba, platform Polaris yang melahirkan solusi seperti T-Survey dan SiteSense). **Adopsi dan adaptasi:** Inovasi pelayanan pajak dimulai dari pain point Wajib Pajak dalam mengakses SPPT dan membayar PBB-P2, melalui edukasi dan layanan jemput bola bersama kelurahan; dashboard diposisikan sebagai platform bersama yang mengubah data menjadi tindakan pelayanan, serta petugas diberi ruang menyampaikan ide perbaikan.

c) Manajemen Kinerja


Sejak 2019 Telkom menata ulang manajemen kinerjanya dengan menerapkan OKR (Objectives and Key Results) committed dan aspirational, dipadukan secara hibrida dengan KPI, diselaraskan berjenjang dari korporasi ke unit hingga individu, melalui siklus perencanaan–monitoring–evaluasi dan umpan balik terjadwal; penilaian mencakup kompetensi teknis, kepemimpinan, dan perilaku kerja, didukung aplikasi digital (Diarium). **Adopsi dan adaptasi:** Indikator kinerja PBB-P2 (realisasi, capaian target, collection/compliance ratio, unduhan SPPT) diturunkan menjadi scorecard per kelurahan pada dashboard, dimonitor secara berkala, disertai umpan balik dan coaching kepada petugas, serta evaluasi capaian sebagai dasar apresiasi dan pembinaan, selaras dengan pengelolaan kinerja pegawai.

4. Proses Bisnis Inovasi Dalam Aksi Perubahan

Sebelum aksi perubahan, proses bisnis ditandai oleh informasi yang tersebar pada masing-masing pihak, koordinasi yang belum terjadwal, serta pembagian peran yang belum jelas. Penetapan objek prioritas juga belum menggunakan kriteria yang seragam, sementara dokumentasi tindak lanjut belum dilakukan secara konsisten. Kondisi tersebut menyulitkan pemantauan perkembangan kegiatan dan penyelarasan langkah antar pihak terkait.

Setelah aksi perubahan, proses bisnis dilaksanakan melalui alur koordinasi yang disepakati bersama, pembagian peran yang lebih jelas, serta penggunaan indikator pemantauan dan kriteria objek prioritas yang seragam. Rapat monitoring dan evaluasi menjadi forum bersama untuk meninjau perkembangan, membahas kendala, dan menetapkan langkah berikutnya.

Setiap tindak lanjut didokumentasikan dan dilacak agar pelaksanaannya lebih terarah serta dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 6. Proses Bisnis Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan

5. Indikator Keberhasilan Aksi Perubahan

Tabel 10. Indikator Keberhasilan Aksi Perubahan

No.	Indikator	Tujuan	Sebelum Aksi	Target
1	Capaian Target APBD PBB-P2	Meningkatnya pencapaian target penerimaan PBB-P2	70,53% s.d. Juli 2026	Pendek: 80% Menengah: 100% Panjang: 100%
2	Compliance Ratio	Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB-P2	21,80% s.d. Juli 2026	Pendek: 40% Menengah: 60% Panjang: 70%
3	Collection Ratio	Meningkatnya efektivitas penagihan PBB-P2	54,72% s.d. Juli 2026	Pendek: 60% Menengah: 70% Panjang: 80%
4	Persentase pengunduhan SPPT	Meningkatnya akses Wajib Pajak terhadap SPPT	40,19% s.d. Juli 2026	Pendek: 60% Menengah: 70% Panjang: 80%

B. Tahapan Kegiatan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan

1. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan merupakan rangkaian output yang harus diselesaikan untuk memastikan aksi perubahan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dikendalikan. Setiap tahapan disusun menurut fase perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, serta dibagi ke dalam target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

a) Jangka Pendek (60 hari)

Tabel 11. Tahapan Kegiatan Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
Perencanaan				
1	Membentuk Tim Efektif	Project Leader	Minggu I	SK Tim Efektif
2	Mendesign purwarupa Dashboard	Tim Efektif	Minggu I-II	Purwarupa Dashboard
3	Menyusun strategi kolaborasi dan mekanisme kerja UPPPD, kecamatan, dan kelurahan	Tim Efektif & Stakeholder	Minggu II-III	Matriks peran, alur koordinasi, dan kriteria prioritas
Pelaksanaaan				
4	Import data PBB-P2	Tim Efektif	Minggu IV	Data PBB-P2
5	Uji coba bersama UPPPD, kecamatan, dan kelurahan	Tim Efektif & Stakeholder	Minggu IV	Laporan hasil uji coba dan masukan pengguna
6	Menyempurnakan purwarupa dashboard dan menyiapkan pedoman penggunaan	Tim Efektif	Minggu V-VI	Purwarupa dashboard final dan pedoman penggunaan
7	Melaksanakan sosialisasi	Tim Efektif	Minggu VII	Materi, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi
Pengendalian				
8	Monitoring efektifitas pelaksanaan kegiatan	Tim Efektif	Setiap minggu	Catatan pemantauan dan tindak lanjut
9	Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Tim Efektif	Minggu VIII	Hasil evaluasi dan daftar perbaikan
10	Penyusunan laporan	Tim Efektif	Minggu VIII	Laporan aksi perubahan dan rekomendasi tahap berikutnya

b) Jangka Menengah (3-6 Bulan)

Tabel 12. Tahapan Kegiatan Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
Perencanaan				
1	Menyusun rencana implementasi tahap jangka menengah	Project Leader	Bulan 3	Rencana kerja
2	Mendesign pengembangan Dashboard dengan penambahan jenis pajak PBJT	Tim Efektif	Bulan 3	Dashboard dengan penambahan jenis pajak PBJT
3	Menyusun strategi kolaborasi yang memuat pembagian peran	Tim Efektif & Stakeholder	Bulan 3	Matriks peran, alur koordinasi, dan kriteria prioritas
Pelaksanaan				
4	Koneksi data PBB-P2 dan PBJT	Tim Efektif	Bulan 4	Data PBB-P2 dan PBJT terkoneksi secara *real-time*

No.	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
5	Uji coba bersama UPPPD, kecamatan, dan kelurahan	Tim Efektif & Stakeholder	Bulan 4	Laporan hasil uji coba dan masukan pengguna
6	Menyempurnakan dashboard dan menyiapkan pedoman penggunaan	Tim Efektif	Bulan 5	Dashboard final dan pedoman penggunaan
7	Melaksanakan sosialisasi	Tim Efektif	Bulan 6	Materi, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi
Pengendalian				
8	Monitoring efektifitas pelaksanaan kegiatan	Tim Efektif	Bulan 3-6	Catatan pemantauan dan tindak lanjut
9	Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Tim Efektif	Bulan 6	Hasil evaluasi dan daftar perbaikan
10	Penyusunan laporan	Tim Efektif	Bulan 6	Laporan aksi perubahan dan rekomendasi tahap berikutnya

c) Jangka Panjang (7-12 Bulan)

Tabel 13. Tahapan Kegiatan Jangka Panjang

No.	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
Perencanaan				
1	Menyusun rencana implementasi tahap Jangka Panjang	Project Leader/Tim	Bulan 7	Rencana kerja
2	Pengembagan Dashboard agar dapat digunakan seluruh UPPPD di wilayah Jakarta Selatan	Tim Efektif	Bulan 7	Dashboard dapat diakses pada seluruh UPPPD di wilayah Jakarta Selatan
3	Menyusun strategi kolaborasi yang memuat pembagian peran	Tim Efektif & Stakeholder	Bulan 7	Daftar peran, alur tindak lanjut dan kriteria prioritas
Pelaksanaan				
4	Koneksi data seluruh UPPPD Jakarta Selatan	Tim Efektif	Bulan 8	Data UPPPD Jakarta Selatan terkoneksi secara *real time*
5	Uji coba bersama UPPPD, kecamatan, dan kelurahan	Tim Efektif & Stakeholder	Bulan 9	Laporan hasil uji coba dan masukan pengguna
6	Menyempurnakan dashboard dan menyiapkan pedoman penggunaan	Tim Efektif	Bulan 10	Dashboard final dan pedoman penggunaan
7	Melaksanakan sosialisasi	Tim Efektif	Bulan 11	Materi, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi
Pengendalian				
8	Monitoring efektifitas pelaksanaan kegiatan	Tim Efektif	Bulan 7-12	Catatan pemantauan dan tindak lanjut
9	Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Tim Efektif	Bulan 12	Hasil evaluasi dan daftar perbaikan

No.	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
10	Penyusunan laporan	Tim Efektif	Bulan 12	Laporan aksi perubahan dan rekomendasi tahap berikutnya

2. Pengendalian Mutu Pekerjaan

Pengendalian mutu dilakukan untuk memastikan setiap output memenuhi kebutuhan pengguna, menggunakan data yang benar, selesai sesuai jadwal, dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Teknik pengendalian mutu meliputi penetapan standar output, validasi berlapis, uji fungsi, uji pengguna, dokumentasi perubahan, monitoring mingguan, evaluasi berbasis indikator, dan persetujuan output oleh Project Leader serta stakeholder yang berwenang.

Oleh karena itu, perlunya dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pada setiap tahapan yang telah dikerjakan yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Menyusun milestone tujuan dari rencana aksi perubahan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
b) Menyusun panduan kerja singkat dan checklist untuk setiap tahapan aksi perubahan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan, sehingga proses dapat dilakukan secara seragam, tepat waktu, dan konsisten.
c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan rencana aksi perubahan setiap anggota tim.
d) Identifikasi potensi kendala dengan menyusun checklist pada setiap tahapan kegiatan yang ada untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan target waktu dan output yang telah direncanakan.
e) Membandingkan realisasi rencana aksi perubahan dengan targetnya yang telah direncanakan.

3. Strategi Pengendalian Risiko

Tabel 14. Strategi Pengendalian Risiko

No.	Potensi Risiko	Tingkat	Langkah Antisipasi
1	Tim efektif tidak fokus karena beban pekerjaan rutin	Tinggi	Menetapkan PIC khusus, membagi pekerjaan secara proporsional, membuat jadwal kerja, dan memberikan dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan aksi perubahan.

No.	Potensi Risiko	Tingkat	Langkah Antisipasi
2	Dukungan pihak terkait dan koordinasi belum optimal	Tinggi	Menetapkan penanggung jawab, jadwal koordinasi, alur komunikasi, serta dukungan pimpinan melalui surat tugas atau nota dinas.
3	Target kinerja jangka pendek dan menengah tidak tercapai	Tinggi	Membagi target berdasarkan tahapan, melakukan monitoring berkala, menetapkan indikator peringatan dini, serta menyusun langkah korektif.
4	Akses data tidak sesuai kewenangan atau terjadi kebocoran data	Sedang–Tinggi	Menetapkan hak akses berjenjang, membatasi distribusi data, menggunakan akun resmi, dan mencatat setiap penggunaan atau perubahan data.
5	Dashboard atau media digital tidak berkelanjutan setelah aksi perubahan	Sedang	Menetapkan pengelola, jadwal pemeliharaan, mekanisme evaluasi, kebutuhan anggaran, dan rencana pengembangan atau replikasi.
6	Penetapan objek prioritas tidak tepat sasaran	Tinggi	Melakukan validasi data dan menggunakan kriteria yang jelas, seperti tunggakan, potensi penerimaan, riwayat pembayaran, serta risiko fasum, fasos, atau sengketa.
7	Gangguan operasional akibat keadaan kahar (*force majeure*), seperti kebakaran, gempa, dan banjir, serta kerusakan data	Rendah	Menetapkan lokasi kerja sementara, memindahkan fungsi layanan prioritas, menggunakan perangkat pengganti, dan menyesuaikan rencana kegiatan aksi perubahan.

C. Peta dan Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi

Keberhasilan aksi perubahan ditentukan oleh kemampuan Project Leader mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, membangun tim efektif, mengelola jejaring kerja, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan kompetensi anggota tim. Pengelolaan sumber daya dilakukan berdasarkan tugas fungsi, kewenangan, kompetensi, dan kontribusi yang diperlukan pada setiap tahapan.

1. Tim Efektif dan Struktur Tim Aksi Perubahan


Tim Efektif dibentuk untuk mendukung fungsi administrasi, pengelolaan data dan analisis, pengembangan teknologi, koordinasi stakeholder, uji coba, monitoring, serta pelaporan.

Tabel 15. Tata Kelola Aksi Inovasi

Aktor	Pelaksana	Tugas/Fungsi
Mentor	Lusiana Herawati, S.E., M.M.	1. Memberikan arahan strategis dan persetujuan atas rancangan aksi perubahan. 2. Membimbing Project Leader dalam penetapan tujuan, milestone, dan strategi. 3. Memantau perkembangan serta capaian setiap tahapan.

Aktor	Pelaksana	Tugas/Fungsi
		4. Mendukung pemanfaatan sumber daya dan penyelesaian hambatan. 5. Memberikan persetujuan atas hasil dan keberlanjutan aksi perubahan.
Coach	Dr. Haryanto, M.Pd	1. Memberikan bimbingan metodologis dalam penyusunan dan implementasi RAP. 2. Memberikan masukan atas konsistensi diagnosa, strategi, dan indikator. 3. Memantau kemajuan serta membantu perbaikan kualitas dokumen dan pelaksanaan.
Project Leader	Muhamad Abrar Saputrabey	1. Memimpin dan mengendalikan seluruh tahapan aksi perubahan. 2. Mengoordinasikan Tim Efektif dan stakeholder internal maupun eksternal. 3. Menetapkan pembagian tugas, target, dan mekanisme pelaporan. 4. Mengendalikan mutu, risiko, serta pencapaian indikator. 5. Bertanggung jawab atas pelaporan dan keberlanjutan aksi perubahan.
Pokja I Administrasi	Ketua: M. Junaedi Anggota: Qisthi Aditya Manshur, Anita Fitrianti	1. Menyiapkan surat, undangan, jadwal, notulen, dan administrasi kegiatan. 2. Mengelola dokumentasi, daftar hadir, bukti dukungan, dan laporan. 3. Membantu koordinasi rapat, sosialisasi, dan diseminasi.
Pokja II Data dan Analisis	Ketua: Achmad Sofyan Anggota: Kadek Almaniora Novita Putri, Angga Hermawan Saputra, Anita, Santy Yunita	1. Merumuskan kebutuhan fungsional dan indikator. 2. Menyusun kamus data, formula, sumber, target, dan PIC. 3. Melaksanakan validasi, analisis kinerja, dan penetapan prioritas. 4. Menyiapkan bahan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut.
Pokja III Teknologi	Ketua: Made karma wigangga yoga Anggota: Bagaskara lutfi anggoro, eragilang muhammad hastapatria	1. Mengembangkan dan menyempurnakan purwarupa dashboard. 2. Mengatur hak akses, keamanan, dan log penggunaan. 3. Melaksanakan uji fungsi, perbaikan, backup, dan dukungan pengguna. 4. Menyiapkan pengembangan modular untuk jenis pajak lainnya.

Pembagian peran tersebut menjadi dasar pelaksanaan aksi perubahan agar setiap tahapan berjalan terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di bawah arahan Mentor dan bimbingan Coach, Project Leader mengoordinasikan keterpaduan tugas antar kelompok kerja, mulai dari dukungan administrasi, pengolahan dan analisis data, hingga pengembangan teknologi. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat monitoring dan evaluasi untuk meninjau capaian, menyelesaikan kendala, serta memastikan tindak lanjut sesuai tanggung jawab masing-masing. Melalui tata kelola ini, Tim Efektif mendukung pemanfaatan dashboard sebagai sarana kolaborasi dalam menilai kinerja dan menetapkan prioritas penagihan PBB-P2, sekaligus menyiapkan keberlanjutan aksi perubahan.



Gambar 7. Struktur Tim Efektif

2. Jejaring Kerja

Jejaring kinerja dibangun untuk memastikan data, kewenangan, dukungan kebijakan, pelaksanaan tindak lanjut, dan manfaat sistem terhubung dalam satu ekosistem kerja. Stakeholder dipetakan berdasarkan tingkat kepentingan dan kewenangan agar strategi komunikasi dapat disesuaikan.

Tabel 16. Indikator Penilaian Stakeholder

No.	Stakeholder	Posisi	Kepentingan	Kewenangan	Koordinat	Pemetaan
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Internal	4	4	(4,4)	Promoter
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Internal	4	3	(4,3)	Promoter
3	Bidang Pendapatan Pajak I	Internal	4	2	(4,2)	Defender
4	Bidang Pendapatan Pajak II	Internal	2	2	(2,2)	Latent
5	Pusat Data dan Informasi Pendapatan	Internal	1	3	(1,3)	Latent
6	Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan	Internal	2	2	(2,2)	Apathetics
7	UPPPD Kecamatan Cilandak	Internal	4	2	(4,2)	Defender
8	Kecamatan Cilandak	Eksternal	2	2	(2,2)	Apathetics

No.	Stakeholder	Posisi	Kepentingan	Kewenangan	Koordinat	Pemetaan
9	Para Lurah Kecamatan Cilandak	Eksternal	2	1	(2,1)	Apathetics
10	RT/RW	Eksternal	2	1	(2,1)	Apathetics

Tabel 17. Penerapan Strategi Komunikasi

Kategori	Strategi Komunikasi	Penerapan
Promoter	Manage closely (dikelola secara intensif dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan).	Konsultasi berkala, pelibatan pada validasi dan keputusan strategis, laporan milestone, serta eskalasi risiko.
Latent	Keep satisfied (dipertahankan dukungannya dan dilibatkan pada titik kewenangan).	Penyampaian informasi strategis, permohonan dukungan data/kebijakan, dan koordinasi pada keputusan penting.
Defender	Keep informed (diberikan informasi dan dilibatkan dalam pelaksanaan).	Sosialisasi, pelatihan, forum evaluasi, pendampingan, serta penyampaian progres dan tindak lanjut.
Apathetics	Monitor (dipantau dan diberikan informasi dasar sesuai kebutuhan).	Penyampaian informasi singkat, pencatatan umpan balik, dan pelibatan apabila diperlukan dalam tindak lanjut.

3. Pemanfaatan Teknologi

Tabel 18. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Aksi Perubahan

No.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penjelasan
1	Pengelolaan informasi bersama	Menghimpun dan membagikan informasi pemantauan yang telah divalidasi.
2	Format pemantauan dan rekap bersama	Menyeragamkan indikator, status objek prioritas, dan tindak lanjut.
3	Visualisasi dan rekap capaian	Menyajikan capaian sebagai bahan evaluasi bersama.
4	Kanal koordinasi	Mendukung pertukaran informasi dan penjadwalan koordinasi.
5	Pengingat kegiatan	Mengingatkan jadwal evaluasi dan tindak lanjut.
6	Ekspor laporan	Menyediakan bahan rapat, evaluasi, dan pelaporan.
7	Penyimpanan dokumen	Menjaga ketersediaan arsip dan bukti pelaksanaan.

4. Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Pemetaan kompetensi anggota Tim Efektif dilakukan berdasarkan dua dimensi, yaitu kemampuan dan kemauan. Pemetaan ini digunakan untuk menentukan bentuk penugasan dan pengembangan yang sesuai agar seluruh anggota mampu berkontribusi terhadap pencapaian aksi perubahan.



Gambar 8. Peta Kompetensi dan Kemampuan SDM

Tabel 19. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

Tipe	Uraian	Jumlah	Alasan	Target	Strategi Pengembangan
1	Mampu dan mau	Diisi setelah asesmen	Memiliki kompetensi data, administrasi, teknologi, atau koordinasi serta komitmen tinggi.	Mampu menjalankan tugas inti dan menjadi penggerak.	Delegasi, mentoring, dan pengkaderan.
2	Belum mampu tetapi mau	Diisi setelah asesmen	Memiliki motivasi tinggi namun membutuhkan peningkatan kemampuan teknis.	Mampu menggunakan sistem dan melaksanakan tugas sesuai peran.	Bimtek, tutor sebaya, dan bimbingan di tempat kerja.
3	Mampu tetapi belum mau	Diisi setelah asesmen	Memiliki kompetensi namun keterlibatan atau motivasi belum optimal.	Meningkatnya komitmen dan partisipasi.	Konseling, pelibatan dalam keputusan, dan pengakuan kontribusi.
4	Belum mampu dan belum mau	Diisi setelah asesmen	Membutuhkan penguatan kompetensi sekaligus motivasi.	Mampu menyelesaikan tugas bertahap dengan supervisi.	Coaching, mentoring, konseling, dan target bertahap.

Tabel 20. Kriteria Penentuan Kompetensi Anggota Tim Efektif

Anggota Tim Efektif	Kriteria	Keterangan
Pokja I Administrasi		
Ketua/Anggota: M. Junaedi	Administrasi, komunikasi, dokumentasi, dan pelaporan.	Mampu menyusun surat, notulen, jadwal, dokumentasi, dan laporan aksi perubahan.
Pokja II Data dan Analisis		
Ketua/Anggota: Achmad Sofyan	Pengelolaan data, indikator, analisis, validasi, dan penetapan prioritas.	Mampu mengolah data PBB-P2, menguji formula, membaca tren, dan menyusun rekomendasi.
Pokja III Teknologi		
Ketua/Anggota: Made karma wigangga yoga	Pengembangan dashboard, testing, hak akses, keamanan, dan dukungan pengguna.	Mampu membangun/menyesuaikan sistem, melakukan uji fungsi, dan menangani kendala teknis.

5. Rencana Anggaran Kegiatan Aksi Perubahan

Pelaksanaan jangka pendek direncanakan dengan mengoptimalkan sumber daya internal, sarana kerja yang tersedia, dan dukungan stakeholder sehingga tidak memerlukan anggaran khusus, kecuali kebutuhan rapat atau dukungan teknis yang bersifat tentatif. Untuk pengembangan jangka panjang lintas jenis pajak, kebutuhan anggaran akan disusun setelah arsitektur teknis dan skala integrasi ditetapkan.

Tabel 21. Rencana Anggaran Kegiatan Aksi Perubahan

No.	Komponen	Sumber/Pendekatan	Perkiraan
1	Koordinasi, FGD, dan sosialisasi	Sumber daya internal/rapat dinas	Nihil atau tentatif
2	Penyusunan strategi kolaborasi dan bahan pemantauan PBB-P2	Optimalisasi sumber daya dan sarana yang tersedia	Nihil
3	Pelatihan dan pendampingan	Tutor internal dan bahan informasi	Nihil
4	Keberlanjutan koordinasi dan evaluasi	Disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan	Disusun sesuai kebutuhan

D. Rencana Mata Pelatihan Pilihan untuk Rancangan Aksi Perubahan

1. Mata Pelatihan 1: Akuntabilitas Kinerja

Mata pelatihan Akuntabilitas Kinerja memberikan landasan untuk memastikan setiap tahapan strategi kolaborasi PBB-P2 memiliki tujuan, indikator, target, penanggung jawab, bukti pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi. Penerapannya tampak pada penyusunan scorecard, pemantauan

outcome, pencatatan tindak lanjut, dan penyajian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan serta pihak terkait.

2. Mata Pelatihan 2: Organisasi Digital

   Mata pelatihan Organisasi Digital mendukung perubahan cara kerja dari rekap manual dan informasi yang tersebar menuju pemanfaatan informasi digital yang terintegrasi. Strategi kolaborasi PBB-P2 memanfaatkan pengelolaan data, visualisasi, hak akses sesuai kewenangan, pengingat kegiatan, pencatatan tindak lanjut, dan kolaborasi pengguna. Penerapannya tetap memperhatikan tata kelola, keamanan, kebutuhan pengguna, dan keberlanjutan.

3. Mata Pelatihan 3: Manajemen Kinerja

   Mata pelatihan Manajemen Kinerja digunakan untuk menghubungkan sasaran organisasi dengan indikator, target, pemantauan, evaluasi, umpan balik, dan tindak lanjut. Melalui strategi kolaborasi PBB-P2, kinerja tidak hanya dilihat dari penerimaan agregat, tetapi juga dari indikator utama, perbandingan wilayah, kualitas layanan, pembayaran tahun berjalan, piutang, dan konsistensi penyelesaian tindak lanjut.

BAB V HASIL IDENTIFIKASI DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI

A. Hasil Identifikasi dan pengembangan diri

Identifikasi potensi diri dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kesiapan peserta dalam memimpin aksi perubahan, menjaga integritas, membangun kerja sama, dan mengelola perubahan. Penilaian menggunakan tiga komponen, yaitu Integritas, Kerja Sama, dan Mengelola Perubahan, yang dilakukan melalui self-assessment, mentor assessment, serta rekapitulasi nilai gabungan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar penyusunan strategi pengembangan potensi diri selama pelaksanaan strategi kolaborasi PBB-P2 dengan pihak terkait.

1. Self Assessment

Penilaian perilaku peserta pada kondisi awal dilakukan oleh peserta terhadap kompetensi pribadi. Berdasarkan tabel self-assessment, nilai rata-rata komponen Integritas adalah 8,83, Kerja Sama 8,20, dan Mengelola Perubahan 8,40. Nilai rata-rata sikap perilaku peserta adalah 8,48 dengan kualifikasi Baik. Hasil penilaian selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Rekap Nilai Peserta

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala UPPPD Kec. Cilandak
Instansi : Bapenda Prov. DKI Jakarta
Program : PKA

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9	Istimewa
	Rata-Rata	**8,83**	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	9	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	**8,20**	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	Baik
	Adaptabilitas	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	**8,40**	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		**8,48**	Baik

Hasil self-assessment menunjukkan bahwa Integritas merupakan kekuatan utama peserta dengan nilai 8,83. Nilai 9 diperoleh pada tanggung jawab, komitmen, kedisiplinan, kejujuran, dan pengambilan keputusan dilematis. Pada komponen Mengelola Perubahan, adaptabilitas dan orientasi pada hasil memperoleh nilai 9. Komponen Kerja Sama memperoleh nilai 8,20 dan menjadi area yang masih dapat ditingkatkan, terutama pada kerja sama internal, kerja sama eksternal, komunikasi, dan komitmen dalam tim.

2. Mentor Assessment

Penilaian perilaku peserta pada kondisi awal juga dilakukan oleh mentor. Berdasarkan tabel mentor assessment, nilai rata-rata komponen Integritas adalah 8,67, Kerja Sama 8,00, dan Mengelola Perubahan 8,20. Nilai rata-rata sikap perilaku peserta berdasarkan penilaian mentor adalah 8,29 dengan kualifikasi Baik. Hasil penilaian mentor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Rekap Nilai Mentor

Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey	**Nama Mentor**	:	Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP	:	198505272010011019	**NIP:**	:	196706131988032002
Jabatan	:	Kepala UPPPD Kec. Cilandak	**Jabatan**	:	Kepala Badan
Instansi	:	Bapenda Prov. DKI Jakarta	**Instansi**	:	Bapenda Prov. DKI Jakarta
Program	:	PKA			

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	**8,67**	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	**8,00**	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	Baik
	Adaptabilitas	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	**8,20**	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		**8,29**	Baik

Penilaian mentor memperkuat gambaran bahwa peserta memiliki modal Integritas yang baik. Tanggung jawab, komitmen, kedisiplinan, dan kejujuran memperoleh nilai 9, sedangkan adaptabilitas pada komponen Mengelola Perubahan juga memperoleh nilai 9. Komponen Kerja Sama memperoleh nilai 8,00 dan menjadi nilai terendah berdasarkan penilaian mentor. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kolaborasi lintas unit, komunikasi strategis,

fleksibilitas dalam membangun kesepakatan, serta konsistensi pelibatan anggota tim dan stakeholder.

3. Hasil Rekapitulasi Assessment

Rekapitulasi assessment menggabungkan hasil penilaian peserta dan mentor sesuai perhitungan pada formulir penilaian. Nilai gabungan komponen Integritas adalah 8,72, Kerja Sama 8,06, dan Mengelola Perubahan 8,26. Nilai akhir sikap perilaku peserta adalah 8,35 dengan kualifikasi Baik. Hasil rekapitulasi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey	**Nama Mentor**	:	Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP	:	198505272010011019	**NIP:**	:	196706131988032002
Jabatan	:	Kepala UPPPD Kec. Cilandak	**Jabatan**	:	Kepala Badan
Instansi	:	Bapenda Prov. DKI Jakarta	**Instansi**	:	Bapenda Prov. DKI Jakarta
Program	:	PKA			

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	**Sub Komponen Kerjasama**	**Sub Komponen Mengelola Perubahan**	**Rata-Rata Total Sub Komponen**	**Kualifikasi Total Sub Komponen**
Peserta	8,83	8,20	8,40	8,48	**Baik**
Mentor	8,67	8,00	8,20	8,29	**Baik**
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	**8,72**	**8,06**	**8,26**	**8,35**	**Baik**
Kualifikasi Per Sub Komponen	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	

Keterangan Kualifikasi

9-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,35
Kualifikasi: Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:		
Istimewa	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai
Sangat Kurang	:	gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

Berdasarkan nilai gabungan, Integritas memperoleh nilai tertinggi sebesar 8,72, diikuti Mengelola Perubahan sebesar 8,26 dan Kerja Sama sebesar 8,06. Seluruh komponen berada dalam kualifikasi Baik. Walaupun demikian, Kerja Sama menjadi prioritas utama pengembangan karena memperoleh nilai terendah. Mengelola Perubahan ditetapkan sebagai prioritas pendukung karena pelaksanaan strategi kolaborasi membutuhkan kemampuan membangun kesepakatan, menggerakkan perubahan cara kerja, dan menjaga

keberlanjutan inovasi. Integritas perlu dipertahankan sebagai fondasi pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan yang akuntabel.

4. Rekomendasi Pengembangan Potensi Diri

   Memperhatikan nilai akhir sikap perilaku sebesar 8,35 dengan kualifikasi Baik, peserta direkomendasikan memperoleh pengayaan pengembangan potensi diri melalui kegiatan yang terukur selama pelaksanaan aksi perubahan, disertai bimbingan dan pendampingan mentor. Pengembangan difokuskan pada peningkatan komponen Kerja Sama, khususnya kolaborasi internal dan eksternal, komunikasi, fleksibilitas, dan komitmen dalam tim. Penguatan komponen Mengelola Perubahan dilakukan melalui peningkatan kemampuan mengelola resistensi, membangun kesepakatan, mengembangkan anggota tim, dan menjaga orientasi pada hasil. Pada saat yang sama, capaian Integritas dipertahankan melalui konsistensi validasi informasi, transparansi tindak lanjut, dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Strategi Pengembangan Potensi Diri Dalam Aksi Perubahan

1. Penentuan Komponen Pengembangan Potensi Diri

   Berdasarkan hasil rekapitulasi assessment, strategi pengembangan ditetapkan dalam tiga tingkat prioritas. Pertama, Kerja Sama dengan nilai 8,06 menjadi prioritas utama. Kedua, Mengelola Perubahan dengan nilai 8,26 menjadi prioritas pendukung. Ketiga, Integritas dengan nilai 8,72 menjadi kompetensi yang harus dipertahankan dan diaktualisasikan secara konsisten. Penetapan prioritas tersebut diselaraskan dengan kebutuhan pelaksanaan strategi kolaborasi yang melibatkan pimpinan, UPPPD, kecamatan, kelurahan, serta pihak terkait.

2. Rencana Pengembangan Diri

   Rencana pengembangan diri dilaksanakan secara terintegrasi dengan tahapan aksi perubahan untuk mendukung keberhasilan strategi kolaborasi. Pengembangan diprioritaskan pada aspek kerja sama, khususnya dalam membangun koordinasi, komunikasi, pembagian peran, dan komitmen Tim Efektif serta pihak terkait. Penguatan aspek mengelola perubahan dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, evaluasi, dan tindak lanjut. Adapun aspek integritas dipertahankan melalui pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan yang akuntabel, transparan, objektif, dan terdokumentasi.

Pelaksanaan pengembangan diri dibuktikan melalui kegiatan koordinasi, FGD, coaching dan mentoring, uji coba alur kolaborasi, evaluasi pihak terkait, validasi informasi, serta dokumentasi tindak lanjut selama pelaksanaan aksi.

3. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pengembangan potensi diri ditandai dengan:

a) Terlaksananya koordinasi dan kerja sama dengan Tim Efektif serta stakeholder.
b) Tersedianya pembagian peran, kesepakatan, dan tindak lanjut yang jelas.
c) Terlaksananya coaching, mentoring, sosialisasi, dan pendampingan.
d) Meningkatnya kemampuan dalam mengelola perubahan dan menyelesaikan hambatan.
e) Terlaksananya pengelolaan data dan pengambilan keputusan secara akuntabel dan terdokumentasi.

Melalui Melalui kegiatan tersebut, pengembangan potensi diri diharapkan mendukung penerapan strategi kolaborasi secara akuntabel dan berkelanjutan.




BAB VI IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

A. Capaian Hasil Perubahan Terhadap Rencana Perubahan

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Aksi Perubahan yang sudah di susun sebelumnya untuk mewujudkan aksi perubahan dilakukan menjadi tiga periode yaitu jangka pendek selama 60 hari, jangka menengah 3–6 bulan, dan jangka panjang 7–12 bulan. Implementasi jangka pendek berlangsung pada September–Oktober 2026 dengan fokus pada pembentukan mekanisme kolaborasi UPPPD, kecamatan, dan kelurahan serta pengembangan purwarupa Dashboard Kolaborasi PBB-P2. Evaluasi pelaksanaan dilakukan dengan membandingkan rencana tahapan, keluaran kegiatan, dan indikator awal Juli 2026 dengan capaian Oktober 2026.

Aksi perubahan menempatkan strategi kolaborasi sebagai perubahan cara kerja utama. Dashboard berperan sebagai sarana untuk menyajikan indikator, memetakan objek prioritas, dan mencatat tindak lanjut. UPPPD bertanggung jawab pada validasi data perpajakan, penetapan prioritas dan tindakan sesuai kewenangannya; kecamatan mengoordinasikan rapat monitoring dan evaluasi serta memantau capaian kelurahan; sedangkan kelurahan melakukan edukasi, penyampaian imbauan pertama dan kedua, serta pelaporan kondisi objek di lapangan. Rangkaian pembentukan Tim Efektif, rapat perancangan, uji coba, penyempurnaan, sosialisasi, hingga monitoring tindak lanjut didukung dokumentasi kegiatan.

Tabel 25. Pencapaian Keberhasilan Aksi Perubahan

Indikator	Awal (Juli 2026)	Target 60 hari	Realisasi (Okt 2026)	Bukti verifikasi
Capaian APBD	70,53%	80%	84,89%	
Collection ratio	54,72%	60%	65,56%	
Compliance ratio	21,80%	40%	55,88%	
Unduhan SPPT	40,19%	60%	89,55%	

Hasil evaluasi Oktober 2026 memperlihatkan bahwa keempat indikator yang telah tersedia melampaui target jangka pendek. Capaian APBD meningkat dari 70,53% menjadi 84,89% (kenaikan 14,36 poin persentase; target 80%); collection ratio dari 54,72% menjadi 65,56% (kenaikan 10,84 poin; target 60%); compliance ratio dari 21,80% menjadi 55,88% (kenaikan 34,08 poin; target 40%); dan unduhan SPPT dari 40,19% menjadi 89,55% (kenaikan 49,36 poin; target 60%). Perubahan tersebut menunjukkan kemajuan kinerja selama implementasi, sedangkan besaran kontribusi langsung kegiatan kolaboratif terhadap hasil penerimaan memerlukan penelusuran transaksi dan tindak lanjut per objek. Realisasi akhir rata-rata penyelesaian layanan belum dicantumkan karena perlu verifikasi pada sumber data yang sama.

B. Deskripsi Kepemimpinan Kinerja

Kepemimpinan kinerja pada aksi perubahan diwujudkan melalui kemampuan project leader mengubah permasalahan kepatuhan PBB-P2 menjadi agenda kerja lintas unit yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi. Langkah yang ditempuh mencakup menyepakati sasaran, membangun dukungan pimpinan dan perangkat wilayah, menggerakkan Tim Efektif, mengarahkan penggunaan data dalam penentuan prioritas, serta memimpin perbaikan berdasarkan masukan pengguna. Dengan demikian, kepemimpinan dinilai tidak hanya dari tersedianya purwarupa, tetapi dari kejelasan pembagian keputusan, disiplin pelaksanaan, dan kesinambungan tindak lanjut.

1. Membangun Integritas

Integritas merupakan landasan utama dalam pelaksanaan kepemimpinan kinerja yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam implementasi aksi perubahan peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cilandak, Project Leader membangun integritas melalui penguatan tata kelola kolaborasi antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan. Setiap pihak diarahkan untuk menjalankan tugas sesuai kewenangannya, dengan mengedepankan validitas data perpajakan, objektivitas penetapan objek prioritas, dan akuntabilitas pelaksanaan tindak lanjut. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Nota Kesepahaman sebagai dasar pembagian peran dan mekanisme koordinasi yang disepakati bersama.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan, penguatan integritas diterapkan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

a) Keteladanan dan Etika Kepemimpinan: Project Leader menunjukkan komitmen melalui keterlibatan langsung dalam rapat koordinasi, penyusunan strategi kolaborasi, serta pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan.

b) Kejelasan Kewenangan dan Tanggung Jawab: Menetapkan pembagian peran UPPPD dalam penyediaan dan validasi data serta penagihan pajak, kecamatan dalam koordinasi dan pengawasan, serta kelurahan dalam penyampaian imbauan dan edukasi kepada wajib pajak.
c) Objektivitas dan Akurasi Data: Memastikan penetapan objek PBB-P2 prioritas didasarkan pada data NOPD, riwayat pembayaran, status tunggakan, dan hasil verifikasi sehingga tindak lanjut dilakukan secara tepat sasaran.
d) Pengendalian dan Pengawasan: Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan penyampaian imbauan, penanganan objek prioritas, serta mengidentifikasi kendala yang membutuhkan penyelesaian bersama.
e) Akuntabilitas dan Pelaporan: Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan melalui undangan, daftar hadir, notulen, laporan mingguan, dan dokumentasi lapangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan aksi perubahan.

Penerapan integritas tersebut tercermin dalam rangkaian kegiatan penyusunan strategi kolaborasi, penandatanganan Nota Kesepahaman, penetapan kriteria objek prioritas, serta pelaksanaan tindak lanjut bersama terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2. Melalui pendekatan tersebut, Project Leader memastikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pembagian kewenangan yang terukur. Dengan demikian, integritas menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan antarinstansi dan mewujudkan tata kelola pemungutan pajak daerah yang profesional, transparan, serta berkelanjutan.

2. Menerapkan Prinsip Kepemimpinan Kinerja

Penerapan prinsip kepemimpinan kinerja dalam aksi perubahan diarahkan pada kemampuan Project Leader dalam menetapkan arah perubahan, menggerakkan sumber daya, membangun komitmen, serta memastikan setiap kegiatan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan transformasional diterapkan melalui pendekatan yang partisipatif, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil, dengan menempatkan strategi kolaborasi antara UPPPD Kecamatan Cilandak, kecamatan, dan kelurahan sebagai penggerak utama peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Implementasi kepemimpinan tersebut tercermin dalam sepuluh agenda kegiatan yang dilaksanakan selama September–Oktober 2026, mulai dari diagnosis organisasi hingga monitoring dan evaluasi hasil aksi perubahan.

Bass dan Riggio (2006, hlm. 6–7) menjelaskan empat komponen kepemimpinan transformasional: idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Komponen tersebut digunakan sebagai lensa untuk membaca perilaku Project Leader selama implementasi, bukan sebagai hasil pengukuran dengan instrumen khusus kepemimpinan transformasional.

Tabel 26. Empat Komponen Kepemimpinan Transformasional

Komponen	Perilaku yang Dianalisis	Keterkaitan dengan Bukti
Idealized influence Keteladanan	Menjaga verifikasi data dan menegaskan batas kewenangan dalam keputusan bersama.	Nota Kesepahaman memuat verifikasi sasaran dan pembatasan penggunaan data.
Inspirational motivation Motivasi bersama	Menghubungkan tujuan kepatuhan dengan peran UPPPD, kecamatan, dan kelurahan.	Sosialisasi 28 September dan pembahasan tindak lanjut pada notulen VII–VIII.
Intellectual stimulation Dorongan pemecahan masalah	Menggunakan alternatif impor APEX dan menerima masukan pengguna untuk perbaikan.	Notulen II tentang keterbatasan integrasi; notulen V–VI tentang uji dan penyempurnaan.
Individualized consideration Pendampingan	Menyesuaikan penugasan dan pendampingan dengan kebutuhan kemampuan pelaksana.	Pemetaan Tim Efektif, uji bersama, tutorial, dan sosialisasi pengguna.

Pemetaan ini membantu menjelaskan alasan di balik praktik kepemimpinan yang telah diuraikan. Tujuh karakter operasional pada bagian berikut merupakan deskripsi pelaksanaan; keempat komponen teori menyediakan pengelompokan analitisnya. Penilaian sikap perilaku pada Bab VII tetap dibaca menurut instrumen peserta dan mentor yang digunakan, sehingga tidak disamakan dengan skor instrumen Bass dan Riggio.

Prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional yang diterapkan dalam pelaksanaan aksi perubahan meliputi:

a) Kepemimpinan Berorientasi Visi dan Hasil: Menetapkan arah perubahan berdasarkan permasalahan kepatuhan PBB-P2 dan indikator kinerja yang terukur, serta menyamakan pemahaman Tim Efektif dan pemangku kepentingan terhadap sasaran yang ingin dicapai.
b) Kepemimpinan melalui Keteladanan: Terlibat langsung dalam rapat koordinasi, perumusan strategi kolaborasi, pengambilan keputusan, serta monitoring dan

evaluasi untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan aksi perubahan.

c) Kepemimpinan Inovatif dan Adaptif: Mengarahkan pengembangan Dashboard Kolaborasi PBB-P2 sebagai instrumen pemantauan berbasis data, sekaligus menetapkan alternatif pengolahan data melalui mekanisme impor ketika koneksi langsung dengan sumber data Bapenda belum memungkinkan.
d) Kepemimpinan Partisipatif dan Empatik: Memberikan kesempatan kepada anggota Tim Efektif, kecamatan, dan kelurahan untuk menyampaikan masukan serta kendala dalam kegiatan uji coba, sosialisasi, dan pelaksanaan tindak lanjut wajib pajak.
e) Kepemimpinan Kolaboratif: Membangun kesepahaman dan pembagian kewenangan antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan agar koordinasi, penyampaian imbauan, serta penanganan objek PBB-P2 prioritas berjalan secara terpadu.
f) Kepemimpinan yang Terstruktur dan Berkelanjutan: Mengarahkan penyusunan pedoman penggunaan dashboard, mekanisme pemantauan, serta pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan aksi perubahan.
g) Kepemimpinan Berorientasi Manfaat: Memastikan hasil pengembangan dashboard dan strategi kolaborasi dapat dimanfaatkan oleh petugas, pimpinan, dan perangkat kewilayahan untuk mempermudah pemantauan, meningkatkan ketepatan tindak lanjut, serta mendukung kepatuhan wajib pajak.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui sepuluh agenda kegiatan aksi perubahan yang mencakup diagnosis organisasi dan gagasan perubahan, perancangan purwarupa dashboard, penyusunan strategi kolaborasi, pengembangan dan impor data PBB-P2, uji coba bersama pemangku kepentingan, penyempurnaan purwarupa dan pedoman penggunaan, sosialisasi dashboard, pembahasan tindak lanjut objek prioritas, pelaksanaan penempelan stiker pada objek PBB-P2 terpilih, serta monitoring dan evaluasi akhir. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan keterlibatan aktif Project Leader dalam mengarahkan perubahan, membangun sinergi lintas organisasi, menyelesaikan kendala pelaksanaan, dan mengendalikan pencapaian sasaran. Dengan demikian, kepemimpinan kinerja tidak hanya tercermin dari tersedianya Dashboard Kolaborasi PBB-P2, tetapi juga dari terbentuknya mekanisme kerja bersama yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Cilandak.

Tabel 27. Karakter Kepemimpinan Transformasional

No.	Kegiatan	Karakter Kepemimpinan Transformasional	Hasil/Bukti	Evaluasi
PERENCANAAN				
1	Jumat, 4 September 2026 Rapat Diagnosa Organisasi dan Gagasan Perubahan Serta Pembentukan Tim Efektif	**Kepemimpinan Berorientasi Visi dan Hasil:** Menyamakan pemahaman Tim Efektif mengenai tujuan aksi perubahan serta mengarahkan pembagian tugas untuk mendukung pencapaian sasaran. **Kepemimpinan Partisipatif dan Empatik:** Melibatkan anggota tim dalam pembahasan tugas dengan memperhatikan kemampuan, peran, dan kendala pelaksanaan pekerjaan.	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. SK Tim Efektif	Terlaksana
2	Rabu, 9 September 2026 Perancanganpurwarupa Dashboard Kolaborasi PBB-P2	**Kepemimpinan Inovatif dan Adaptif:** Mengarahkan perancangan dashboard sebagai instrumen pemantauan PBB-P2 berbasis data yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kolaborasi. **Kepemimpinan Berorientasi Manfaat:** Mengarahkan pemilihan fitur dan penyajian informasi agar memudahkan petugas dan pimpinan dalam memantau objek serta menentukan tindak lanjut.	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Blue Print Dashboard Kolaborasi	Terlaksana
3	Senin, 14 September 2026 Menyusun strategi kolaborasi dan mekanisme kerja UPPPD, kecamatan, dan kelurahan	**Kepemimpinan Kolaboratif:** Membangun kesepahaman dan pembagian peran antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. **Kepemimpinan yang Terstruktur dan Berkelanjutan:** Mengarahkan penyusunan mekanisme koordinasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak sebagai pedoman pelaksanaan kerja bersama.	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Nota Kesepahaman	Terlaksana
4	Selasa, 15 September 2026 Pemaparan Purwarupa Dashboard Kolaborasi Tingkat UPPPD Kecamatan Cilandak	**Kepemimpinan melalui Keteladanan:** Terlibat langsung dalam pemaparan dan pembahasan purwarupa dashboard untuk menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan aksi perubahan. **Kepemimpinan Berorientasi Visi dan Hasil:** Menjelaskan keterkaitan fungsi dashboard dengan sasaran peningkatan kepatuhan wajib pajak agar tim memiliki arah kerja yang sama. **Kepemimpinan Partisipatif dan Empatik:** Membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan masukan mengenai kesesuaian dashboard dengan kebutuhan pekerjaan.	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Purwarupa Dashboard Kolaborasi	Terlaksana

No.	Kegiatan	Karakter Kepemimpinan Transformasional	Hasil/Bukti	Evaluasi
PELAKSANAAN				
5	Senin, 21 September 2026 Uji coba Dashboard Kolaborasi bersama UPPPD, kecamatan, dan kelurahan	**Kepemimpinan Partisipatif dan Empatik:** Melibatkan pengguna dalam uji coba serta mendengarkan masukan dan kendala penggunaan dashboard sebagai bahan penyempurnaan. **Kepemimpinan Inovatif dan Adaptif:** Mengarahkan penyesuaian fungsi dan penyajian data berdasarkan hasil uji coba agar dashboard sesuai dengan kebutuhan pengguna. **Kepemimpinan Kolaboratif:** Mendorong keterlibatan UPPPD, kecamatan, dan kelurahan dalam menguji kesiapan dashboard untuk mendukung kerja bersama.	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Laporan hasil uji coba dan masukan pengguna	Terlaksana
6	Kamis, 24 September 2026 Finalisasi purwarupa dashboard dan menyiapkan pedoman penggunaan dashboard	**Kepemimpinan Inovatif dan Adaptif:** Mengarahkan penyempurnaan purwarupa dengan mempertimbangkan hasil uji coba, masukan pengguna, dan keterbatasan teknis yang dihadapi. **Kepemimpinan yang Terstruktur dan Berkelanjutan:** Mengarahkan penyusunan pedoman agar penggunaan dashboard dapat dilaksanakan secara konsisten dan mendukung keberlanjutan aksi perubahan. **Kepemimpinan Berorientasi Manfaat:** Memastikan dashboard dan pedoman penggunaannya mudah dipahami serta membantu pelaksanaan tugas pengguna.	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Pedoman penggunaan 6. Purwarupa Dashboard Kolaborasi final	Terlaksana
7	Senin, 28 September 2026 Melaksanakan sosialisasi Dashboard Kolaborasi	**Kepemimpinan Berorientasi Visi dan Hasil:** Menjelaskan tujuan, fungsi, dan pemanfaatan dashboard untuk mendukung pemantauan serta tindak lanjut kepatuhan wajib pajak PBB-P2. **Kepemimpinan Partisipatif dan Empatik:** Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan menyampaikan kendala agar pemahaman penggunaan dashboard dapat terbentuk secara merata. **Kepemimpinan Kolaboratif:** Membangun komitmen perangkat terkait untuk memanfaatkan dashboard dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan PBB-P2.	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Materi Paparan Sosialisasi	Terlaksana
8	Selasa, 6 Oktober 2026	**Kepemimpinan Berorientasi Visi dan Hasil:** Mengarahkan pembahasan perkembangan kegiatan	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat	Terlaksana

No.	Kegiatan	Karakter Kepemimpinan Transformasional	Hasil/Bukti	Evaluasi
	Rapat Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PBB-P2	dan penentuan objek prioritas berdasarkan data untuk mendukung pencapaian sasaran aksi perubahan. **Kepemimpinan Kolaboratif:** Mengoordinasikan pembagian peran UPPPD, kecamatan, dan kelurahan dalam tindak lanjut objek PBB-P2 prioritas. **Kepemimpinan yang Terstruktur dan Berkelanjutan:** Memastikan tindak lanjut memiliki penanggung jawab dan mekanisme pemantauan yang jelas.	3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Data Objek Penagihan Bersama	
9	Selasa dan Rabu, 13 dan 14 Oktober 2026 Pelaksanaan penempelan stiker pada Objek PBB-P2 yang menunggak	**Kepemimpinan melalui Keteladanan:** Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab melalui keterlibatan langsung dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lapangan. **Kepemimpinan Kolaboratif:** Menggerakkan koordinasi petugas UPPPD dan perangkat kewilayahan agar kegiatan berjalan terpadu sesuai peran masing-masing. **Kepemimpinan Berorientasi Hasil:** Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pada objek terpilih sebagai tindak lanjut penagihan untuk mendorong penyelesaian kewajiban PBB-P2.	1. Undangan Kegiatan 2. Daftar Hadir Kegiatan 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Kegiatan	Terlaksana
PENGENDALIAN				
10	Rabu, 21 Oktober 2026 Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Aksi PBB-P2	**Kepemimpinan Berorientasi Visi dan Hasil:** Menilai ketercapaian sasaran aksi perubahan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bukti pendukung yang tersedia. **Kepemimpinan Partisipatif dan Empatik:** Menghimpun pengalaman, masukan, dan kendala dari tim serta pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi bersama. **Kepemimpinan yang Terstruktur dan Berkelanjutan:** Mengarahkan penyusunan daftar perbaikan dan rencana tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan dashboard serta strategi kolaborasi.	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Hasil evaluasi dan daftar perbaikan	Terlaksana
11	21 September sd 31 Oktober 2026 Penyusunan Laporan	**epemimpinan Berorientasi Visi dan Hasil:** Mengarahkan penyusunan laporan yang menjelaskan keterkaitan antara tujuan, pelaksanaan kegiatan, dan capaian aksi perubahan berdasarkan bukti yang tersedia. **Kepemimpinan melalui Keteladanan:** Menunjukkan tanggung jawab dalam memastikan ketepatan data, kelengkapan bukti, dan kejelasan pertanggungjawaban	Laporan Aksi Perubahan	Terlaksana

No.	Kegiatan	Karakter Kepemimpinan Transformasional	Hasil/Bukti	Evaluasi
		pelaksanaan aksi perubahan. **Kepemimpinan yang Terstruktur dan Berkelanjutan:** Mendokumentasikan proses, hasil evaluasi, dan rekomendasi sebagai bahan pembelajaran serta dasar keberlanjutan aksi perubahan.		

3. Pengelolaan Budaya Kerja

Pengelolaan budaya kerja dalam pelaksanaan aksi perubahan diarahkan pada penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Sebagai Project Leader, peserta berupaya membangun budaya kerja yang mengedepankan keterbukaan, tanggung jawab, komunikasi efektif, dan kerja sama lintas organisasi. Penerapan nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi serta rapat monitoring dan evaluasi yang melibatkan UPPPD Kecamatan Cilandak, kecamatan, kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam aksi perubahan diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:

a) Berorientasi Pelayanan: Mendorong peningkatan kualitas pelayanan perpajakan melalui kemudahan pemantauan pengunduhan SPPT, identifikasi objek prioritas, dan percepatan tindak lanjut wajib pajak.
b) Akuntabel: Memastikan pembagian kewenangan antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan dilaksanakan secara jelas, serta setiap hasil koordinasi dan tindak lanjut didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
c) Kompeten: Meningkatkan pemahaman dan kemampuan petugas melalui diskusi, uji coba, serta sosialisasi penggunaan Dashboard Kolaborasi PBB-P2.
d) Harmonis: Membangun hubungan kerja yang saling menghargai dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan kendala, masukan, dan rekomendasi.
e) Loyal: Menunjukkan komitmen terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah dan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
f) Adaptif: Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan menyesuaikan mekanisme kerja ketika menghadapi kendala ketersediaan serta integrasi data perpajakan.

g) Kolaboratif: Memperkuat sinergi antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan melalui kesepakatan pembagian peran, pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut bersama terhadap objek PBB-P2 prioritas.

Penerapan nilai-nilai tersebut tercermin dalam rangkaian rapat bersama pemangku kepentingan, mulai dari penyusunan strategi kolaborasi, uji coba Dashboard Kolaborasi PBB-P2, sosialisasi, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Melalui kegiatan tersebut, Project Leader mendorong perubahan budaya kerja dari pola koordinasi yang berjalan secara terpisah menjadi pola kerja yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berbasis data. Dengan demikian, implementasi aksi perubahan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator PBB-P2, tetapi juga memperkuat budaya kerja kolaboratif yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan UPPPD Kecamatan Cilandak dan perangkat kewilayahan terkait.



Gambar 9. Kegiatan Rapat Bersama Stakeholder

4. Pengelolaan TIM

Keberhasilan implementasi aksi perubahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Project Leader dalam membangun, mengarahkan, dan mengoptimalkan peran Tim Efektif. Pengelolaan tim tidak hanya dilakukan melalui pembagian tugas, tetapi juga melalui penguatan komunikasi, koordinasi, tanggung jawab, serta komitmen bersama dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan aksi perubahan peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cilandak, dibutuhkan kerja sama antara anggota yang memiliki kompetensi berbeda, khususnya dalam bidang administrasi, pengolahan dan analisis data perpajakan, serta pengembangan teknologi informasi.

Sebagai Project Leader, peserta menerapkan pendekatan kepemimpinan yang partisipatif dengan memberikan ruang kepada setiap anggota untuk menyampaikan gagasan, mengidentifikasi kendala, dan berkontribusi dalam penyelesaian pekerjaan. Pengelolaan Tim Efektif diarahkan untuk membangun kesamaan pemahaman terhadap tujuan aksi perubahan, memperjelas tanggung jawab setiap kelompok kerja, serta meningkatkan kemampuan anggota dalam menghadapi tantangan pelaksanaan.

Melalui komunikasi yang terbuka, koordinasi berkala, dan evaluasi hasil pekerjaan, diharapkan terbentuk tim yang solid, adaptif, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan aksi perubahan.

Untuk memastikan pengelolaan Tim Efektif berlangsung secara terarah, Project Leader menerapkan tahapan pengembangan tim yang meliputi pembentukan (forming), penyesuaian dan penyelesaian perbedaan (storming), pembentukan kesepakatan kerja (norming), serta pelaksanaan kerja yang produktif (performing). Setiap tahapan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan dinamika pelaksanaan aksi perubahan.

Pelaksanaan tahap pembentukan Tim Efektif dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi anggota tim berdasarkan kemampuan teknis, pengalaman kerja, dan karakteristik tugas yang akan dilaksanakan, sebagai dasar penempatan anggota pada kelompok kerja yang sesuai.
b) Menyusun struktur dan pembagian tanggung jawab Tim Efektif melalui pembentukan Pokja I Administrasi, Pokja II Data dan Analisis, serta Pokja III Teknologi, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
c) Menyamakan persepsi mengenai tujuan dan sasaran aksi perubahan melalui rapat koordinasi awal untuk menjelaskan permasalahan kepatuhan PBB-P2, target kinerja yang ingin dicapai, tahapan implementasi, serta kontribusi masing-masing kelompok kerja.
d) Membangun komitmen dan komunikasi antaranggota tim dengan mendorong partisipasi aktif, keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, serta kesediaan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi kendala pelaksanaan.
e) Menetapkan mekanisme koordinasi dan pengendalian pekerjaan melalui pembagian target kegiatan, penentuan penanggung jawab, dan pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemajuan pekerjaan sesuai dengan rencana aksi perubahan.
f) Melalui tahapan pembentukan tersebut, Project Leader meletakkan dasar pengelolaan Tim Efektif yang terstruktur dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap anggota memahami tanggung jawabnya serta memiliki komitmen untuk mendukung keberhasilan implementasi strategi kolaborasi peningkatan kepatuhan PBB-P2 di Kecamatan Cilandak.



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR [illegible] TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XIII PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Gambar 10. Dokumen SK TIM Efektif

Melalui tahapan pembentukan tersebut, Project Leader meletakkan dasar pengelolaan Tim Efektif yang terstruktur dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap anggota memahami tanggung jawabnya serta memiliki komitmen untuk mendukung keberhasilan implementasi strategi kolaborasi peningkatan kepatuhan PBB-P2 di Kecamatan Cilandak. Tahapan yang telah dilakukan dalam capaian pelaksanaan aksi perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Monitoring Tahapan Pekerjaan

No.	Kegiatan	Dokumentasi	Hasil/Bukti
1	Jumat, 4 September 2026 Rapat Diagnosa Organisasi dan Gagasan Perubahan Serta Pembentukan Tim Efektif		 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR [illegible] TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XIII PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
2	Rabu, 9 September 2026 Perancanganpurwarupa Dashboard Kolaborasi PBB-P2		 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA UNIT PELAYANAN PEMBUNDELAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CILANDAK PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD) & BLUEPRINT DASHBOARD KOLABORASI PBB-P2 LEMBAR PERSETUJUAN / PENGESAHAN

No.	Kegiatan	Dokumentasi	Hasil/Bukti
3	Senin, 14 September 2026 Menyusun strategi kolaborasi dan mekanisme kerja UPPPD, kecamatan, dan kelurahan		
4	Selasa, 15 September 2026 Pemaparan Purwarupa Dashboard Kolaborasi Tingkat UPPPD Kecamatan Cilandak		
5	Senin, 21 September 2026 Uji coba Dashboard Kolaborasi bersama UPPPD, kecamatan, dan kelurahan		
6	Kamis, 24 September 2026 Finalisasi purwarupa dashboard dan menyiapkan pedoman penggunaan dashboard		

No.	Kegiatan	Dokumentasi	Hasil/Bukti
7	Senin, 28 September 2026 Melaksanakan sosialisasi Dashboard Kolaborasi		
8	Selasa, 6 Oktober 2026 Rapat Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PBB-P2		
9	Selasa dan Rabu, 13 dan 14 Oktober 2026 Pelaksanaan penempelan stiker pada Objek PBB-P2 yang menunggak		
10	Rabu, 21 Oktober 2026 Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Aksi PBB-P2		

No.	Kegiatan	Dokumentasi	Hasil/Bukti
11	21 September sd 31 Oktober 2026 Penyusunan Laporan		

C. Strategi Komunikasi Mempengaruhi Stakeholder

Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan untuk mengenali tingkat kepentingan, pengaruh, serta potensi dukungan maupun hambatan terhadap keberhasilan aksi perubahan. Hasil pemetaan menjadi dasar bagi Project Leader dalam menentukan pendekatan komunikasi dan pelibatan yang sesuai dengan peran masing-masing pihak.

Terhadap stakeholders dalam kelompok apathetics dan latents, upaya membangun dukungan dilakukan melalui diskusi, pembahasan strategi kolaborasi, uji coba, dan sosialisasi Dashboard Kolaborasi PBB-P2. Melalui kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan memperoleh penjelasan mengenai tujuan aksi perubahan, manfaat dashboard bagi pelaksanaan tugas, serta kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, keterlibatan stakeholders dalam kelompok promoters dan defenders dipelihara melalui koordinasi berkala, pembagian peran, dan pelibatan dalam monitoring serta evaluasi. Pendekatan ini diarahkan untuk menjaga komitmen dan memperkuat kerja sama antara UPPPD Kecamatan Cilandak, kecamatan, dan kelurahan. Strategi penggalangan dukungan stakeholders dalam pelaksanaan aksi perubahan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 29. Strategi Komunikasi terhadap Stakeholder

No.	Stakeholder	Pemetaan Sebelum Perubahan	Pemetaan Setelah Aksi Perubahan	Strategi Komunikasi	Evidence
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Promoter	Promoter	Konsultasi, pelaporan hasil, dan permohonan dukungan.	• Surat pernyataan dukungan • Testimoni dukungan
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Promoter	Promoter	Koordinasi perencanaan dan diskusi penyempurnaan Dashboard Kolaborasi aksi perubahan.	-
3	Bidang Pendapatan Pajak I	Latent	Promoter	Konsultasi teknis dan koordinasi tindak lanjut PBB-P2.	Surat pernyataan dukungan

No.	Stakeholder	Pemetaan Sebelum Perubahan	Pemetaan Setelah Aksi Perubahan	Strategi Komunikasi	Evidence
4	Bidang Pendapatan Pajak II	Latent	Promoter	Pendekatan persuasif dan penguatan dukungan.	Surat pernyataan dukungan
5	Pusat Data dan Informasi Pendapatan	Latent	Latent	Konsultasi teknis dashboard dan koordinasi kebutuhan data.	-
6	Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan	Apathetics	Defender	Koordinasi pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan.	Surat pernyataan dukungan
7	UPPPD Kecamatan Cilandak	Defender	Defender	Rapat internal, pembagian tugas, dan evaluasi berkala.	-
8	Kecamatan Cilandak	Apathetics	Defender	Sosialisasi, diskusi, dan koordinasi kegiatan bersama.	• Surat pernyataan dukungan • Testimoni dukungan
9	Para Lurah Kecamatan Cilandak	Apathetics	Defender	Sosialisasi dashboard dan koordinasi tindak lanjut objek.	• Surat pernyataan dukungan • Testimoni dukungan
10	RT/RW	Apathetics	Apathetics	Penyampaian informasi dan imbauan melalui kelurahan.	-

Perubahan posisi stakeholder sebelum dan setelah aksi perubahan menunjukkan peningkatan pemahaman, kepentingan, dan keterlibatan dalam mendukung strategi kolaborasi PBB-P2 di Kecamatan Cilandak. Project Leader menerapkan pendekatan komunikasi sesuai peran masing-masing stakeholder melalui konsultasi, koordinasi, pendekatan persuasif, dan sosialisasi Dashboard Kolaborasi. Peningkatan pengaruh dalam pemetaan dimaknai sebagai semakin kuatnya peran stakeholder dalam mendukung keberhasilan aksi perubahan, bukan perubahan kewenangan formal.

Bidang Pendapatan Pajak I berpindah dari Defender menjadi Promoter melalui konsultasi teknis dan koordinasi tindak lanjut PBB-P2 yang memperkuat keterlibatannya dalam pelaksanaan aksi perubahan. Sementara itu, Bidang Pendapatan Pajak II berpindah dari Apathetics menjadi Promoter melalui pendekatan persuasif dan penjelasan manfaat kolaborasi bagi pencapaian tujuan organisasi. Dukungan kedua bidang tersebut diperkuat dengan surat pernyataan dukungan. Kepala Badan Pendapatan Daerah serta Bidang Perencanaan dan Pengembangan tetap berada pada kelompok Promoter melalui konsultasi, pelaporan hasil, dan diskusi penyempurnaan dashboard.

Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, dan para lurah berpindah dari Apathetics menjadi Defender karena meningkatnya perhatian serta keterlibatan dalam kegiatan aksi perubahan. Strategi komunikasi yang dijalankan meliputi

koordinasi pelaksanaan, pelaporan hasil, sosialisasi dashboard, diskusi, dan pembahasan tindak lanjut objek PBB-P2. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui surat pernyataan dukungan serta testimoni dari kecamatan dan kelurahan. UPPPD Kecamatan Cilandak tetap berada pada kelompok Defender dengan menjaga keterlibatan tim melalui rapat internal, pembagian tugas, dan evaluasi berkala.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan tetap berada pada kelompok Latent dengan komunikasi yang berfokus pada konsultasi teknis dashboard dan koordinasi kebutuhan data. RT/RW tetap berada pada kelompok Apathetics karena keterlibatannya masih terbatas pada penerimaan informasi dan penyampaian imbauan melalui kelurahan. Secara keseluruhan, komunikasi yang dilaksanakan membantu memperkuat dukungan dan membangun kerja sama dalam pelaksanaan aksi perubahan, meskipun tingkat keterlibatan setiap stakeholder berbeda.



Gambar 11. Pemetaan Stakeholders Sebelum dan Sesudah Implementasi Aksi Perubahan

D. Kemanfaatan Aksi Perubahan

Manfaat aksi perubahan dinilai pada dua lapisan: manfaat operasional yang telah ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan, dan dampak kinerja yang tercermin pada indikator PBB-P2. Tersedianya purwarupa, mekanisme pemantauan, pembagian kewenangan, dokumen dukungan kelurahan, serta dokumentasi tindak lanjut merupakan keluaran implementasi. Pada saat yang sama, empat indikator kinerja meningkat dan melampaui target 60 hari. Namun, peningkatan tersebut perlu dibaca sebagai capaian selama periode aksi perubahan, bukan sebagai bukti bahwa seluruh peningkatan semata-mata disebabkan oleh dashboard.

1. Kemanfaatan bagi Peserta dan Tim Efektif

   Bagi peserta, aksi perg lebih jelas dan dapat.

2. Kemanfaatan bagi UPPPD dan BAPENDA

Bagi UPPPD Kecamatan Cilandak dan Bapenda, Dashboard Kolaborasi membantu menempatkan informasi capaian dan daftar objek prioritas pada bahan pemantauan yang sama. Rapat monitoring dan evaluasi dapat menggunakan data tersebut untuk menentukan lokasi perhatian, kebutuhan validasi, dan status tindak lanjut. Kebermanfaatan operasional perlu terus diperkuat dengan arsip rapat, log pemakaian, rekap objek yang ditindaklanjuti, serta pencocokan pembayaran setelah tindakan.

3. Kemanfaatan bagi Pemangku Kepentingan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Bagi kecamatan dan kelurahan, mekanisme kolaborasi menyediakan dasar yang lebih terarah untuk edukasi, penyampaian imbauan, dan pelaporan hambatan lapangan. Surat dukungan kelurahan memperlihatkan komitmen pemanfaatan data dalam pemantauan dan koordinasi. Bagi wajib pajak, peningkatan kualitas informasi dan komunikasi diharapkan membantu pemenuhan kewajiban secara lebih mudah, jelas, dan tepat sasaran. Manfaat bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan penerimaan dan pelayanan publik perlu dinilai secara berkelanjutan.

Dukungan dan tanggapan pemangku kepentingan berikut digunakan sebagai bukti penerimaan terhadap pendekatan kolaboratif serta kesiapan menjalankan tindak lanjut sesuai tugas masing-masing, bukan sebagai satu-satunya bukti hubungan sebab-akibat terhadap penerimaan PBB-P2:

Tabel 30. Evidence dukungan dari para Stakeholder

No.	Evidence	Dukungan
1		Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan: Pemanfaatan Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini memudahkan Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan memantau perkembangan penerimaan dan pencairan piutang serta menentukan kebutuhan pembinaan UPPPD. Kepala Suku Badan akan menugaskan staf terkait untuk menelaah perkembangan setiap minggu, mengoordinasikan verifikasi data dengan UPPPD, dan menyiapkan hasilnya sebagai bahan rapat evaluasi untuk menetapkan prioritas tindak lanjut. Suku Badan juga akan memfasilitasi pengembangan penerapannya ke kecamatan lain di Jakarta Selatan berdasarkan hasil evaluasi agar pemantauan dan penanganan piutang dapat dilaksanakan secara lebih konsisten.

No.	Evidence	Dukungan
2		Bidang Pendapatan Pajak I: Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini memberikan dukungan data yang bermanfaat bagi Bidang Pendapatan Pajak I dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PBB-P2, khususnya terkait kepatuhan pembayaran dan penanganan piutang. Bidang Pendapatan Pajak I akan menugaskan staf terkait untuk menelaah indikator kinerja, kriteria objek prioritas, serta hasil tindak lanjut penagihan bersama UPPPD sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil penelaahan tersebut akan dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi agar kendala di lapangan dapat ditindaklanjuti melalui arahan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan. Bidang Pendapatan Pajak I juga akan mendukung penyempurnaan pedoman pemanfaatan dashboard agar penerapannya dapat diperluas secara konsisten dan berkelanjutan.
3		Bidang Pendapatan Pajak II: Pengembangan Dashboard Kolaborasi pada jangka menengah dan panjang membuka peluang bagi Bidang Pendapatan Pajak II untuk memperkuat pemantauan kinerja PBJT serta menyediakan bahan evaluasi kebijakan berdasarkan kondisi di lapangan. Pada jangka menengah, Bidang Pendapatan Pajak II akan berkoordinasi dengan UPPPD dan unit pengelola teknologi untuk merumuskan kebutuhan data, indikator pemantauan, serta kriteria prioritas pengawasan PBJT sebagai dasar pengembangan dan uji coba modul. Koordinasi tersebut juga akan melibatkan camat dan lurah dalam mendukung pendataan awal objek pajak baru serta identifikasi potensi PBJT di wilayah masing-masing, untuk selanjutnya diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh UPPPD sesuai kewenangannya. Pada jangka panjang, hasil uji coba serta pembahasan dalam rapat monitoring dan evaluasi akan digunakan untuk menyiapkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan serta mendukung perluasan penerapannya. Dukungan ini diarahkan agar pengembangan dashboard sesuai dengan karakteristik PBJT, memperluas basis pajak, dan membantu tindak lanjut peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.
4		Camat Cilandak: Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini membantu Kecamatan Cilandak memperoleh gambaran perkembangan penyampaian surat imbauan dan pencairan piutang pada setiap kelurahan. Camat Cilandak akan menugaskan staf terkait untuk memantau perkembangan setiap minggu dan menjadikannya bahan pembahasan dalam rapat koordinasi kecamatan terkait PBB-P2. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Camat Cilandak akan mengoordinasikan dukungan kelurahan dan memfasilitasi penyelesaian kendala bersama UPPPD Kecamatan Cilandak sesuai kewenangan, agar pelaksanaan imbauan dan tindak lanjut di wilayah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. 

No.	Evidence	Dukungan
5		Lurah Lebak Bulus: Pemanfaatan Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini membantu Kelurahan Lebak Bulus menjaga kesinambungan pemantauan surat imbauan dan perkembangan pencairan piutang. Lurah Lebak Bulus akan menugaskan staf terkait untuk mencatat hasil tindak lanjut lapangan, memeriksa perkembangannya setiap minggu, dan menyampaikan informasi yang perlu diperbarui kepada UPPPD Kecamatan Cilandak. Catatan tersebut akan digunakan dalam rapat koordinasi kelurahan terkait PBB-P2 untuk meninjau tindak lanjut yang belum selesai dan menetapkan 60ersama berikutnya, sehingga dukungan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan secara tertib dan berkelanjutan
6		Lurah Pondok Labu: Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini memudahkan Kelurahan Pondok Labu meninjau perkembangan pembayaran dan pencairan piutang setelah pelaksanaan imbauan sebagai bahan evaluasi kegiatan di wilayah. Lurah Pondok Labu akan menugaskan staf terkait untuk melakukan peninjauan setiap minggu, menghimpun kendala yang dilaporkan di lapangan, serta menyiapkan hasilnya untuk dibahas 60 ersama UPPPD Kecamatan Cilandak dalam rapat koordinasi terkait PBB-P2. Berdasarkan hasil evaluasi, Lurah Pondok Labu akan memfasilitasi komunikasi lanjutan kepada wajib pajak sesuai kewenangan agar kendala dapat ditangani dan pelaksanaan imbauan berikutnya lebih terarah. 
7		Lurah Cilandak Barat: Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini membantu Kelurahan Cilandak Barat mengenali objek pajak yang memerlukan prioritas tindak lanjut berdasarkan status pembayaran dan perkembangan imbauan. Lurah Cilandak Barat akan menugaskan staf terkait untuk mencermati perkembangan tersebut setiap minggu dan menyiapkan daftar kebutuhan tindak lanjut sebagai bahan rapat koordinasi kelurahan terkait PBB-P2. Dukungan selanjutnya akan dilakukan melalui koordinasi dengan UPPPD Kecamatan Cilandak untuk memfasilitasi penyampaian imbauan dan penanganan kendala pada objek prioritas, sehingga kegiatan di wilayah lebih tepat sasaran dan mendukung pencairan piutang.
8		Lurah Cipete Selatan: Aksi perubahan ini bermanfaat bagi Kelurahan Cipete Selatan karena informasi perkembangan pembayaran PBB-P2 dan pencairan piutang dapat diperoleh dengan lebih mudah untuk mendukung koordinasi pelayanan kepada masyarakat. Lurah Cipete Selatan akan memanfaatkan informasi dalam Dashboard Kolaborasi pada rapat koordinasi terkait PBB-P2 serta menugaskan staf terkait untuk memantau perkembangan setiap minggu. Kelurahan Cipete Selatan juga akan membantu penyampaian informasi dan imbauan kepada wajib pajak serta mengarahkan kebutuhan penjelasan lebih lanjut

No.	Evidence	Dukungan
		kepada UPPPD Kecamatan Cilandak agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
9		Lurah Gandaria Selatan: Keberadaan Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini membantu Kelurahan Gandaria Selatan mengetahui perkembangan surat imbauan yang telah maupun belum tersampaikan kepada wajib pajak. Lurah Gandaria Selatan akan memperkuat koordinasi dengan pengurus RT dan RW untuk membantu penyampaian imbauan serta klarifikasi alamat dan kondisi objek pajak yang memerlukan penjelasan. Lurah Gandaria Selatan juga akan menugaskan staf terkait untuk memantau hasil penyampaian setiap minggu dan mengoordinasikan kendalanya dengan UPPPD Kecamatan Cilandak. Perkembangan imbauan dan pencairan piutang tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi kelurahan terkait PBB-P2 agar tindak lanjut dapat disepakati bersama.

E. Keberlanjutan Aksi Perubahan



Keberlanjutan aksi perubahan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1246 Tahun 2026 tanggal 27 Oktober 2026. Keputusan ini menetapkan rencana tindak lanjut jangka menengah dan panjang dalam Lampiran I, koordinasi lintas unit, serta pemantauan sekurang-kurangnya setiap bulan pada fase pengembangan. Evaluasi mingguan kewilayahan tetap menjadi pengendalian operasional, sedangkan evaluasi bulanan mengawal pengembangan dan perluasan. Pertukaran data mengikuti keamanan informasi, kerahasiaan perpajakan, hak akses, dan kesiapan sumber resmi.

1. Tindak Lanjut Jangka Menengah

indak lanjut jangka menengah dilaksanakan pada November 2026–Februari 2027 dengan diarahkan pada penguatan pemanfaatan Dashboard Kolaborasi sebagai sarana pemantauan dan pengendalian tindak lanjut perpajakan. Pengembangan mencakup Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan, dengan tetap melanjutkan pemantauan PBB-P2. Perluasan tersebut disertai penyusunan kebutuhan informasi, standardisasi data, penetapan indikator, dan pembagian peran antarunit agar setiap jenis pajak dapat dipantau sesuai karakteristik serta kewenangan pengelolaannya.

Pelaksanaan diawali dengan penyusunan rencana kerja, perancangan fitur, dan penyepakatan mekanisme koordinasi pada November 2026. Selanjutnya, pada Desember dilakukan penyiapan dan validasi data, pengujian koneksi dengan sumber resmi, serta uji fungsi bersama pengguna. Penyempurnaan pada Januari 2027 diarahkan pada ketepatan perhitungan indikator, kesesuaian informasi ringkasan

dengan rincian objek, kemudahan penggunaan, dan pencatatan tindak lanjut. Rangkaian pengembangan dilengkapi dengan penyusunan pedoman operasional yang menjelaskan tata cara pemutakhiran data, penggunaan fitur, pembagian akses, dan pelaporan hasil pekerjaan.

Penguatan implementasi dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan kepada petugas UPPPD, kecamatan, serta kelurahan sesuai kebutuhan tugas masing-masing. Rapat monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk membahas keterpakaian dashboard, perkembangan tindak lanjut objek prioritas, kendala pelaksanaan, serta langkah perbaikan yang menjadi tanggung jawab setiap pihak. Pada Februari 2027, hasil pelaksanaan dihimpun dalam laporan evaluasi yang memuat capaian, kualitas data, hasil pengujian, dan kesiapan pengguna. Evaluasi tersebut menjadi dasar penetapan penyempurnaan serta persiapan pengembangan layanan daring dan perluasan pemanfaatan pada tahap berikutnya.

2. Tindak Lanjut Jangka Panjang

Tindak lanjut jangka panjang dilaksanakan pada Maret–September 2027 dengan diarahkan pada pengembangan Dashboard Kolaborasi menjadi layanan daring yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh seluruh UPPPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengembangan mencakup integrasi dengan Coretax Web dan sumber data resmi Bapenda untuk mendukung pemutakhiran informasi, pemantauan kinerja, serta pengendalian tindak lanjut perpajakan lintas wilayah. Perluasan dilaksanakan dengan memperhatikan keseragaman definisi indikator, kesiapan infrastruktur, kerahasiaan data perpajakan, dan pengaturan hak akses berdasarkan peran serta wilayah kerja pengguna.

Tahapan pelaksanaan dimulai pada Maret 2027 melalui penyusunan rencana perluasan, pemetaan kesiapan unit, dan pengembangan dashboard daring. Pada April dilakukan penyusunan prosedur kolaborasi lintas UPPPD, kecamatan, dan kelurahan yang mengatur pembagian tanggung jawab, pelaporan, pembinaan wilayah, serta eskalasi tindak lanjut. Upaya integrasi data dilaksanakan pada Mei sesuai kesiapan layanan dan persetujuan teknis, kemudian dilanjutkan dengan uji bersama pada Juni. Hasil pengujian digunakan untuk menyempurnakan aplikasi, pedoman penggunaan, prosedur pemutakhiran data, dan mekanisme penanganan gangguan pada Juli agar penerapannya dapat berlangsung secara konsisten.

Pemanfaatan lintas wilayah diperkuat melalui sosialisasi dan asistensi pada Agustus 2027, disertai penyiapan pengelola serta petugas yang mampu menjalankan fungsi operasional dashboard. Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan bersama unit terkait mengoordinasikan rapat monitoring dan evaluasi untuk menilai ketepatan pembaruan data, kelengkapan pelaporan, perkembangan tindak lanjut

objek prioritas, dan kendala penerapan. Pada September 2027, hasil pelaksanaan disusun dalam laporan yang memuat capaian perluasan, hasil evaluasi integrasi, kebutuhan pemeliharaan, serta rekomendasi pengembangan. Dengan pengelolaan dan evaluasi yang berkesinambungan, Dashboard Kolaborasi diharapkan menjadi bagian dari tata kerja pemantauan dan pengendalian pemungutan pajak daerah.

F. Surat Pernyataan Dukungan Mentor

Komitmen pimpinan merupakan unsur penting agar praktik kolaborasi tidak berhenti setelah pelaksanaan tahap jangka pendek. Dalam aksi perubahan ini, dukungan mentor sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah diarahkan pada pemanfaatan dashboard sebagai bahan evaluasi penerimaan dan pencairan piutang, penguatan koordinasi antarunit, serta pengembangan bertahap berdasarkan kesiapan organisasi.



Gambar 12. Video Dukugan Kepala Bapenda




"Aksi perubahan ini bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam memantau perkembangan penerimaan dan pencairan piutang PBB-P2 sebagai dasar penentuan langkah tindak lanjut. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta akan me ndukung keberlanjutannya dengan mengarahkan pemanfaatan Dashboard Kolaborasi dalam rapat evaluasi penerimaan serta pembaruan dan verifikasi data secara berkala. Pengembangan penerapannya ke kecamatan lain juga akan didorong secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi agar manfaatnya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2."

G. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan


Pengembangan kompetensi Tim Efektif dilakukan melalui proses belajar sambil bekerja, terutama pada pengolahan data PBB-P2, pemanfaatan Dashboard Kolaborasi, penyusunan daftar prioritas, dokumentasi tindak lanjut, dan komunikasi dengan perangkat wilayah. Pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui pendampingan teknis, diskusi kebutuhan pengguna, uji coba bersama, serta penyempurnaan setelah evaluasi. Agar kemajuannya terukur, pemetaan awal kemampuan anggota tim dibandingkan dengan keterampilan yang ditunjukkan saat pelaksanaan kegiatan.

1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Tim Efektif, dilakukan identifikasi terhadap tingkat kemampuan dan kemauan kerja setiap anggota tim sebagai dasar penentuan pendekatan pengembangan kompetensi yang sesuai. Pemetaan ini menggunakan metode kuadran kompetensi SDM untuk mengetahui karakteristik, potensi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas masing-masing anggota. Hasil pemetaan tersebut menjadi acuan dalam menetapkan strategi pembinaan, pendampingan, dan pembagian tugas agar seluruh anggota tim dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung implementasi aksi perubahan. Adapun hasil pemetaan kompetensi Tim Efektif sebelum pelaksanaan aksi perubahan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 13. Peta Kompetensi SDM Tim Efektif Sebelum Aksi Perubahan

2) Berdasarkan hasil pemetaan kompetensi, dilaksanakan pendekatan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anggota Tim Efektif. Bagi anggota yang berada pada Kuadran II, yaitu memiliki kemauan kerja yang tinggi tetapi masih memerlukan peningkatan kemampuan teknis, dilakukan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Khususnya pada Pokja I, penguatan kompetensi difokuskan pada pengelolaan administrasi, dokumentasi kegiatan, dan penatausahaan dokumen pendukung aksi perubahan. Sementara itu, bagi anggota yang berada pada Kuadran III, yaitu memiliki kemampuan kerja yang memadai tetapi belum menunjukkan motivasi optimal, dilakukan pendekatan komunikasi personal dan konseling oleh Project Leader untuk mengidentifikasi kendala, membangun motivasi, serta mendorong keterlibatan aktif dalam pelaksanaan tugas. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kompetensi, motivasi, dan efektivitas kerja anggota Tim Efektif. Adapun hasil pemetaan kompetensi setelah pelaksanaan strategi pengembangan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 14. Peta Kompetensi SDM Tim Efektif Setelah Aksi Perubahan

H. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Aksi Perubahan

Mata pelatihan pilihan yang direncanakan dalam Bab IV meliputi Akuntabilitas Kinerja, Organisasi Digital, dan Manajemen Kinerja. Relevansinya dijelaskan melalui penerapan nyata selama aksi perubahan. Penyebutan pelatihan sebagai kegiatan yang telah diikuti harus didukung bukti pembelajaran, seperti catatan modul, sertifikat, atau dokumentasi pada platform.

1. Akuntabilitas Kinerja



Buku Pengukuran Kinerja Sektor Publik karya Mohamad Mahsun, Edisi 2, diterbitkan Universitas Terbuka pada tahun 2022, menjadi rujukan bagi mata pelatihan Akuntabilitas Kinerja. Buku ini membahas konsep dan tahapan pengukuran kinerja sektor publik, penetapan indikator kinerja, serta akuntabilitas kinerja pemerintahan. Pembahasannya mencakup pendekatan balanced scorecard dan value for money untuk menilai pencapaian tujuan organisasi. Pokok pembelajaran yang relevan adalah pentingnya ukuran kinerja sebagai dasar pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumber daya.


Bagi Project Leader, pemahaman tersebut memperkuat ketelitian dalam menetapkan indikator, membaca capaian, dan menjelaskan dasar pengambilan keputusan. Setiap informasi yang disampaikan kepada pimpinan perlu memiliki sumber dan periode data yang jelas. Sikap ini mendorong tanggung jawab pribadi dalam membedakan kegiatan yang telah dilaksanakan, keluaran yang dihasilkan, dan manfaat yang masih perlu dievaluasi.

Bagi UPPPD Kecamatan Cilandak, prinsip akuntabilitas membantu membangun kesamaan ukuran keberhasilan dan memperjelas pertanggungjawaban

setiap pelaksana. Dokumentasi kegiatan dan hasil tindak lanjut menjadi bahan penilaian kinerja yang dapat ditelusuri, sehingga pembahasan capaian tidak hanya bertumpu pada besarnya penerimaan pajak.

Dalam aksi perubahan, keterkaitan tersebut terlihat pada penyajian indikator PBB-P2 dalam Dashboard Kolaborasi, pemeriksaan data sebelum diimpor, serta pendokumentasian hasil koordinasi dan tindak lanjut objek prioritas. Informasi capaian penerimaan, collection ratio, compliance ratio, dan unduhan SPPT perlu dibaca sesuai definisi dan periode pengukurannya. Prinsip ini menjadi dasar bagi Project Leader untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi secara dapat dipertanggungjawabkan.

2. Organisasi Digital



Buku The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age karya David L. Rogers, diterbitkan Columbia University Press pada tahun 2016, menjadi rujukan bagi mata pelatihan Organisasi Digital. Buku ini menjelaskan transformasi digital melalui perubahan pemikiran strategis dalam lima ranah, yaitu pelanggan, persaingan, data, inovasi, dan nilai. Pokok bahasan yang relevan meliputi pengelolaan data sebagai aset, pengembangan inovasi melalui eksperimen, serta penyesuaian manfaat yang diberikan kepada pengguna. Dalam organisasi publik, gagasan tersebut dapat diadaptasi sesuai tugas pelayanan dan kewenangan instansi.

Bagi Project Leader, buku ini memperluas cara pandang dalam memimpin pemanfaatan teknologi berdasarkan masalah yang hendak diselesaikan dan kebutuhan pengguna. Pengembangan dashboard perlu disertai kemampuan menerima masukan, menguji kegunaan fitur, dan menyesuaikan pendekatan ketika terdapat keterbatasan teknis. Pemahaman ini mendukung sikap adaptif dalam mengarahkan Tim Efektif.

Bagi organisasi, pembelajaran tersebut mendukung penggunaan data bersama sebagai bahan koordinasi UPPPD, kecamatan, dan kelurahan. Manfaat digitalisasi dibangun melalui kejelasan alur pemutakhiran data, pembagian peran, serta kemudahan pengguna memahami informasi. Pengelolaan akses juga diperlukan agar pemanfaatan informasi wajib pajak tetap sesuai kewenangan.

Keterkaitannya dengan aksi perubahan diwujudkan melalui perancangan purwarupa Dashboard Kolaborasi PBB-P2, uji coba bersama pengguna, penyempurnaan fitur, dan penyusunan pedoman penggunaan. Ketika koneksi

langsung dengan sumber data Bapenda belum memungkinkan, mekanisme impor data terverifikasi menjadi alternatif untuk mendukung pemantauan. Pendekatan bertahap ini membantu menjaga kegunaan dashboard sambil menyiapkan pengembangan sesuai kesiapan data dan organisasi.

3. Manajemen Kinerja



Buku Manajemen Kinerja karya Wibowo, terbitan PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke-10 tahun 2018, menjadi rujukan bagi mata pelatihan Manajemen Kinerja. Buku ini menjelaskan pengelolaan kinerja sebagai proses menyeluruh yang dimulai dari perencanaan strategis, dilanjutkan dengan evaluasi, dan diarahkan pada perbaikan kinerja. Pembahasannya menempatkan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, dan pemberdayaan sebagai faktor pendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan pendekatan tersebut, penilaian hasil dihubungkan dengan proses kerja dan kemampuan pelaksananya.

Bagi Project Leader, pemahaman manajemen kinerja mendukung kemampuan menerjemahkan tujuan perubahan menjadi tugas yang jelas, menentukan prioritas, dan memberikan umpan balik kepada anggota tim. Pemantauan berkala membantu mengenali hambatan lebih awal sehingga penyesuaian pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan perkembangan pelaksanaan, bukan menunggu evaluasi akhir.

Bagi UPPPD Kecamatan Cilandak, penerapannya mendukung keterhubungan antara sasaran unit, pembagian tugas Pokja, dan kegiatan bersama perangkat kewilayahan. Setiap pelaksana perlu memahami kontribusinya terhadap tujuan yang sama. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan dan menentukan tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam aksi perubahan, prinsip ini diterapkan melalui pembentukan Tim Efektif, pembagian tugas, pemantauan perkembangan kegiatan, serta rapat monitoring dan evaluasi. Dashboard Kolaborasi menjadi bahan untuk mengidentifikasi wilayah dan objek PBB-P2 yang memerlukan perhatian. Pembahasan data kemudian diarahkan pada penentuan prioritas, penanggung jawab, dan tindak lanjut penagihan bersama, termasuk penempelan stiker pada objek terpilih. Keterkaitan ini menegaskan bahwa pemanfaatan dashboard perlu diikuti tindakan dan evaluasi agar mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

I. Diseminasi Dan Publikasi Aksi Perubahan

Diseminasi dan publikasi dilakukan dengan sasaran yang berbeda namun saling melengkapi. Diseminasi ditujukan kepada pelaksana dan pemangku kepentingan agar memahami tata cara pemantauan serta pembagian kewenangan. Publikasi diarahkan kepada wajib pajak dan masyarakat untuk menyampaikan informasi kewajiban, pengunduhan SPPT, serta batas waktu pembayaran. Kedua saluran komunikasi merupakan unsur pendukung implementasi, sedangkan hasil komunikasi tidak dapat langsung disamakan dengan kepatuhan pembayaran.

1. Diseminasi

Diseminasi dilaksanakan sebagai proses penyamaan pemahaman atas tujuan, mekanisme kerja, dan penggunaan Dashboard Kolaborasi PBB-P2. Materi disampaikan melalui koordinasi, uji coba pengguna, dan sosialisasi di lingkungan kecamatan. Penekanan diberikan pada pembacaan indikator kinerja, identifikasi objek prioritas, alur imbauan pertama sampai ketiga, pencatatan kendala, serta penggunaan hasil pemantauan pada rapat monitoring dan evaluasi.


Pelibatan UPPPD, kecamatan, dan kelurahan dalam rangkaian sosialisasi membantu memastikan bahwa dashboard tidak digunakan sebagai tampilan statistik semata, melainkan menjadi rujukan pembahasan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Bukti pelaksanaan berupa undangan, daftar hadir, bahan paparan, dan dokumentasi kegiatan menjadi bagian dari laporan.



Gambar 15. Kegiatan Sosialisasi Dashboard Kolaborasi

2. Publikasi

Publikasi edukasi dilakukan melalui akun Instagram UPPPD Kecamatan Cilandak pada 16 September 2026, dengan pesan pengingat jatuh tempo PBB-P2, informasi keringanan sesuai materi publikasi, serta panduan pengunduhan e-SPPT. Bukti insight menunjukkan 2.421 tayangan dan 51 interaksi. Angka tersebut mencerminkan jangkauan komunikasi publik dan tidak ditafsirkan sebagai jumlah wajib pajak yang mengunduh SPPT ataupun membayar PBB-P2.



Gambar 16. Publikasi melalui Instagram


BAB VII HASIL PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan potensi diri merupakan bagian penting dalam meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kualitas kepemimpinan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta pencapaian kinerja organisasi. Dalam implementasi aksi perubahan ini, pengembangan potensi diri diarahkan pada penguatan kemampuan manajerial, komunikasi, kerja sama, pengambilan keputusan, serta kemampuan mengelola perubahan melalui pendekatan kolaboratif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri, pendampingan mentor dan coach, serta penugasan yang memberikan pengalaman praktis dalam menghadapi tantangan organisasi. Berbagai kegiatan pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat sikap dan perilaku kepemimpinan peserta dalam menjalankan peran sebagai Pejabat Administrator, khususnya dalam menggerakkan kolaborasi lintas perangkat daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Adapun pelaksanaan pengembangan potensi diri tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 31. Strategi Pengembangan Potensi Diri

No.	Kegiatan	Evidence
1	Membangun komunikasi secara intensif dengan mentor untuk memperoleh arahan, evaluasi, dan rekomendasi strategis dalam menghadapi tantangan serta memastikan keberlanjutan implementasi aksi perubahan.	
2	Mengoptimalkan proses coaching bersama coach sebagai sarana refleksi, peningkatan kemampuan kepemimpinan, pemecahan masalah, serta penyempurnaan strategi pelaksanaan aksi perubahan.	
3	Mengembangkan kemampuan kepemimpinan berbasis data melalui pemanfaatan Dashboard Kolaborasi PBB-P2	

No.	Kegiatan	Evidence
	sebagai instrumen pemantauan kinerja, identifikasi objek pajak prioritas, dan pengambilan keputusan yang lebih terukur.	
4	Memperkuat kompetensi komunikasi, koordinasi, dan kerja sama lintas organisasi melalui sosialisasi, pendampingan teknis, serta pelibatan kecamatan dan kelurahan dalam pemantauan kepatuhan wajib pajak dan tindak lanjut penagihan PBB-P2.	
5	Meningkatkan wawasan dan kapasitas manajerial melalui pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan materi pengembangan kompetensi dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, antara lain Podcast Rabu Belajar dan platform pembelajaran SIJULE, sesuai kebutuhan pengembangan diri.	
6	Memperdalam pengetahuan mengenai kepemimpinan transformasional, tata kelola kolaboratif, manajemen perubahan, dan pengelolaan kinerja sektor publik melalui literatur serta referensi ilmiah yang relevan untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan aksi perubahan.	

B. Hasil Penilaian Pengembangan Potensi Diri

Pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan serta pengembangan potensi diri dilakukan melalui proses penilaian dan pendampingan yang melibatkan peserta, mentor, dan coach. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi kepemimpinan yang telah dimiliki serta aspek yang masih memerlukan penguatan sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan diri. Penilaian dilaksanakan secara mandiri oleh peserta dan melalui evaluasi mentor dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Adapun hasil pemetaan tersebut disajikan sebagai berikut.

1. *Self Assement*

Berdasarkan hasil penilaian ulang potensi diri yang dilakukan secara mandiri oleh peserta setelah pelaksanaan aksi perubahan, terdapat peningkatan nilai pada ketiga komponen sikap dan perilaku kepemimpinan. Komponen Integritas mengalami peningkatan dari 8,83 menjadi 9,00 dengan kualifikasi Istimewa, komponen Kerja Sama meningkat dari 8,20 menjadi 8,60 dengan kualifikasi Baik, sedangkan komponen Mengelola Perubahan meningkat dari 8,40 menjadi 8,80 dengan kualifikasi Baik. Secara keseluruhan, nilai rata-rata sikap dan perilaku kepemimpinan meningkat dari 8,48 menjadi 8,80, atau mengalami kenaikan sebesar 0,32 poin, dengan kualifikasi keseluruhan tetap berada pada kategori Baik. Hasil tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam penguatan integritas, kemampuan membangun kolaborasi, serta kapasitas mengelola perubahan selama implementasi aksi perubahan. Adapun perbandingan hasil penilaian sebelum dan sesudah pelaksanaan aksi perubahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 32. Rekap Nilai Peserta

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala UPPPD Kec. Cilandak
Instansi : Bapenda Prov. DKI Jakarta
Program : PKA

Komponen	Sub Komponen	Sebelum Aksi Perubahan		Sesudah Aksi Perubahan	
		Nilai	Kualifikasi	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa	9	Istimewa
	Kedisplinan	9	Istimewa	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa	9	Istimewa
	Konsistensi	8	Baik	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9	Istimewa	9	Istimewa
	Rata-Rata	**8,83**	Baik	**9,00**	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	8	Baik	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik	8	Baik
	Fleksibilitas	9	Istimewa	9	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	8	Baik	9	Istimewa
	Rata-Rata	**8,20**	Baik	**8,60**	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	Baik	9	Istimewa
	Adaptabilitas	9	Istimewa	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik	8	Baik
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa	9	Istimewa
	Inisiatif	8	Baik	9	Istimewa
	Rata-Rata	**8,40**	Baik	**8,80**	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		**8,48**	Baik	**8,80**	Baik

2. Mentor *Assesment*

Berdasarkan hasil penilaian ulang sikap dan perilaku kepemimpinan yang dilakukan oleh mentor setelah pelaksanaan strategi pengembangan potensi diri, terdapat peningkatan pada seluruh komponen penilaian. Komponen Integritas meningkat dari 8,67 menjadi 8,83, komponen Kerja Sama meningkat dari 8,00 menjadi 8,60, sedangkan komponen Mengelola Perubahan meningkat dari 8,20 menjadi 8,40. Secara keseluruhan, rata-rata nilai sikap dan perilaku kepemimpinan peserta mengalami peningkatan dari 8,29 menjadi 8,61, atau naik sebesar 0,32 poin, dengan kualifikasi tetap berada pada kategori "Baik". Hasil penilaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif pada kompetensi kepemimpinan peserta, khususnya dalam penguatan integritas, kemampuan membangun kerja sama lintas pemangku kepentingan, serta pengelolaan perubahan melalui implementasi aksi perubahan peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Adapun perbandingan hasil penilaian mentor sebelum dan setelah pelaksanaan aksi perubahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33. Rekap Nilai Mentor

Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey	**Nama Mentor**	:	Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP	:	198505272010011019	**NIP:**	:	196706131988032002
Jabatan	:	Kepala UPPPD Kec. Cilandak	**Jabatan**	:	Kepala Badan
Instansi	:	Bapenda Prov. DKI Jakarta	**Instansi**	:	Bapenda Prov. DKI Jakarta
Program	:	PKA			

Komponen	Sub Komponen	Sebelum Aksi Perubahan		Setelah Aksi Perubahan	
		Nilai	Kualifika	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa	9	Istimewa
	Kedisplinan	9	Istimewa	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa	9	Istimewa
	Konsistensi	8	Baik	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik	8	Baik
	Rata-Rata	**8,67**	Baik	**8,83**	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	8	Baik	9	Istimewa
	Komunikasi	8	Baik	9	Istimewa
	Fleksibilitas	8	Baik	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik	8	Baik
	Rata-Rata	**8,00**	Baik	**8,60**	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	Baik	8	Baik
	Adaptabilitas	8	Baik	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik	8	Baik
	Inisiatif	9	Istimewa	9	Istimewa
	Rata-Rata	**8,20**	Baik	**8,40**	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		**8,29**	Baik	**8,61**	Baik

Hasil penilaian mentor memperlihatkan perkembangan perilaku kepemimpinan pada ketiga aspek utama. Perkembangan tersebut mendukung refleksi peserta atas praktik memimpin koordinasi, memberikan arah kepada Tim Efektif, dan merespons

kendala implementasi, dengan tetap memperhatikan bahwa penilaian kompetensi dan capaian penerimaan pajak merupakan dua ukuran yang berbeda.

3. Hasil Rekapitulasi Assesment

Rekapitulasi akhir gabungan penilaian peserta dan mentor menunjukkan rata-rata sikap dan perilaku kepemimpinan meningkat dari 8,35 sebelum aksi perubahan menjadi 8,67 setelah pelaksanaan, atau naik 0,32 poin dengan kualifikasi tetap "Baik". Berdasarkan rata-rata per komponen, Integritas meningkat dari 8,72 menjadi 8,88, Kerja Sama dari 8,06 menjadi 8,60, serta Mengelola Perubahan dari 8,26 menjadi 8,52. Peningkatan ini digunakan sebagai dasar evaluasi perkembangan kapasitas kepemimpinan peserta:

Tabel 34. Rekapitulasi Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta (Sebelum Aksi Perubahan)

Nama Peserta	: Muhamad Abrar Saputrabey	**Nama Mentor**	: Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP	: 198505272010011019	**NIP:**	: 196706131988032002
Jabatan	: Kepala UPPPD Kec. Cilandak	**Jabatan**	: Kepala Badan
Instansi	: Bapenda Prov. DKI Jakarta	**Instansi**	: Bapenda Prov. DKI Jakarta
Program	: PKA		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	**Sub Komponen Kerjasama**	**Sub Komponen Mengelola Perubahan**	**Rata-Rata Total Sub Komponen**	**Kualifikasi Total Sub**
Peserta	8,83	8,20	8,40	8,48	**Baik**
Mentor	8,67	8,00	8,20	8,29	**Baik**
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	**8,72**	**8,06**	**8,26**	**8,35**	**Baik**
Kualifikasi Per Sub Komponen	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	

Keterangan Kualifikasi

9-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,35
Kualifikasi: Baik

Tabel 35. Rekapitulasi Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta (Setelah Aksi Perubahan)

Nama Peserta	: Muhamad Abrar Saputrabey	**Nama Mentor**	: Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP	: 198505272010011019	**NIP:**	: 196706131988032002
Jabatan	: Kepala UPPPD Kec. Cilandak	**Jabatan**	: Kepala Badan
Instansi	: Bapenda Prov. DKI Jakarta	**Instansi**	: Bapenda Prov. DKI Jakarta
Program	: PKA		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	**Sub Komponen Kerjasama**	**Sub Komponen Mengelola Perubahan**	**Rata-Rata Total Sub Komponen**	**Kualifikasi Total Sub**
Peserta	9,00	8,60	8,80	8,80	**Baik**
Mentor	8,83	8,60	8,40	8,61	**Baik**
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	**8,88**	**8,60**	**8,52**	**8,67**	**Baik**
Kualifikasi Per Sub Komponen	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	

Keterangan Kualifikasi

9-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,67
Kualifikasi: Baik

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan aksi perubahan pada September–Oktober 2026 menghasilkan purwarupa Dashboard Kolaborasi PBB-P2 dan penguatan tata kelola pemantauan serta tindak lanjut penagihan di Kecamatan Cilandak. Hasil diagnosis organisasi diterjemahkan menjadi pembagian peran, kriteria objek prioritas, mekanisme koordinasi, dan dokumentasi tindak lanjut. Dengan demikian, tujuan jangka pendek berupa tersedianya purwarupa sebagai media pemantauan dan koordinasi telah diwujudkan melalui perancangan, uji coba, penyempurnaan, serta sosialisasi kepada pengguna.

Strategi kolaborasi diwujudkan melalui Nota Kesepahaman dan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan. UPPPD menyediakan dan memvalidasi data, melakukan profiling, menetapkan prioritas, menerbitkan imbauan ketiga, dan menentukan eskalasi penempelan stiker. Kecamatan memantau capaian kelurahan melalui rapat monitoring dan evaluasi mingguan, sedangkan kelurahan melaksanakan edukasi, penyampaian imbauan pertama dan kedua, serta pelaporan lapangan. Dashboard mendukung penggunaan informasi yang sama untuk menetapkan dan memantau tindak lanjut.

Evaluasi Oktober 2026 menunjukkan capaian target APBD meningkat dari 70,53% menjadi 84,89%, collection ratio dari 54,72% menjadi 65,56%, compliance ratio dari 21,80% menjadi 55,88%, serta pengunduhan SPPT dari 40,19% menjadi 89,55%. Keempat indikator melampaui target jangka pendek masing-masing 80%, 60%, 40%, dan 60%. Kenaikan sebesar 14,36; 10,84; 34,08; dan 49,36 poin persentase tersebut menunjukkan perbaikan kinerja selama implementasi. Besaran kontribusi langsung kegiatan kolaborasi terhadap pembayaran perlu dinilai lebih lanjut melalui pencocokan tindak lanjut dan transaksi per objek.

Pelaksanaan aksi perubahan juga memperkuat praktik kepemimpinan melalui keteladanan, komunikasi dengan pemangku kepentingan, pengelolaan Tim Efektif, dan penerapan budaya kerja BerAKHLAK. Pembelajaran mandiri, coaching, mentoring, serta pendampingan selama pelaksanaan mendukung peningkatan nilai akhir sikap perilaku kepemimpinan dari 8,35 menjadi 8,67 dengan kualifikasi tetap Baik. Hasil ini menunjukkan perkembangan kapasitas peserta dalam membangun kerja sama dan mengelola perubahan.

Keberlanjutan telah memperoleh dasar formal melalui Keputusan Kepala Bapenda Nomor 1246 Tahun 2026 tanggal 27 Oktober 2026. Pengembangan PBJT dan penguatan PBB-P2 dijadwalkan November 2026–Februari 2027; dashboard daring dan perluasan lintas UPPPD Jakarta Selatan dijadwalkan Maret–September 2027. Pelaksanaannya melibatkan UPPPD, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pendapatan I dan

II, Pusdatin, serta Suban Jakarta Selatan dan unsur wilayah. Mandat formal tersebut perlu dilanjutkan dengan keluaran teruji, pemutakhiran data, dan evaluasi sekurang-kurangnya bulanan pada fase pengembangan.

B. Saran

UPPPD Kecamatan Cilandak bersama kecamatan dan kelurahan perlu menindaklanjuti Nota Kesepahaman melalui pedoman kerja yang menetapkan penanggung jawab, pembagian kewenangan, jadwal pelaporan, dan alur eskalasi. UPPPD mengendalikan validasi data, penetapan prioritas, imbauan ketiga, dan penempelan stiker; kecamatan memantau capaian kelurahan; sedangkan kelurahan menyampaikan imbauan pertama dan kedua, melaksanakan edukasi, serta memperbarui hasil tindak lanjut lapangan.

Rapat monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan setiap minggu pada forum kecamatan dengan menggunakan informasi dashboard yang telah diperbarui. Pembahasan diarahkan pada kelurahan yang belum mencapai target, status penyampaian imbauan, pengunduhan SPPT, perkembangan pembayaran, dan kendala objek prioritas. Setiap keputusan perlu dilengkapi penanggung jawab dan batas waktu, kemudian diperiksa penyelesaiannya pada rapat berikutnya.

Pengelola data UPPPD perlu menyeragamkan definisi indikator, sumber data, tanggal pemutakhiran, dan periode pengukuran. Validasi berkala perlu dilakukan dengan mencocokkan angka kondisi awal dan capaian terhadap sumber resmi agar hasil evaluasi konsisten. Selama koneksi langsung dengan sumber data Bapenda belum tersedia, impor data terverifikasi dapat digunakan dengan pemeriksaan kelengkapan NOPD, duplikasi, dan kesesuaian status pembayaran. Hak akses pengguna, pencadangan data, serta dokumentasi perubahan perlu dikelola sesuai kewenangan.

Evaluasi hasil perlu dilengkapi pencocokan riwayat imbauan, tindakan lapangan, dan transaksi pembayaran per objek agar kontribusi kegiatan kolaborasi dapat ditelusuri. Peningkatan indikator agregat, pengunduhan SPPT, dan jangkauan publikasi perlu dinilai sesuai fungsi masing-masing. Pendampingan petugas dilanjutkan untuk memperkuat pengolahan data, penggunaan dashboard, komunikasi pelayanan, dan ketertiban pelaporan, disertai penilaian kemampuan secara berkala.

Bapenda dan unit terkait perlu menerjemahkan dukungan keberlanjutan menjadi rencana kerja, pengelola sistem, serta kebutuhan sumber daya yang jelas. Pengembangan jangka menengah selama 3–6 bulan diarahkan pada penguatan prosedur dan pemantauan PBJT sesuai rencana aksi. Pengembangan jangka panjang selama 7–12 bulan diarahkan pada dashboard daring yang terhubung dengan Coretax Web atau sumber resmi Bapenda serta perluasan ke UPPPD lain di Jakarta Selatan.

Pelaksanaannya perlu didahului evaluasi hasil uji, persetujuan teknis, dan penilaian kesiapan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (t.t.). *Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.* Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Berfikir Kreatif dalam Pelayanan.* Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Diagnosa Organisasi.* Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Etika dan Integritas.* Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Jejaring Kerja.* Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan.* Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Kepemimpinan Transformasional.* Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Komunikasi dalam Pelayanan Publik.* Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Manajemen Mutu.* Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Manajemen Pengawasan.* Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Membangun Tim Efektif di Era New Normal.* Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Pelayanan Publik Digital.* Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (t.t.). *Strategi Komunikasi Organisasi Sektor Publik.* Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Lembaga Administrasi Negara.

Mahsun, M. (2022). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi 2; EKAP4404). Universitas Terbuka.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah* (Lampiran XXIX tentang Badan Pendapatan Daerah).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.*

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2025). *Laporan Tahunan 2024.* PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Rogers, D. L. (2016). *The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age.* Columbia University Press.

Wibowo. (2018). *Manajemen Kinerja* (Cetakan ke-10). PT RajaGrafindo Persada.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformationsal Leadership (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

W.K. Kellogg Foundation. (2004). Logic Model Development Guide. W.K. Kellogg Foundation. https://www.wkkf.org/resources/

Lampiran 1. Progress Report Minggu 1 sd 8 Beserta Bukti Pendukung

LAPORAN MINGGUAN
PROGRES REPORT IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2
MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK

No.	Jadwal	Kegiatan	Waktu	Hasil/Bukti	Paraf	
					Mentor	Coach
1.	Minggu ke 1	Pembentukan Tim Efektif dan pembagian tugas Pokja I–III	Jumat, 4 September 2026	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. SK Tim Efektif		
2.	Minggu ke 2	Mendesign purwarupa Dashboard	Rabu, 9 September 2026	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Blue Print Dashboard Kolaborasi		
3.	Minggu ke 3	Menyusun strategi kolaborasi dan mekanisme kerja UPPPD, kecamatan, dan kelurahan	Senin, 14 September 2026	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Nota Kesepahaman		
4.	Minggu ke 3	Pemaparan Purwarupa Dashboard Kolaborasi Tingkat UPPPD Kecamatan Cilandak	Selasa, 15 September 2026	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Purwarupa Dashboard Kolaborasi		
5.	Minggu ke 4	Uji coba bersama UPPPD, kecamatan, dan kelurahan	Senin, 21 September 2026	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Laporan hasil uji coba dan masukan pengguna		
6.	Minggu ke 4	Finalisasi purwarupa dashboard dan menyiapkan pedoman penggunaan dashboard	Kamis, 24 September 2026	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Pedoman penggunaan 6. Purwarupa Dashboard Kolaborasi final		

No.	Jadwal	Kegiatan	Waktu	Hasil/Bukti	Paraf	
					Mentor	Coach
7.	Minggu ke 5	Melaksanakan sosialisasi Dashboard Kolaborasi	Senin, 28 September 2026	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Materi Paparan Sosialisasi		
8.	Minggu ke 2	Rapat Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PBB-P2	Selasa, 6 Oktober 2026	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Data Objek Penagihan Bersama		
9.	Minggu ke 3	Pelaksanaan penempelan stiker pada Objek PBB-P2 yang menunggak	Selasa dan Rabu, 13 dan 14 Oktober 2026	1. Undangan Kegiatan 2. Daftar Hadir Kegiatan 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Kegiatan		
10.	Minggu ke 4	Rapat Monitoring dan Evaluasi	Rabu, 21 Oktober 2026	1. Undangan Rapat 2. Daftar Hadir Rapat 3. Notulen Rapat 4. Dokumentasi Rapat 5. Hasil evaluasi dan daftar perbaikan		

Jakarta, Oktober 2026

Project Leader

Muhamad Abrar Saputrabey

NIP 198505272010011019 9

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat Jakarta Selatan
E-mail upppd.cilandak@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 12430

Nomor : 1642/UD.02.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

03 September 2026

Kepada
Yth. 1. Kepala Subbagian Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak
2. Para Kasatpel dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak.
di
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal	:	Jumat, 4 September 2026
waktu	:	13.00 s.d. selesai
tempat	:	Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat
acara	:	Rapat Diagnosis Organisasi dan Gagasan Perubahan PBB-P2

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

Tembusan:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Jumat, 4 September 2026
Waktu : Pkl. 13.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak
Acara : Rapat Diagnosis Organisasi dan Gagasan Perubahan PBB-P2

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	M. [illegible]	UPPD Cilandak	1
2	Junaedi	UPPPD Cilandak	2
3	Angga HS	UP3D Cilandak	3
4			4
5	A. Sofyan	UP3D Cilandak	5
6	Qisthi a.m	UPPPD Cilandak	6
7	Kadek A.	—	7
8	Santy	UP3D Cilandak	8
9	Tunjung M.	Up3d Cilandak.	9
10	Rika. N.	UPPPD Cilandak	10
11	MASWAN	UP3D Cilandak	11
12	Kadek A.	—	12
13	Rizqi A.	UP3D Cilandak	13
14	Falsonia M.	UP3D Cilandak	14
15	Anita F	UP3D Cilandak	15

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTULEN RAPAT I

No. Undangan	: 1642/UD.02.01
Hari, Tanggal	: Jumat, 4 September 2026
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat UPPPD Kecamatan Cilandak, Lt. 3
Pimpinan Rapat	: Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Agenda Rapat	: Rapat Diagnosis Organisasi dan Gagasan Perubahan PBB-P2
Peserta Rapat	: a) Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak b) Para Kasatpel dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Rapat membahas diagnosis organisasi dan gagasan Rancangan Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak". Pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan kinerja PBB-P2, menjelaskan urgensi kolaborasi dan pemanfaatan data, serta menyiapkan langkah awal pelaksanaan aksi perubahan melalui pembentukan Tim Efektif.

II. POKOK PEMBAHASAN

a) Kondisi kinerja PBB-P2 menunjukkan perlunya penguatan pemantauan dan tindak lanjut. Berdasarkan data sampai dengan Juli 2026, capaian target APBD PBB-P2 sebesar 70,53%, compliance ratio 21,80%, collection ratio 54,72%, dan pengunduhan SPPT 40,19%. Capaian tersebut menjadi dasar perlunya upaya peningkatan kepatuhan dan efektivitas penagihan.

b) Gagasan perubahan diarahkan pada pemanfaatan purwarupa dashboard sebagai media penyajian informasi kinerja PBB-P2 yang lebih terintegrasi, untuk membantu pegawai memantau capaian, mengidentifikasi objek prioritas, mengambil inisiatif tindak lanjut, serta mendokumentasikan progres secara terukur.

c) Strategi kolaborasi perlu melibatkan UPPPD Kecamatan Cilandak bersama unsur kecamatan dan kelurahan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing, agar penyampaian informasi, edukasi, dan tindak lanjut kepada wajib pajak dapat dilakukan secara lebih terarah.

d) Target jangka pendek sesuai RAP meliputi peningkatan capaian target APBD PBB-P2 menjadi 80%, compliance ratio menjadi 40%, collection ratio menjadi 60%, dan persentase pengunduhan SPPT menjadi 60%, serta tersedianya purwarupa dashboard untuk mendukung koordinasi dan evaluasi.

e) Untuk mendukung pelaksanaan yang tepat waktu, diperlukan pembentukan Tim Efektif dengan pembagian pekerjaan pada fungsi administrasi, data dan analisis, serta teknologi. Pembagian tugas harus mencakup koordinasi, penyiapan data, pengembangan dashboard, dokumentasi kegiatan, pemantauan, dan pelaporan.

III. KESIMPULAN

a) Gagasan peningkatan kepatuhan PBB-P2 melalui strategi kolaborasi dan dukungan dashboard dipandang relevan untuk ditindaklanjuti sebagai upaya penguatan pemantauan kinerja, penetapan objek prioritas, dan percepatan tindak lanjut penagihan.

b) Pembentukan Tim Efektif beserta pembagian tugas yang jelas menjadi langkah awal yang perlu segera diproses untuk memastikan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan target RAP.

c) Tindak lanjut diarahkan pada penyiapan administrasi pembentukan Tim Efektif, pembagian peran Pokja I (Administrasi), Pokja II (Data dan Analisis), dan Pokja III (Teknologi), serta penyusunan agenda kerja awal dan kebutuhan data/dashboard.

IV. LAMPIRAN BUKTI DUKUNGAN

Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat

Jakarta, 4 September 2026

Mengetahui, Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak	Notulis,
Muhamad Abrar Saputrabey	Qisthi Aditya Manshur
NIP 198505272010011019	NIP 198710272011012020

DOKUMENTASI NOTULEN 01

Rapat Diagnosis Organisasi & Gagasan Perubahan PBB-P2

Hari/Tanggal	Jumat, 4 September 2026
Waktu	13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	Ruang Rapat Lantai 3 UPPPD Kecamatan Cilandak

FOTO DOKUMENTASI









BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1112 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XIII PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan judul "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak", perlu dibentuk Tim Efektif dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembentukan Tim Efektif Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XIII PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Efektif Implementasi Aksi Perubahan "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak" Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

LUSIANA HERAWATI
NIP. 196706131988032002

Tembusan:
1. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1112 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XIII PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TIM EFEKTIF IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2
MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT
DI KECAMATAN CILANDAK
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1.	Muhamad Abrar Saputrabey	Ketua Tim/ *Project Leader*	1. Memimpin dan mengendalikan seluruh tahapan aksi perubahan. 2. Mengoordinasikan Tim Efektif dan stakeholder internal maupun eksternal. 3. Menetapkan pembagian tugas, target, dan mekanisme pelaporan. 4. Mengendalikan mutu, risiko, serta pencapaian indikator. 5. Bertanggung jawab atas pelaporan dan keberlanjutan aksi perubahan.
2.	**Ketua:** M. Junaedi **Anggota:** a) Qisthi Aditya Manshur b) Anita Fitrianti	Pokja I Administrasi	1. Menyiapkan surat, undangan, jadwal, notulen, dan administrasi kegiatan. 2. Mengelola dokumentasi, daftar hadir, bukti dukungan, dan laporan. 3. Membantu koordinasi rapat, sosialisasi, dan diseminasi.
3.	**Ketua:** Achmad Sofyan **Anggota:** a) Kadek Almaniora Novita Putri b) Angga Hermawan Saputra c) Santy Yunita	Pokja II Data dan Analisis	1. Merumuskan kebutuhan fungsional dan indikator. 2. Menyusun kamus data, formula, sumber, target, dan PIC. 3. Melaksanakan validasi, analisis kinerja, dan penetapan prioritas. 4. Menyiapkan bahan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut.
4.	**Ketua:** Made Karma Wigangga Yoga	Pokja III Teknologi	1. Mengembangkan dan menyempurnakan purwarupa dashboard.

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
	Anggota: a) Bagaskara Lutfi Anggoro b) Eragilang Muhammad Hastapatria		2. Mengatur hak akses, keamanan, dan log penggunaan. 3. Melaksanakan uji fungsi, perbaikan, backup, dan dukungan pengguna. 4. Menyiapkan pengembangan modular untuk jenis pajak lainnya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

LUSIANA HERAWATI
NIP. 196706131988032002

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat Jakarta Selatan
E-mail upppd.cilandak@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 12430

Nomor : 1650/UD.02.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

7 September 2026

Kepada
Yth. 1. Para Kasatpel UPPPD Kecamatan Cilandak
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan up. Made Karma Wigangga Yoga, Bagaskara Lutfi Anggoro, Eragilang Muhammad Hastapatria.
di
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal	:	Rabu, 9 September 2026
waktu	:	13.00 s.d. selesai
tempat	:	Zoom Meeting Meeting ID : 894 3718 9471 Passcode : xn16wm
acara	:	Koordinasi Perancangan Purwarupa Dashboard Kolaborasi PBB-P2

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

Tembusan:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

Timestamp	Nama Lengkap	Unit Kerja Saudara
09/09/2026 13:05:11	Qisthi Aditya Manshur	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
09/09/2026 13:06:13	Muhamad Abrar Saputrabey	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
09/09/2026 13:08:38	Kadek Almaniora Novita Putri	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
09/09/2026 13:10:25	Made Karma Wigangga	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
09/09/2026 13:11:30	Bagaskara Lutfi Anggoro	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
09/09/2026 13:12:11	Achmad Sofyan	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
09/09/2026 13:12:30	Eragilang Muhammad Hastapatria	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
09/09/2026 13:13:11	Angga Hermawan Saputra	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTULEN RAPAT II

No. Undangan	: 1650/UD.02.01
Hari, Tanggal	: Rabu, 9 September 2026
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: *Zoom Meeting*
Pimpinan Rapat	: Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Agenda Rapat	: Koordinasi Perancangan Purwarupa Dashboard Kolaborasi PBB-P2
Peserta Rapat	: a) Para Kasatpel UPPPD Kecamatan Cilandak b) Bidang Perencanaan dan Pengembangan up. Made Karma Wigangga Yoga, Bagaskara Lutfi Anggoro, Eragilang Muhammad Hastapatria

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Rapat ini merupakan tindak lanjut Rancangan Aksi Perubahan "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak". Koordinasi dengan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, khususnya unsur teknologi informasi, diarahkan untuk merumuskan kebutuhan purwarupa Dashboard Kolaborasi sebagai media pemantauan kinerja, objek prioritas, serta koordinasi UPPPD dengan kecamatan dan kelurahan.

II. POKOK PEMBAHASAN

a) Diagnosis kinerja menunjukkan perlunya alat bantu pemantauan dan tindak lanjut berbasis data. Baseline s.d. Juli 2026: capaian APBD 70,53%, collection ratio 54,72%, compliance ratio 21,80%, dan pengunduhan SPPT 40,19%; target jangka pendek berturut-turut 80%, 60%, 40%, dan 60%.

b) Purwarupa dirancang untuk memudahkan pimpinan dan petugas membaca capaian, membandingkan kelurahan, mengidentifikasi objek pajak prioritas, serta mencatat progres himbauan dan pembayaran; penerapannya mendukung kolaborasi UPPPD, kecamatan, dan kelurahan sesuai kewenangan.

c) Ruang lingkup awal diprioritaskan pada Overview dan PBB-P2: ringkasan capaian/target, realisasi dan tren, proyeksi, komparasi wilayah; submenu Kinerja PBB-P2, OP Profiling, Objek Prioritas, dan Penyampaian Surat/Monitoring Himbauan.

d) Fitur kebutuhan utama meliputi panel KPI dan grafik, drill-down/detail objek, klasifikasi JPB, status unduh SPPT, perubahan pembayaran 2025–2026, daftar prioritas, status penyampaian himbauan, filter kelurahan, pencarian, serta impor dan ekspor data Excel. Data, periode, dan rumus indikator harus dapat ditelusuri dan divalidasi.

e) Pascakebakaran Gedung Dinas Teknis Bapenda, integrasi langsung data perpajakan belum menjadi opsi pengembangan jangka pendek. Dalam pembahasan teknis

disampaikan bahwa layanan data masih mengandalkan infrastruktur pemulihan/cadangan (disaster recovery) di lokasi terpisah, sehingga penambahan beban permintaan data berpotensi memperlambat akses. Oleh karena itu, data PBB-P2 untuk purwarupa disiapkan melalui ekspor/unduh file dari aplikasi APEX, kemudian diunggah (impor/injeksi file) ke Dashboard Kolaborasi, dengan validasi dan pencatatan periode data.

f) Penambahan fitur baru yang memerlukan koneksi dan pemprosesan berat belum diprioritaskan karena layanan Coretax Bapenda masih difokuskan pada pemulihan dan kestabilan fungsi eksisting. Koneksi langsung dengan infrastruktur Pusdatin Bapenda akan dikaji pada tahap berikutnya setelah kondisi layanan, kesiapan server, keamanan, dan mekanisme akses dinyatakan memadai.

III. KESIMPULAN

a) Arah perancangan difokuskan pada purwarupa Dashboard Kolaborasi untuk menu Overview dan PBB-P2, dengan fungsi yang mendukung evaluasi kinerja, penetapan prioritas, serta monitoring tindak lanjut.

b) Dokumen PRD/Blueprint Dashboard Kolaborasi disiapkan sebagai keluaran pembahasan kebutuhan fungsional, data, pembagian peran, dan kriteria pengujian.

c) Diarahkan penyelesaian purwarupa dalam waktu 7 s.d. 10 hari kerja, dilanjutkan validasi data, uji coba terbatas, dan penyempurnaan berdasarkan masukan pengguna.

d) Disepakati sebagai arah teknis sementara penggunaan mekanisme ekspor data APEX dan impor file ke dashboard, tanpa koneksi langsung ke server operasional Bapenda. Rencana integrasi dengan Pusdatin Bapenda menjadi tindak lanjut setelah pemulihan layanan dinyatakan stabil dan memperoleh persetujuan teknis.

IV. LAMPIRAN BUKTI DUKUNGAN

Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat

Jakarta, 10 September 2026
Notulis,

Qisthi Aditya Manshur
NIP 198710272011012020

Mengetahui,
Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

DOKUMENTASI NOTULEN 02

Koordinasi Perancangan Purwarupa Dashboard Kolaborasi PBB-P2

Hari/Tanggal	Rabu, 9 September 2026
Waktu	13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	Zoom Meeting — Meeting ID: 894 3718 9471; Passcode: xn16wm

FOTO DOKUMENTASI









BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CILANDAK

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD) & BLUEPRINT

DASHBOARD KOLABORASI PBB-P2

Lingkup Jangka Pendek: Overview dan PBB-P2

Identitas	Keterangan
Judul aksi perubahan	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak
Pemilik kebutuhan	UPPPD Kecamatan Cilandak – *Project Leader* Muhamad Abrar Saputrabey
Koordinasi teknis	Bidang Perencanaan dan Pengembangan (unsur IT); Pokja II Data dan Analisis; Pokja III Teknologi
Cakupan	Overview, Kinerja PBB-P2, OP Profiling, Objek Prioritas, Penyampaian Surat, dan administrasi pendukung PBB-P2


LEMBAR PERSETUJUAN / PENGESAHAN

Dokumen ini disiapkan sebagai acuan kebutuhan, desain, pengembangan, dan pengujian purwarupa Dashboard Kolaborasi untuk tahap jangka pendek. Persetujuan berlaku setelah ditelaah serta ditandatangani oleh pihak yang berwenang; halaman ini tidak menyatakan bahwa persetujuan telah diberikan.

Jakarta, 11 September 2026

Disetujui / Ditetapkan oleh,

Project Leader Aksi Perubahan
Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak



Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

1. RINGKASAN, TUJUAN DAN BATASAN

Dashboard Kolaborasi merupakan alat bantu berbasis data untuk pemantauan kinerja PBB-P2, penentuan objek prioritas, pelacakan penyampaian himbauan, dan evaluasi tindak lanjut antarpihak. Dokumen ini menguraikan kebutuhan purwarupa jangka pendek.

Tujuan pengguna

Memungkinkan Kepala UPPPD, perangkat wilayah, analis, dan petugas yang berwenang melihat indikator pada satu acuan data; mengidentifikasi objek yang memerlukan tindakan; serta memantau progres dan akibat tindak lanjut secara terukur.

Batasan waktu dan keluaran

Rancangan purwarupa ditargetkan selesai dalam 7 s.d. 10 hari kerja sebagaimana keputusan pada pembahasan rapat. Keluaran meliputi spesifikasi, antarmuka purwarupa, uji fungsi dasar, dan catatan perbaikan. Tanggal mulai dan jadwal detail ditetapkan dalam rencana kerja.

2. INDIKATOR DAN KETENTUAN PENGUKURAN

Indikator	Baseline s.d. Juli 2026	Target jangka pendek	Ketentuan
Capaian target APBD	70,53%	80%	Realisasi dibagi target APBD PBB-P2
Collection ratio	54,72%	60%	Pokok tahun berjalan dibayar / pokok telah dibayarkan
Compliance ratio	21,80%	40%	Objek NOPD yang melakukan pembayaran; SPPT NIHIL dihitung telah melakukan pembayaran
Unduhan SPPT	40,19%	60%	NOPD yang melakukan unduh SPPT PBB-P2 / basis data NOPD cetak masal

3. ARSITEKTUR MENU YANG MASUK LINGKUP

Menu aktif pada HTML	Peran	Fokus
Overview (taxoverview)	Dashboard pimpinan	KPI, tren, target, proyeksi, perbandingan kelurahan, detail informasi
Kinerja PBB-P2	Pemantauan dan analisis	Indikator capaian, collection, compliance, download SPPT, komparasi, analisis cepat
OP Profiling (opprofiling)	Segmentasi objek	JPB, belum unduh SPPT, perubahan pembayaran 2025–2026
Objek Prioritas (priority)	Penetapan tindak lanjut	Daftar objek prioritas, status dan arahan penanganan
Penyampaian Surat (delivery)	Monitoring himbauan	Status penyampaian, formulir catatan, tindak lanjut dan bukti
Data & Import (import)	Pendukung	Impor dataset PBB-P2 yang relevan; kontrol validasi
Target (targets)	Pendukung	Pengaturan target PBB-P2 sesuai hak akses
Pengguna (users)	Pendukung	Daftar pengguna, akses, permintaan reset

4. KEBUTUHAN MENU OVERVIEW

OV-01 Ringkasan capaian

Menampilkan angka realisasi PBB-P2, target, persentase capaian, YoY (bila sumber tahun pembanding valid), dan tanggal cut-off.

OV-02 Tren dan proyeksi

Visual tren bulanan dan proyeksi dengan asumsi yang dapat ditelusuri; label proyeksi harus dibedakan dari realisasi.

OV-03 Perbandingan wilayah

Perbandingan kelurahan di Cilandak dengan filter wilayah yang mempertahankan konsistensi angka agregat dan detail.

OV-04 Analisis dan detail

Panel dapat membuka detail atau matriks yang relevan; filter, rentang tahun, dan satuan nilai terbaca jelas.

OV-05 Visual dan responsivitas

Indikator, warna, teks, tooltip, kartu, dan grafik harus terbaca pada light/dark serta laptop, tablet, dan telepon.

5. KEBUTUHAN KINERJA PBB-P2

PBB-01 KPI inti

Capaian APBD, collection ratio, compliance ratio, persentase unduh SPPT, tren, proyeksi, dan status target yang konsisten dengan data sumber.

PBB-02 Analitik per wilayah

Breakdown lima kelurahan: Lebak Bulus, Pondok Labu, Cilandak Barat, Gandaria Selatan, Cipete Selatan; pengelompokan berbasis sepuluh digit awal NOPD sesuai kamus wilayah.

PBB-03 Perubahan perilaku pembayaran

Membedakan tahun berjalan dengan piutang dan pembayaran 2025–2026; kategori beralih membayar/tidak membayar tidak dicampur.

PBB-04 Prioritas dan analisis cepat

Panel prioritas menurut nominal dan kondisi objek; analisis tindak lanjut menampilkan sumber dan logika prioritas.

PBB-05 Kontrol tampilan

Filter kelurahan, periode, pencarian, detail popup, pengurutan serta konsistensi desain panel, tabel, dan angka.

6. KEBUTUHAN OP PROFILING

OP-01 Klasifikasi JPB

Ringkasan pengelompokan Jenis Penggunaan Bangunan per kelurahan, termasuk kelompok dengan status belum mengunduh SPPT.

OP-02 Matriks belum unduh

Kolom NOPD, kelurahan, nama subjek, alamat objek, JPB, dan total PBB tahun berjalan; dukungan cari, filter, urut, dan ekspor.

OP-03 Matriks perubahan pembayaran

Menampilkan status pembayaran 2025 dan 2026, JPB, status unduh SPPT, nilai PBB, dan kelurahan; menghindari duplikasi NOPD dan tahun pajak.

OP-04 Rekonsiliasi

Agregasi total NOP dan nominal di tabel harus sesuai panel dengan filter yang sama; objek JPB kosong diberi label tidak teridentifikasi.

7. KEBUTUHAN OBJEK PRIORITAS & PENYAMPAIAN SURAT

PR-01 Master objek prioritas

NOPD unik, nama dan alamat objek, kelurahan, JPB, pajak terutang, alasan prioritas, dan status pembayaran; hasil impor dapat dikorelasikan.

PR-02 Penetapan kegiatan

Daftar prioritas mendukung catatan arahan dan penanggung jawab sesuai kewenangan; rencana surat dan tindakan dapat diidentifikasi.

DL-01 Catatan penyampaian

Status sampai/belum sampai; petugas dan tanggal; alasan seperti alamat salah, tanah kosong, sudah dijual, menolak, sengketa, atau fasum/fasos.

DL-02 Monitoring himbauan

Matriks perkembangan penyampaian dan tindak lanjut; pencarian, filter, ekspor, serta catatan audit perubahan.

DL-03 Kehati-hatian data

Data pribadi wajib pajak hanya diakses sesuai tugas; bukti kunjungan dan informasi objek dibatasi pada pengguna berwenang.

8. SUMBER DATA, DEFINISI DAN IMPOR

Dataset relevan	Penggunaan	Pengendali
DHKP 2026	Basis objek/SPPT, nilai terutang, NOPD, wilayah, status NIHIL	NOPD valid, tahun sesuai, duplikasi terkendali
Unduhan SPPT	Penghitungan status download	Tanggal unduh, kecocokan NOPD
Pembayaran PBB 2026	Realisasi berjalan dan piutang	Tahun pajak vs tanggal bayar dipisahkan
Riwayat pembayaran Tahun Lalu	Perubahan perilaku membayar	Join NOPD konsisten, tahun terpisah
Rencana himbauan prioritas	Daftar objek dan prioritas	Validasi identitas objek, status, penanggung jawab
PBB WP OP / rincian piutang	Rincian piutang per tahun bila digunakan	Tidak menggandakan akumulasi nilai

9. HAK AKSES, KEAMANAN DAN TATA KELOLA

Peran	Ruang kerja yang diusulkan
Kepala UPPPD / Project Leader	Pemantauan unit, penetapan prioritas, evaluasi dan arahan
Pokja II / Pengelola Data	Impor, validasi, rekonsiliasi dataset dan analitik
Pokja III / Teknologi	Pemeliharaan purwarupa dan pengujian perubahan
Camat / Lurah	Informasi yang diperlukan untuk koordinasi wilayah sesuai kewenangan
Administrator	Kelola akun dan hak akses yang terverifikasi

11. STANDAR ANTARMUKA DAN PERFORMA

UX-01 Konsistensi

Satu jenis font, kontras keterbacaan mode terang/gelap, tombol/filter dan popup seragam, status loading/error jelas.

UX-02 Responsif

Tata letak otomatis untuk desktop, laptop, tablet, telepon, portrait dan landscape tanpa toggle khusus.

UX-03 Aksesibilitas

Navigasi keyboard, teks alternatif, label formulir, dan warna status tidak menjadi satu-satunya penanda.

PERF-01 Efisiensi

Penyaringan dan rendering matriks besar tidak membuat UI membeku; impor serta tabel ditangani bertahap jika diperlukan.

QA-01 Ketelitian

Tidak ada galat JavaScript yang menghalangi pekerjaan inti; angka yang ditampilkan cocok dengan data sampel terverifikasi.

12. PEMERIKSAAN, PENERIMAAN DAN PENGUJIAN

Uji	Kriteria penerimaan minimum
Navigasi	Seluruh menu jangka pendek membuka halaman tepat dan bekerja di layar kecil
Indikator	KPI dihitung dari dataset uji dengan rumus terdokumentasi
Filter	Filter kelurahan dan tahun konsisten untuk panel, popup, tabel, ekspor
Impor	File valid memutakhirkan data; file invalid ditolak dengan alasan
Ekspor	File berisi baris sesuai filter aktif dan tajuk relevan
OP Profiling	Status unduh, JPB dan perubahan bayar dapat ditelusuri ke NOPD
Tindak lanjut	Status surat, catatan dan bukti tidak hilang setelah proses simpan yang didukung
Hak akses	Pengguna tanpa hak tidak dapat membaca/mengubah data terlarang
Perangkat	Desktop/tablet/telepon serta light/dark terbaca tanpa benturan elemen
Dokumentasi	Versi purwarupa, catatan uji, temuan dan tindak lanjut tersedia

13. TAHAPAN PEKERJAAN 7 S.D. 10 HARI KERJA

Tahap	Hasil	Penanggung jawab fungsional
Inventarisasi kebutuhan	Daftar menu, indikator, sumber data dan wireframe	Project Leader, Pokja II, unsur IT
Desain dan purwarupa	Halaman Overview dan modul PBB-P2 beserta navigasi	Pokja III / unsur IT
Integrasi & pengujian data	Template impor dan rekonsiliasi KPI	Pokja II dan Pokja III
Uji fungsi & review	Berita acara/catatan temuan dan revisi	Tim Efektif dan pengguna terbatas
Serah hasil sementara	Versi purwarupa dan panduan singkat	Project Leader dan Tim Efektif

14. RISIKO, KEPUTUSAN TERBUKA DAN TAHAP BERIKUTNYA

Ketersediaan data

Risiko file tidak mutakhir, struktur tidak seragam, atau NOPD tidak konsisten; mitigasi melalui kamus data, sampel validasi, dan berita acara rekonsiliasi.

Hak akses dan persetujuan

Matriks peran dan hak melihat data rinci perlu persetujuan pejabat berwenang sebelum penggunaan lintas instansi.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat Jakarta Selatan
E-mail upppd.cilandak@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 12430

Nomor : 1662/UD.02.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

10 September 2026

Kepada
Yth. 1. Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak
2. Unsur Camat Cilandak
3. Para unsur Lurah Kecamatan Cilandak
4. Kasatpel Penagihan dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak.

di
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal	:	Senin, 14 September 2026
waktu	:	09.00 s.d. selesai
tempat	:	Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat
acara	:	Penyusunan Strategi Kolaborasi dan Mekanisme Kerja UPPPD, Kecamatan dan Kelurahan

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

Tembusan:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Senin, 14 September 2026
Waktu : Pkl. 09.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak
Acara : Penyusunan Strategi Kolaborasi dan Mekanisme Kerja UPPPD, Kecamatan dan Kelurahan

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	M. Abr	UPPPD Cilandak	1
2	Junaedi	UPPPD Cilandak	2
3	[illegible] M H	Kel. Lebak Bulus	3
4	Taryudi	Kel. Pondok Labu	4
5	Asep Syahrial	Kel. Cil Bar	5
6	Mutiara Ayu	Kel. Cilandak.	6
7	Hardie	Kel. Cipedak	7
8	Obay	Kel. Gn Sel	8
9	Fadsonia	UP3D. Cilandak	9
10	Rizqi A	— " —	10
11	Qistni a.m	UPPPD Kecamatan cilandak	11
12	Santy Yunita	UP3D Cilandak	12
13	Anita F	UP3D Cilandak	13
14	Riki . M.	UP3D Cilandak	14
15	Kadek A.	—	15

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTULEN RAPAT III

No. Undangan	: 1662/UD.02.01
Hari, Tanggal	: Senin, 14 September 2026
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat UPPPD Kecamatan Cilandak, Lt. 3
Pimpinan Rapat	: Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Agenda Rapat	: Penyusunan Strategi Kolaborasi dan Mekanisme Kerja UPPPD, Kecamatan dan Kelurahan
Peserta Rapat	: a) Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak b) Unsur Camat Cilandak c) Para unsur Lurah Kecamatan Cilandak d) Kasatpel Penagihan dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak". Keterlibatan kecamatan dan kelurahan diperlukan agar informasi pajak yang telah disajikan melalui Dashboard Kolaborasi dapat ditindaklanjuti sampai tingkat wilayah, memperkuat inisiatif penagihan, edukasi, serta pemantauan penyampaian himbauan secara terarah dan terukur.

II. POKOK PEMBAHASAN

a) Pemanfaatan data dan koordinasi penagihan PBB-P2 masih perlu diperkuat, terutama untuk mengidentifikasi objek belum bayar, menetapkan prioritas, membagi tugas wilayah, dan memastikan tindak lanjut terdokumentasi.

b) Indikator s.d. Juli 2026 menjadi dasar pemantauan: capaian target APBD 70,53% (target 80%), collection ratio 54,72% (target 60%), compliance ratio 21,80% (target 40%), dan pengunduhan SPPT 40,19% (target 60%). Capaian dan perkembangan setiap kelurahan perlu dipantau secara berkala.

c) Dashboard Kolaborasi dipaparkan sebagai media bersama untuk menyajikan indikator kinerja, posisi pembayaran terkini berdasarkan data yang tersedia, daftar objek prioritas, serta status penyampaian himbauan dan tindak lanjut. Data perlu diperbarui dan divalidasi agar objek yang sudah lunas dapat dibedakan dari yang masih menunggak.

d) Peran UPPPD adalah menyediakan dan memutakhirkan data yang telah divalidasi, menyusun daftar objek prioritas, memberikan pendampingan teknis dan administrasi perpajakan, serta merekap hasil pelaksanaan dan evaluasi indikator.

e) Camat berperan mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan himbauan serta dukungan penagihan pada seluruh kelurahan, termasuk perkembangan indikator kinerja, realisasi tindak lanjut, hambatan lapangan, dan kebutuhan eskalasi kepada UPPPD.

f) Lurah diharapkan proaktif menerbitkan dan menyampaikan surat himbauan sesuai kewenangan serta memantau hasilnya. Sasaran awal yang dibahas meliputi objek kategori profil 0 (tercatat rutin membayar pada tahun-tahun sebelumnya namun belum membayar tahun 2026) dengan nilai PBB-P2 Rp10 juta ke atas, serta piutang PBB-P2 bernilai Rp100 juta ke atas.

g) Apabila daftar sasaran awal belum menghasilkan pencairan sesuai kebutuhan capaian penerimaan per kelurahan, daftar objek dapat ditambah atau disesuaikan berdasarkan evaluasi bersama. Kriteria prioritas tetap mengikuti arahan/keputusan Kepala Bapenda melalui Bidang Pajak I dan koordinasi dengan Wali Kota sesuai kewenangan.

III. KESIMPULAN

a) Strategi kolaborasi ditindaklanjuti melalui pemanfaatan Dashboard Kolaborasi untuk memperkuat ketepatan sasaran, transparansi progres, serta inisiatif kelurahan dalam mendukung peningkatan kepatuhan dan penerimaan PBB-P2.

b) Pembagian peran UPPPD, camat, dan lurah perlu dituangkan dalam mekanisme koordinasi dan monitoring berkala; camat memonitor lintas kelurahan, sedangkan lurah melaksanakan himbauan terhadap daftar prioritas yang telah disepakati.

c) Diharapkan penyampaian himbauan lebih cepat dan terdokumentasi, status lunas/belum lunas dapat dipantau, dan tambahan objek prioritas dapat ditetapkan secara responsif berdasarkan hasil evaluasi dan arahan pejabat berwenang.

d) Perlu disusun Nota Kesepahaman yang memuat matriks peran, alur koordinasi, mekanisme pelaporan, serta kriteria objek prioritas untuk dibahas dan disepakati lebih lanjut oleh pihak terkait.

IV. LAMPIRAN BUKTI DUKUNGAN

Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat

Jakarta, 15 September 2026

Mengetahui, Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak	Notulis,
Muhamad Abrar Saputrabey	Qisthi Aditya Manshur
NIP 198505272010011019	NIP 198710272011012020

DOKUMENTASI NOTULEN 03

Penyusunan Strategi Kolaborasi dan Mekanisme Kerja UPPPD, Kecamatan dan Kelurahan

Hari/Tanggal	Senin, 14 September 2026
Waktu	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	Ruang Rapat Lantai 3 UPPPD Kecamatan Cilandak

FOTO DOKUMENTASI









UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CILANDAK

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTA KESEPAHAMAN

KOLABORASI PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT PEMBAYARAN PBB-P2 DI KECAMATAN CILANDAK

Nomor 1687/UD.02.01

Pada hari Kamis tanggal 17 bulan September tahun 2026, para pihak yang bertanda tangan di bagian akhir pada dokumen ini menyatakan kesepahaman untuk melakukan koordinasi pelaksanaan aksi perubahan "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak". Dokumen ini merupakan kesepahaman operasional yang mulai digunakan setelah disetujui dan ditandatangani para pihak sesuai kewenangan.

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Capaian PBB-P2 sampai Juli 2026 menunjukkan capaian target APBD 70,53%, collection ratio 54,72%, compliance ratio 21,80%, dan pengunduhan SPPT 40,19%. Diperlukan kerja sama UPPPD, kecamatan, dan kelurahan dengan dukungan Dashboard Kolaborasi agar objek prioritas dapat ditetapkan, disampaikan himbauannya, dipantau, dan dievaluasi berdasarkan data yang sama.

Tujuan kesepahaman: (a) memperjelas pembagian peran; (b) menyepakati alur koordinasi dan pembaruan data; (c) menetapkan kriteria awal objek prioritas; dan (d) memperkuat monitoring pelaksanaan himbauan serta capaian kepatuhan di tingkat kelurahan.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi pemantauan indikator PBB-P2, penyiapan dan verifikasi data, penetapan objek prioritas, penerbitan serta penyampaian surat himbauan sesuai kewenangan, pencatatan tindak lanjut, pelaporan kendala, dan evaluasi berkala melalui Dashboard Kolaborasi. Kesepahaman ini tidak memberikan kewenangan pemungutan atau akses data baru di luar ketentuan yang berlaku.

III. MATRIKS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak	Peran utama	Keluaran / tanggung jawab
UPPPD Kecamatan Cilandak	Penanggung jawab teknis data dan pemantauan PBB-P2; penentuan usulan prioritas dan koordinasi penagihan sesuai kewenangan.	Dataset tervalidasi; daftar objek prioritas; rekap pembayaran, pembaruan status dan evaluasi.
Camat Cilandak	Mengoordinasikan lurah dan memonitor pelaksanaan himbauan, capaian indikator dan kendala antar-kelurahan.	Arahan koordinasi; evaluasi kelurahan; eskalasi hambatan yang memerlukan penanganan bersama.
Lurah pada lima kelurahan	Menelaah daftar objek sesuai wilayah; menyiapkan/penerbitan dan menyampaikan surat himbauan sesuai kewenangan; mengoordinasikan penyampaian dan pencatatan hasil.	Status surat sampai/belum sampai; tanggal, petugas, keterangan lapangan dan tindak lanjut.

IV. KRITERIA AWAL OBJEK PRIORITAS

1. Profil 0 (objek yang tercatat membayar PBB-P2 pada tahun lalu namun belum tercatat membayar tahun pajak berjalan), dengan kategori batas nominal pokok PBB-P2 sebesar Rp10.000.000 atau lebih.
2. Objek dengan piutang pokok PBB-P2 sebesar Rp100.000.000 atau lebih, setelah dilakukan verifikasi tahun pajak, status pembayaran, dan kelayakan tindak lanjut.

3. Penentuan maupun perubahan daftar prioritas mengikuti validasi UPPPD dan dapat disesuaikan dengan arahan Kepala Bapenda melalui Bidang Pajak I serta hasil koordinasi dengan Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing.
4. Bila realisasi pencairan dari daftar awal belum memadai, UPPPD bersama kecamatan dan kelurahan membahas penambahan objek secara bertahap, dengan kriteria dan sumber data yang terdokumentasi.

V. ALUR KOORDINASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Tahap	Pelaksanaan	Penanggung jawab
1. Siapkan data	Data PBB-P2 diekspor dari sumber resmi yang tersedia (termasuk APEX bila relevan), diperiksa periode, kelurahan, NOP, dan status pembayaran sebelum diimpor.	UPPPD / Pokja Data
2. Tetapkan prioritas	Pilih profil 0, piutang besar, lalu validasi objek khusus/fasum/fasos/sengketa agar tidak salah sasaran.	UPPPD bersama pihak wilayah
3. Distribusi arahan	Daftar ditampilkan/disampaikan kepada kelurahan sesuai hak akses; Camat memantau cakupan tindak lanjut.	UPPPD / Kecamatan
4. Himbauan lapangan	Surat diterbitkan sesuai kewenangan, disampaikan, dan dicatat status sampai/tidak sampai serta alasannya.	UPPPD / Kelurahan
5. Rekonsiliasi	Status bayar diperbarui dari sumber resmi; hasil penagihan dibandingkan dengan daftar objek yang ditindaklanjuti.	UPPPD / Pokja Data
6. Monitoring dan evaluasi	Rekap kemajuan per kelurahan, identifikasi hambatan, dan putuskan kebutuhan prioritas tambahan.	Camat, UPPPD, dan lurah

VI. INDIKATOR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Indikator	Baseline s.d. Juli 2026	Target RAP jangka pendek
Capaian terhadap target APBD PBB-P2	70,53%	80%
Collection ratio	54,72%	60%
Compliance ratio	21,80%	40%
Pengunduhan SPPT	40,19%	60%

Pemantauan juga mencakup jumlah/nilai objek prioritas, surat himbauan diterbitkan dan disampaikan, status penerimaan atau kendala, serta pembayaran setelah tindak lanjut. Frekuensi evaluasi dan format pelaporan disepakati pada rapat koordinasi berikutnya; angka dashboard wajib merujuk pada waktu pembaruan dan sumber data.

VII. PENGAMANAN DATA DAN BATAS KEWENANGAN

Informasi objek dan wajib pajak hanya digunakan untuk tugas perpajakan dan koordinasi resmi, dibagikan secara terbatas menurut kebutuhan serta kewenangan, dan tidak disebarluaskan melalui kanal pribadi atau terbuka. Tindakan penagihan, penandatanganan surat, serta pemberian akses aplikasi tetap tunduk pada ketentuan dan persetujuan instansi yang berlaku. Selama koneksi langsung belum siap, mekanisme impor file merupakan solusi sementara dan harus melewati pemeriksaan mutu data.

VIII. PENUTUP DAN PERSETUJUAN

Nota Kesepahaman ini disusun sebagai acuan bersama pelaksanaan kolaborasi dalam aksi perubahan PKA Angkatan XIII Tahun 2026. Substansi, penetapan pihak penandatangan, serta pemberlakuannya perlu ditelaah dan disetujui sesuai tata naskah dinas dan kewenangan instansi.

Jakarta, 17 September 2026

PIHAK / JABATAN	NAMA DAN TANDA TANGAN
Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak / Project Leader	Muhamad Abrar Saputrabey NIP 198505272010011019
Camat Kecamatan Cilandak	Teguh Arifiyanto, AP, M.Si. NIP 197502071994121001
Lurah Kelurahan Lebak Bulus	M. Rasyid Sarbaini NIP 198111022015031002
Lurah Kelurahan Pondok Labu	Nachnoer Vernier Atom Arss NIP 198312042010011015
Lurah Kelurahan Cilandak Barat	Muhamad Yusuf Rajab NIP 198011172010012019
Lurah Kelurahan Gandaria Selatan	Ikhsan Kamil NIP 198410162022121001
Lurah Kelurahan Cipete Selatan	Suprionо NIP 198004172007011011

Ketentuan pemberlakuan: Nota Kesepahaman ini mulai berlaku setelah tanggal, identitas, dan tanda tangan para pihak dilengkapi serta kewenangan pelaksanaan diverifikasi menurut ketentuan yang berlaku.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat Jakarta Selatan
E-mail upppd.cilandak@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 12430

Nomor : 1666/UD.02.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

11 September 2026

Kepada
Yth. 1. Para Kasatpel UPPPD Kecamatan Cilandak
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan up. Made Karma Wigangga Yoga, Bagaskara Lutfi Anggoro, Eragilang Muhammad Hastapatria.

di
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal	:	Selasa, 15 September 2026
waktu	:	13.00 s.d. selesai
tempat	:	Zoom Meeting Meeting ID : 894 3718 9471 Passcode : xn16wm
acara	:	Pemaparan Purwarupa Dashboard Kolaborasi Tingkat UPPPD Kecamatan Cilandak

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

Tembusan:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

Timestamp	Nama Lengkap	Unit Kerja Saudara
15/09/2026 13:05:11	Muhamad Abrar Saputrabey	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
15/09/2026 13:06:13	Kadek Almaniora Novita Putri	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
15/09/2026 13:08:38	Qisthi Aditya Manshur	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
15/09/2026 13:10:25	Bagaskara Lutfi Anggoro	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
15/09/2026 13:11:30	Made Karma Wigangga	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
15/09/2026 13:12:11	Angga Hermawan Saputra	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
15/09/2026 13:12:30	Eragilang Muhammad Hastapatria	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
15/09/2026 13:13:11	Evi Ratna Wulandari	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
15/09/2026 13:14:05	Achmad Sofyan	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTULEN RAPAT IV

No. Undangan	: 1666/UD.02.01
Hari, Tanggal	: Selasa, 15 September 2026
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: *Zoom Meeting*
Pimpinan Rapat	: Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Agenda Rapat	: Pemaparan Purwarupa Dashboard Kolaborasi Tingkat UPPPD Kecamatan Cilandak
Peserta Rapat	: a) Para Kasatpel UPPPD Kecamatan Cilandak b) Bidang Perencanaan dan Pengembangan up. Made Karma Wigangga Yoga, Bagaskara Lutfi Anggoro, Eragilang Muhammad Hastapatria

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut pembahasan PRD/Blueprint Dashboard Kolaborasi dalam pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan peningkatan kepatuhan PBB-P2 melalui strategi kolaborasi di Kecamatan Cilandak. Rapat bersama Bidang Perencanaan dan Pengembangan, khususnya unsur teknologi informasi/Pokja terkait, bertujuan meninjau hasil pengembangan purwarupa, kesiapan impor data PBB-P2, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pemantauan dan tindak lanjut yang telah dirumuskan.

II. POKOK PEMBAHASAN

a) Tim teknis memaparkan progres purwarupa Dashboard Kolaborasi dengan ruang lingkup awal menu Overview dan PBB-P2, meliputi ringkasan indikator kinerja, tren dan perbandingan kelurahan, OP Profiling, daftar objek prioritas, serta pemantauan penyampaian surat himbauan.

b) Secara umum, rancangan tampilan, menu, panel indikator, filter, penelusuran detail objek, dan fasilitas monitoring telah dikembangkan dengan mengacu pada PRD/Blueprint. Kesesuaian rincian fungsi, perhitungan indikator, dan kemudahan penggunaan tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pengguna internal.

c) Mekanisme impor data PBB-P2 diperagakan menggunakan file hasil unduhan/ekspor dari aplikasi APEX sebagai sumber pembaruan data. Pengujian awal diarahkan pada validasi format file, kelengkapan data, periode pembaruan, dan konsistensi hasil yang ditampilkan pada dashboard.

d) Penggunaan impor file tetap menjadi pendekatan sementara karena keterbatasan integrasi langsung pascakebakaran gedung Bapenda dan proses pemulihan layanan perpajakan. Rencana koneksi langsung dengan infrastruktur Pusdatin Bapenda akan ditindaklanjuti setelah layanan dan kesiapan teknis dinyatakan stabil.

e) Disiapkan agenda uji coba internal UPPPD untuk menilai fungsi menu, ketepatan impor data, kesesuaian tampilan, kecepatan akses, dan pencatatan kendala sebelum uji coba bersama unsur kecamatan dan kelurahan.

III. KESIMPULAN

a) Purwarupa Dashboard Kolaborasi secara umum telah dapat dijalankan sesuai konsep dan kebutuhan utama yang dibahas dalam PRD/Blueprint, dengan penyempurnaan tetap terbuka berdasarkan hasil pengujian.

b) Dalam beberapa hari berikutnya, UPPPD Kecamatan Cilandak akan melaksanakan uji coba internal, mencatat saran perbaikan maupun fitur yang belum berfungsi optimal, dan menyampaikannya kepada tim teknis untuk ditindaklanjuti.

c) Setelah hasil uji coba internal ditelaah dan perbaikan yang diperlukan dilakukan, purwarupa dipersiapkan untuk uji coba bersama UPPPD, kecamatan, dan kelurahan.

IV. LAMPIRAN BUKTI DUKUNGAN

Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat

Jakarta, 16 September 2026
Notulis,

Qisthi Aditya Manshur
NIP 198710272011012020

Mengetahui,
Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

DOKUMENTASI NOTULEN 04

Purwarupa Dashboard Kolaborasi dan Impor Data PBB-P2

Hari/Tanggal	Selasa, 15 September 2026
Waktu	13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	Zoom Meeting — Meeting ID: 894 3718 9471; Passcode: xn16wm


FOTO DOKUMENTASI











Selamat Datang
Tetap terhubung dengan Dashboard Kolaborasi — masuk dengan kredensial Anda untuk melanjutkan pemantauan dan tindak lanjut penagihan.
Masuk
Create Account


Overview
Grafik Tren Realisasi vs Target Bulanan
Capaian
46,3%
Proyeksi s.d. Akhir Tahun
Rp 893,69 M
Sumber Perubahan Realisasi Cilandak
Sumber Pertumbuhan Jakarta Selatan - Semua jenis pajak
Ranking Kecamatan Jakarta Selatan - Semua jenis pajak


Objek Prioritas
Membuat Surat
Assign
Export
Total Objek & Nilai Prioritas
Rp 272,14 M
Sudah Membayar Plutang
77 NOP
Realisasi Pembayaran Plutang
2,83%
Sisa Nilai Prioritas
Rp 264,43 M
Membuat Surat
Preview Kop Surat
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPPPD KECAMATAN CILANDAK
Preview
Buat PDF
Checklist Objek Prioritas

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat Jakarta Selatan
E-mail upppd.cilandak@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 12430

Nomor : 1681/UD.02.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

16 September 2026

Kepada
Yth. 1. Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak
2. Unsur Camat Cilandak
3. Para unsur Lurah Kecamatan Cilandak
4. Kasatpel Penagihan dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak.

di
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal	:	Senin, 21 September 2026
waktu	:	09.00 s.d. selesai
tempat	:	Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat
acara	:	Uji Coba Dashboard Kolaborasi Bersama UPPPD, Kecamatan dan Kelurahan

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

Tembusan:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Senin, 21 September 2026
Waktu : Pkl. 09.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak
Acara : Uji Coba Dashboard Kolaborasi Bersama UPPPD, Kecamatan dan Kelurahan

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	M. Alw Gg	UPPD cilak	1
2	Junaedi	UPPPD CILANDAK	2
3	Ri Cky Mufti H	Kel. Lebak bulus	3
4	Taryudi	Kel. Pondok Labu	4
5	Asep Syahrial	Kel. Cul Bar	5
6	Mutiara Ayu	Kel. Cilandak	6
7	Hadie	Kel. Cp Sel	7
8	Obaji	Kel. Tansel	8
9	Falsonia. M.	UP3D Cilandak	9
10	Qisthi a.m	UPPPD cilandak	10
11	Kizal A	— ,,—	11
12	Santy Syuita	up3b cilandak	12
13	Anita F	UP3D Cilandak	13
14	Rika .N.	UP3D cilandak	14
15	Kadek A.	—	15

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTULEN RAPAT V

No. Undangan	: 1681/UD.02.01
Hari, Tanggal	: Senin, 21 September 2026
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat UPPPD Kecamatan Cilandak, Lt. 3
Pimpinan Rapat	: Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Agenda Rapat	: Uji Coba Dashboard Kolaborasi Bersama UPPPD, Kecamatan dan Kelurahan
Peserta Rapat	: a) Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak b) Unsur Camat Cilandak c) Para unsur Lurah Kecamatan Cilandak d) Kasatpel Penagihan dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Rapat merupakan tindak lanjut pembahasan strategi kolaborasi dan rencana Nota Kesepahaman antara UPPPD Kecamatan Cilandak, kecamatan, dan kelurahan dalam pelaksanaan aksi perubahan peningkatan kepatuhan pembayaran PBB-P2. Uji coba bersama bertujuan memperkenalkan purwarupa Dashboard Kolaborasi, memberikan pemahaman mengenai cara penggunaannya, serta menilai kesiapan penerapan mekanisme pemantauan, penyampaian himbauan, dan tindak lanjut objek pajak prioritas sesuai kewenangan masing-masing.

II. POKOK PEMBAHASAN

a) UPPPD memaparkan hasil pengembangan purwarupa Dashboard Kolaborasi yang telah disiapkan berdasarkan PRD/Blueprint, meliputi menu Overview dan PBB-P2, indikator kinerja, perbandingan antar-kelurahan, profil objek, daftar objek prioritas, serta monitoring penyampaian surat himbauan.

b) Dijelaskan cara membaca capaian dan target PBB-P2, collection ratio, compliance ratio, dan pengunduhan SPPT, termasuk pemanfaatan filter wilayah, pencarian objek, serta informasi status sudah atau belum membayar sebagai dasar penentuan langkah tindak lanjut.

c) Dilaksanakan pengenalan dan pelatihan penggunaan dashboard bagi unsur kecamatan dan kelurahan, mencakup akses sesuai peran, penelusuran data prioritas, penyusunan atau penyiapan surat himbauan sesuai kewenangan, pencatatan status penyampaian, dan pemantauan perkembangan hasilnya.

d) Mekanisme kolaborasi mengacu pada rencana Nota Kesepahaman: UPPPD menyiapkan dan memvalidasi data; camat mengoordinasikan serta memonitor seluruh

kelurahan; dan lurah melaksanakan himbauan terhadap objek yang disepakati serta melaporkan hambatan dan tindak lanjut.

e) Sasaran awal yang diperkenalkan mencakup objek profil 0 dengan PBB-P2 Rp10 juta ke atas dan piutang PBB-P2 Rp100 juta ke atas, dengan penyesuaian berdasarkan evaluasi serta arahan pejabat berwenang. Status pembayaran perlu diperiksa menggunakan data yang diperbarui agar tidak terjadi himbauan kepada objek yang telah lunas.

f) Selama masa uji coba, pengguna diminta mencatat kendala akses, ketepatan data, kemudahan penggunaan, kesesuaian fitur, serta hambatan pelaksanaan himbauan. Masukan tersebut akan dihimpun UPPPD untuk koordinasi perbaikan dengan tim teknis sebelum penerapan lebih lanjut.

III. KESIMPULAN

a) Purwarupa Dashboard Kolaborasi secara umum telah berfungsi untuk mendukung penyajian data kinerja dan penelusuran objek PBB-P2 serta dapat digunakan dalam pelaksanaan uji coba bersama.

b) UPPPD akan memantau pelaksanaan uji coba, mencatat kendala dan masukan pengguna, serta menilai kesesuaian fungsi dashboard dengan mekanisme kerja dan pembagian peran dalam rencana Nota Kesepahaman bersama kecamatan dan kelurahan.

c) Hasil uji coba menjadi dasar penyempurnaan fitur, pemutakhiran data, penguatan pendampingan pengguna, dan penyesuaian mekanisme koordinasi sebelum pelaksanaan secara lebih luas.

IV. LAMPIRAN BUKTI DUKUNGAN

Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat

Jakarta, 21 September 2026

Mengetahui, Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak	Notulis,
Muhamad Abrar Saputrabey NIP 198505272010011019	Qisthi Aditya Manshur NIP 198710272011012020

DOKUMENTASI NOTULEN 05

Uji Coba Dashboard Kolaborasi Bersama UPPPD, Kecamatan dan Kelurahan

Hari/Tanggal	Senin, 21 September 2026
Waktu	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	Ruang Rapat Lantai 3 UPPPD Kecamatan Cilandak

FOTO DOKUMENTASI









UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CILANDAK

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN HASIL UJI COBA DAN MASUKAN PENGGUNA

PURWARUPA DASHBOARD KOLABORASI PBB-P2

MATRIKS HASIL TELAAH FITUR DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

I. INFORMASI KEGIATAN

Uraian	Keterangan
Kegiatan	Uji coba bersama UPPPD, Kecamatan Cilandak, dan kelurahan
Peserta	ASN UPPPD Kecamatan Cilandak, unsur kecamatan, dan unsur kelurahan (sesuai daftar hadir)
Objek pengujian	Menu Overview dan PBB-P2: Kinerja, OP Profiling, Objek Prioritas, Penyampaian Surat/Monitoring Himbauan

II. TUJUAN DAN METODE

Uji coba ditujukan untuk menilai kemudahan penggunaan, keterbacaan indikator, ketepatan penyaringan data per kelurahan, pengelolaan objek prioritas, serta kesesuaian alur penyampaian himbauan dengan pembagian peran UPPPD, camat, dan lurah. Kegiatan berupa demonstrasi fungsi, latihan akses/pencarian data dan simulasi tindak lanjut, kemudian rekap masukan pengguna.

III. REKAP MASUKAN PENGGUNA DAN TEMUAN PERBAIKAN

Lima poin di bawah merupakan daftar isu fungsional yang perlu dicocokkan dengan catatan pelaksanaan uji coba dan bukti pengujian. Status "perlu perbaikan" belum berarti gangguan telah terverifikasi; setiap butir harus diuji kembali dan dikonfirmasi menggunakan catatan/screenshot pengujian.

No.	Fitur / temuan (draf)	Masukan yang perlu diverifikasi	Usulan perbaikan	Prioritas
01	Filter wilayah dan kelurahan	Saat memilih kelurahan tertentu, sebagian kartu indikator atau matriks detail diduga belum konsisten mengikuti filter.	Samakan filter seluruh panel dan tabel; tampilkan wilayah aktif; uji kecocokan angka rekap-detail.	Tinggi
02	Pembaruan status bayar dan unduhan SPPT	Setelah file data terbaru diimpor, pengguna masih berpotensi melihat status lama (lunas/belum lunas atau unduh/belum unduh).	Validasi versi dan tanggal cut-off impor, hitung ulang indikator, serta tampilkan waktu pembaruan data.	Tinggi
03	Daftar objek prioritas dan surat himbauan	Daftar profil 0 atau piutang ≥Rp100 juta serta pemilihan objek untuk surat himbauan dinilai perlu diperjelas; pemeriksaan nilai dan status pembayaran sebelum cetak belum cukup mudah.	Tambahkan validasi objek, status terbaru, sortir nominal, dan pratinjau surat sesuai kewenangan.	Tinggi
04	Monitoring penyampaian himbauan	Pembaruan status surat (sudah/belum disampaikan), tanggal, keterangan, dan petugas belum cukup praktis untuk evaluasi oleh camat.	Sediakan formulir status terstandar, kolom keterangan, riwayat perubahan, dan rekap monitoring per kelurahan.	Sedang
05	Tampilan pada telepon genggam	Pada layar kecil, sebagian tabel panjang, filter, dan tombol aksi dinilai sulit dijangkau atau dibaca ketika simulasi.	Optimalkan tata letak responsif dan gulir tabel; uji mode potret/lanskap tanpa kehilangan fungsi.	Sedang

IV. TINDAK LANJUT DAN PENANGGUNG JAWAB

Tahap	Tindakan	Pelaksana yang diusulkan	Bukti / keluaran
1	Konfirmasi 5 temuan kepada perwakilan kecamatan dan kelurahan; lengkapi tangkapan layar/hasil simulasi.	Pokja I dan Pokja II	Daftar temuan terverifikasi
2	Perbaiki logika filter, pembaruan data, prioritas objek, monitoring, dan tampilan perangkat.	Pokja III bersama Pokja II	Log revisi / versi purwarupa
3	Lakukan uji ulang internal kemudian uji konfirmasi dengan pengguna wilayah.	UPPPD dan perwakilan pengguna	Checklist uji ulang dan status akhir

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara konsep, purwarupa Dashboard Kolaborasi dapat digunakan sebagai media pemantauan kinerja PBB-P2 dan koordinasi tindak lanjut antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan. Sebelum pemanfaatan lebih luas, lima kelompok fitur tersebut perlu diverifikasi dan, apabila terbukti, disempurnakan agar data, mekanisme himbauan, dan monitoring berjalan konsisten. Hasil pengujian ulang menjadi dasar penetapan kesiapan tahap berikutnya.

Jakarta, 23 September 2026

Mengetahui, **Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak**	**Disusun oleh,** **Tim Efektif Aksi Perubahan**
Muhamad Abrar Saputrabey NIP 198505272010011019	Qisthi Aditya Manshur NIP 198710272011012020

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat Jakarta Selatan
E-mail upppd.cilandak@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 12430

Nomor : 1706/UD.02.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

22 September 2026

Kepada
Yth. 1. Para Kasatpel UPPPD Kecamatan Cilandak
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan up. Made Karma Wigangga Yoga, Bagaskara Lutfi Anggoro, Eragilang Muhammad Hastapatria.

di
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal	:	Kamis, 24 September 2026
waktu	:	09.00 s.d. selesai
tempat	:	Zoom Meeting Meeting ID : 894 3718 9471 Passcode : xn16wm
acara	:	Finalisasi Purwarupa Dashboard Kolaborasi dan Penyiapan Pedoman Penggunaan Dashboard

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

Tembusan:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

Timestamp	Nama Lengkap	Unit Kerja Saudara
24/09/2026 9:05:11	Qisthi Aditya Manshur	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
24/09/2026 9:06:13	Muhamad Abrar Saputrabey	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
24/09/2026 9:08:38	Bagaskara Lutfi Anggoro	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
24/09/2026 9:10:25	Kadek Almaniora Novita Putri	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
24/09/2026 9:11:30	Made Karma Wigangga	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
24/09/2026 9:12:11	Evi Ratna Wulandari	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
24/09/2026 9:12:30	Eragilang Muhammad Hastapatria	Bidang Perencanaan dan Pengembangan
24/09/2026 9:13:11	Angga Saputra Hermawan	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
24/09/2026 9:14:05	Achmad Sofyan	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTULEN RAPAT VI

No. Undangan	: 1706/UD.02.01
Hari, Tanggal	: Kamis, 24 September 2026
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: *Zoom Meeting*
Pimpinan Rapat	: Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Agenda Rapat	: Finalisasi Purwarupa Dashboard Kolaborasi dan Penyiapan Pedoman Penggunaan Dashboard
Peserta Rapat	: a) Para Kasatpel UPPPD Kecamatan Cilandak b) Bidang Perencanaan dan Pengembangan up. Made Karma Wigangga Yoga, Bagaskara Lutfi Anggoro, Eragilang Muhammad Hastapatria

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Rapat merupakan tindak lanjut hasil uji coba Dashboard Kolaborasi PBB-P2 bersama UPPPD Kecamatan Cilandak, kecamatan, dan kelurahan, sebagaimana dihimpun dalam Laporan Hasil Uji Coba dan Masukan Pengguna. Pembahasan bersama Pokja Teknologi bertujuan mengevaluasi penyempurnaan purwarupa, memastikan kesesuaian dengan PRD/Blueprint dan kebutuhan kerja kolaboratif, serta menyiapkan pedoman penggunaan bagi pengguna di wilayah.

II. POKOK PEMBAHASAN

a) Tim teknis memaparkan tindak lanjut atas lima kelompok masukan uji coba: konsistensi filter kelurahan, pembaruan data pembayaran dan pengunduhan SPPT, pemilihan objek prioritas dan surat himbauan, pencatatan monitoring himbauan, serta kemudahan penggunaan pada perangkat seluler.

b) Penyempurnaan diarahkan pada keselarasan informasi menu Overview dan Kinerja PBB-P2 dengan matriks detail objek, sehingga pilihan wilayah, periode data, dan indikator dapat digunakan secara konsisten sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut.

c) Mekanisme impor data hasil unduhan aplikasi APEX ditinjau kembali, termasuk validasi format file, pembaruan status lunas/belum lunas, tanggal pengunduhan SPPT, dan informasi waktu pembaruan agar data yang digunakan pengguna dapat ditelusuri.

d) Fitur filter untuk OP Profiling, Objek Prioritas, dan Penyampaian Surat/Monitoring Himbauan ditinjau dari kemudahan pemilihan sasaran, penyiapan surat sesuai kewenangan, pencatatan status penyampaian, dan pemantauan tindak lanjut oleh UPPPD, camat, dan lurah.

e) UPPPD dan tim teknis membahas penyiapan pedoman/tutorial singkat tentang akses pengguna, pembacaan indikator, pencarian objek prioritas, penyampaian himbauan,

pencatatan hasil, serta pelaporan kendala. Pedoman akan digunakan untuk mendampingi kecamatan dan kelurahan.

III. KESIMPULAN

a) Berdasarkan pemaparan penyempurnaan, purwarupa Dashboard Kolaborasi dinilai telah sesuai dengan kebutuhan utama dan arah pengembangan yang disepakati, khususnya pemantauan kinerja PBB-P2, penetapan prioritas, dan monitoring himbauan.

b) UPPPD bersama tim teknis akan menyiapkan tutorial/pedoman penggunaan yang ringkas dan mudah dipahami untuk mendukung pelaksanaan tugas kecamatan dan kelurahan sesuai pembagian peran.

c) Pemanfaatan dashboard dilanjutkan dengan pemantauan berkala terhadap pembaruan data, kelancaran fitur, serta masukan pengguna sebagai bahan perbaikan lanjutan apabila diperlukan.

IV. LAMPIRAN BUKTI DUKUNGAN

Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat

Jakarta, 25 September 2026
Notulis,

Qisthi Aditya Manshur
NIP 198710272011012020

Mengetahui,
Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

DOKUMENTASI NOTULEN 06

Penyempurnaan Purwarupa Dashboard Kolaborasi dan Penyiapan Pedoman Penggunaan

Hari/Tanggal	Kamis, 24 September 2026
Waktu	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	Zoom Meeting — Meeting ID: 894 3718 9471; Passcode: xn16wm

FOTO DOKUMENTASI









PANDUAN PRAKTIK PENGGUNA

TUTORIAL DASHBOARD KOLABORASI PBB-P2

Dari pemantauan kinerja hingga penyampaian himbauan dan evaluasi mingguan

UPPPD • CAMAT • LURAH | PKA ANGKATAN XIII – 2026

Tujuan dan alur praktik

Pengguna dapat melihat data, menentukan sasaran dan memperbarui hasil pekerjaan

1. Masuk

Login menggunakan akun dan wilayah yang sesuai

2. Baca kinerja

Overview → Kinerja PBB-P2 → filter kelurahan

3. Pilih objek

OP Profiling → Objek Prioritas → verifikasi status

4. Tindak lanjuti

Preview surat, sampaikan himbauan, catat status

5. Pantau

Camat dan lurah mengevaluasi hasil setiap minggu

Langkah 1 — Login dan memilih wilayah

Mulai dari halaman masuk Dashboard Kolaborasi

1. **Buka dashboard** — Gunakan alamat/berkas dashboard yang disediakan pengelola.
2. **Isi kredensial** — Masukkan nama pengguna dan kata sandi yang diberikan.
3. **Pilih Unit/Wilayah** — Periksa pilihan unit/wilayah sebelum masuk.
4. **Masuk & verifikasi** — Pastikan identitas dan lingkup wilayah yang tampil sesuai.

Catatan: jangan membagikan akun atau data identitas wajib pajak kepada pihak yang tidak berwenang.

Langkah 2 — Membaca menu Overview

Digunakan untuk melihat ringkasan dan perubahan kinerja penerimaan

1. **Buka Overview** — Klik menu "Overview" pada navigasi samping.
2. **Atur filter** — Pilih kecamatan / jenis pajak sesuai konteks yang tersedia.
3. **Baca panel** — Amati realisasi, capaian target, tren, proyeksi, dan perbandingan.
4. **Telusuri rincian** — Gunakan panel atau tabel detail yang mendukung penelusuran.

Untuk pelatihan ini, fokus penilaian pada PBB-P2; PBJT dan BPHTB bukan materi praktik.

Langkah 3 — Kinerja PBB-P2

Bahan evaluasi KPI dan posisi antar-kelurahan

Indikator yang dibaca

Capaian APBD, collection ratio, compliance ratio, dan unduhan SPPT.

Cara interpretasi

Bandingkan capaian dan target; lihat wilayah dan kelompok objek yang perlu ditindaklanjuti.

1. **Pilih Kinerja PBB-P2**

   Buka menu tersebut pada navigasi.

2. **Telusuri detail**

   Periksa perbandingan kelurahan dan daftar objek terkait.

Target jangka pendek RAP: capaian APBD 80% • collection 60% • compliance 40% • unduhan SPPT 60%.

Langkah 4 — OP Profiling

Menelusuri perilaku pembayaran dan objek yang belum mengunduh SPPT

1. **Buka OP Profiling** — Pilih submenu "OP Profiling" pada kelompok PBB-P2.
2. **Periksa kelompok objek** — Amati ringkasan JPB, belum unduh SPPT, dan perubahan 2025–2026.
3. **Gunakan tabel rincian** — Cari dan periksa NOPD, kelurahan, status, serta nominal relevan.
4. **Ekspor bila diperlukan** — Klik "Export Excel" pada matriks yang menyediakan tombolnya.

Pemeriksaan penting: data yang tampil merupakan hasil impor terakhir, bukan selalu data real-time.

Langkah 5 — Menentukan Objek Prioritas

Periksa status pembayaran sebelum objek dipilih untuk himbauan

Profil 0 ≥ Rp10 juta

Pernah membayar pada tahun sebelumnya, namun belum membayar PBB-P2 tahun 2026.

Piutang ≥ Rp100 juta

Objek tunggakan bernilai besar, sesuai daftar prioritas yang telah disepakati.

1. **Buka Objek Prioritas** — Tinjau objek, wilayah, nominal, dan pembaruan pembayaran.
2. **Verifikasi objek** — Hindari himbauan terhadap objek yang sudah lunas atau berstatus khusus.
3. **Ikuti arahan prioritas** — Penambahan sasaran mengikuti evaluasi dan arahan pejabat berwenang.

Langkah 6 — Menyiapkan surat himbauan

Gunakan fungsi yang tersedia sesuai prosedur dan kewenangan

1. **Masuk Objek Prioritas** — Pilih objek yang memenuhi sasaran dan telah diperiksa statusnya.
2. **Tentukan jenis surat** — Gunakan opsi surat yang tersedia pada dashboard.
3. **Periksa penandatangan** — Pastikan pejabat penandatangan sesuai kewenangan.
4. **Preview → Buat PDF** — Tinjau isi surat dengan "Preview", kemudian "Buat PDF" bila benar.

Pembuatan PDF tidak sama dengan bukti surat sudah diterima wajib pajak.

Langkah 7 — Mencatat penyampaian surat

Perbarui hasil lapangan melalui menu Penyampaian Surat

1. **Buka Penyampaian Surat**
   Pilih jenis surat dan objek yang telah ditindaklanjuti.
2. **Lengkapi status**
   Isi status penyampaian, penerima, tanggal, dan keterangan bila tersedia.
3. **Catat kendala**
   Tandai alamat tidak ditemukan, objek berganti pemilik, sengketa, dan alasan relevan.
4. **Klik "Simpan Update"**
   Periksa apakah data muncul pada tabel monitoring.

"Import Excel" dan "Export Excel" tersedia pada menu ini untuk alur yang didukung pengelola.

Langkah 8 — Memahami pembaruan data

Saat ini data disiapkan melalui unduhan APEX dan impor berkas

1. **Petugas menyiapkan file** — Unduh data dari aplikasi APEX sesuai hak akses.
2. **Buka Data & Import** — Pilih kanal file yang sesuai: DHKP, pembayaran, riwayat, prioritas, dll.
3. **Pilih file yang benar** — Periksa format, periode data, dan kesesuaian sumber.
4. **Validasi tampilan** — Setelah impor, periksa tanggal pembaruan dan konsistensi panel.

Untuk Camat/Lurah: pemutakhiran dilakukan oleh petugas yang diberi kewenangan; jangan mengimpor file sembarangan.

Langkah 9 — Monitoring mingguan Camat dan Lurah

Gunakan dashboard sebagai bahan rapat evaluasi rutin

Camat — lintas kelurahan

- Memeriksa capaian dan perubahan indikator
- Memantau surat yang sudah/belum disampaikan
- Menilai progres objek prioritas
- Mengarahkan eskalasi kendala kepada UPPPD

Lurah — wilayah masing-masing

- Mengecek daftar objek belum bayar
- Melaksanakan himbauan dan memastikan penerimaan
- Memperbarui hasil serta kendala
- Mengusulkan objek tambahan jika diperlukan

Mekanisme koordinasi mengikuti Nota Kesepahaman dan kewenangan masing-masing pihak.

Latihan praktik saat sosialisasi

Simulasi terarah tanpa menggunakan data sensitif pada paparan

Latihan A

Buka Overview dan sebutkan indikator yang masih di bawah target.

Latihan B

Pilih kelurahan; temukan contoh objek yang perlu diverifikasi.

Latihan C

Buka Objek Prioritas; lakukan Preview surat sebelum membuat PDF.

Latihan D

Buka Penyampaian Surat; isi status contoh dan simpan pembaruan.

Latihan E

Gunakan hasil dashboard untuk mengusulkan agenda rapat mingguan.

Checklist sebelum penggunaan operasional

Petunjuk untuk petugas dan koordinator wilayah

Akses

Akun dan wilayah pengguna sesuai kewenangan.

Data

Tanggal pembaruan, data pembayaran, dan dokumen sumber telah diperiksa.

Sasaran

Objek prioritas diverifikasi belum lunas, tidak salah sasaran.

Tindak lanjut

Status himbauan dan bukti penyampaian terdokumentasi.


Evaluasi

Camat dan lurah menyampaikan progres serta kebutuhan eskalasi.

TERIMA KASIH

Praktik rutin • Data tervalidasi • Tindak lanjut terukur

Dashboard Kolaborasi mendukung kerja bersama UPPPD, kecamatan dan kelurahan.


Penyampaian Surat
Update Penyampaian
Himbauan 1
Sampai
22/09/2026
Wajib Pajak
Simpan Update
Keterangan Tidak Sampai
Monitoring Penyampaian Himbauan 1


Data & Import
Import Data Overview
Overview(5).xlsx
Pilih File Overview
Import Data Setma Bolong
DATA_SETMA_BOLONG.xlsx
Pilih File Setma Bolong
Import Data DHKP - Unduhan SPPT PBB-P2
data_export_dhkp(3).xlsx
Pilih File DHKP
Import Data Pembayaran PBB-P2 - Realisasi 2026
PBB Pembayaran.xlsx
Pilih File Pembayaran PBB-P2
Import #5 - Riwayat Pembayaran Tahun Lalu
PBB Pembayaran Riwayat Tahun Lalu(2).xlsx
Pilih File Riwayat 2025
Import #6 - Prioritas Himbauan PBB-P2
Prioritas Himbauan PBB-P2.xlsx
Pilih File Objek Prioritas
Aturan Import Otomatis
Sheet1
UPPPD, APBD 2026, Realisasi 2026, APBD-P 2025, Realisasi 2025, Jenis Pajak


Overview
Rp 1,31 T
Rp 612,14 M
46,68%
74,02%
Grafik Tren Realisasi vs Target Bulanan
Capaian
46,7%
Proyeksi s.d. Akhir Tahun
Rp 894,24 M
Sumber Perubahan Realisasi Cilandak
Sumber Pertumbuhan Jakarta Selatan - Semua jenis pajak
Ranking Kecamatan Jakarta Selatan - Semua jenis pajak

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN CILANDAK
Jl. K.H.Muhasyim No. 1 Telp. 7694407, 7507232, 7507450
J A K A R T A

Kode Pos : 12430

Nomor : 418 /PU.01.00
Sifat : biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

25 September 2026

Kepada

Yth :
1. Danramil Cilandak;
2. Kapolsek Kec. Cilandak;
3. Syihab Azzuhri Dewan Kota Kec. Cilandak;
4. Ka. Puskesmas Kec. Cilandak;
5. Ka. Unit PTSP Kec. Cilandak;
6. Ka. Unit UP3D Kec. Cilandak;
7. Ka. Satpol PP Kec. Cilandak;
8. Ka. Sektor Gulkarmat;
9. Para Lurah Se- Kec. Cilandak;
10. Para Kasi Kec. Cilandak;
11. Para Kassubag Kec. Cilandak;
12. Para Kasektor, Kasatpel, dan Kasatlak Se- Kec. Cilandak;
13. Ketua Forum LMK Kecamatan Cilandak
14. Ka. FKDM Kec. Cilandak.
15. FPK Kec. Cilandak

di
Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Apel Pagi ASN Kecamatan dan Kelurahan dan rapat koordinasi, bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara(i) dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

hari	:	Senin
tanggal	:	28 September 2026
pukul	:	08.30 WIB s.d selesai
tempat	:	Ruang Aula Kecamatan Cilandak Lt.4
Acara	:	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara(i) tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadirannya, di ucapkan terima kasih.

Note : Disiapkan makan siang

Camat Kecamatan Cilandak

Teguh Arifiyanto, AP,M.Si
NIP; 197502071 9941 21 001

Tembusan :
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Senin, 28 September 2026
Waktu : Pkl. 08.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Cilandak, Lt. 4 Kantor Kecamatan Cilandak
Acara : Sosialisasi Dashboard Kolaborasi PBB-P2 kepada Kecamatan dan Kelurahan

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	M. SUPYADIN	KECAMATAN (WK.CAMAT)	1
2	Eko. Bun R.	Kasi ekbang	2
3	ANWAR Kamsari		3
4	Sri. mulyaningsih	Sosial	4
5	Ai Nur	Duk Capil	5
6	Achmad Zakki	Pertamanan	6
7	~~Asori~~	SDA	7
8	Suhaeri .H	Ka. Puskesmas	8
9	H. Hasan	Dkl	9
10	Siti Agustinawati Md	TPIC DS	10
11	Endang S.	Big hub	11
12	Dadang	Pendidikan	12
13	Nanang Kurniawan	PPAPP	13
14	Munip	Dishub	14
15	Roos Dani Tri Lestari	Kesbangpol	15
16	Maryanto	Pol PP	16
17	Lutfi	PPK	17
18	M. F ATHURAMAN	KA. KUA Cldk.	18
19	RIZKI JANUAR	SEKCAM	19
20	Verner	C. PK Lebak	20

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
21	Nurdiyanti	Kasubbag Umum a.	21
22	A. Stria F.	Kasubbag Umum	22
23	Bonar	Si Jante	23
24	Syaufi	Dispen	24
25	Dewi Kusnasari	PPK	25
26	Syifa K.E	Bim Mas	26
27	M. Faisal. M.	FKDM	27
28	Siti Resmiyati	Kec. Cilandak	28
29	Aie	Kec. Cilandak	29
30	Yanti	Kasubbag Umum	30
31	Sri W.	Kec. Cilandak	31
32	Ade Putri	Kec. Cilandak	32
33	Rizqon	Lurah Pela	33
34	Amah W	Kel. Jagakarsa	34
35	Hasbullah	Camat	35
36	Mutiara ayu	Kec cilandak	36
37	ARIFIN	Pol PP Kec	37
38	Yusuf	Lurah Cilincing	38
39	Ilham Hasyim	Lurah Cengkareng	39
40	A. Sofyan	UP3D. Cilandak	40

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTULEN RAPAT VII

No. Undangan : 1714/UD.02.01
Hari, Tanggal : Senin, 28 September 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Cilandak, Lt. 4
Pimpinan Rapat : Camat Cilandak
Agenda Rapat : Sosialisasi Dashboard Kolaborasi PBB-P2 kepada Kecamatan dan Kelurahan
Peserta Rapat :
a) Danramil Cilandak
b) Kapolsek Kec. Cilandak
c) Syihab Azzuhri Dewan Kota Kec. Cilandak
d) Ka. KUA Kec. Cilandak
e) Ka. Puskesmas Kec. Cilandak
f) Ka. Unit PTSP Kec. Cilandak
g) Ka. UP3D Kec. Cilandak
h) Ka. Satpol PP Kec. Cilandak
i) Ka. Sektor Gulkarmat
j) Para Lurah Se-Kec. Cilandak
k) Para Kasi, Kassubag, Kasektor, Kasatpel, dan Kasatlak Se-Kec. Cilandak
l) Ketua Forum LMK Kecamatan Cilandak
m) Ka. FKDM Kec. Cilandak
n) FPK Kec. Cilandak.

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Rapat sosialisasi di Kantor Kecamatan Cilandak merupakan tindak lanjut pengembangan, uji coba, dan penyempurnaan purwarupa Dashboard Kolaborasi dalam pelaksanaan aksi perubahan peningkatan kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dashboard diperlukan agar data capaian, tunggakan, objek prioritas, dan tindak lanjut himbauan dapat diakses serta dipantau secara lebih terarah oleh UPPPD, kecamatan, dan kelurahan. Sosialisasi bertujuan menyamakan pemahaman mengenai pemanfaatan dashboard dan memperkuat dukungan pimpinan wilayah dalam pemantauan serta penagihan PBB-P2.

II. POKOK PEMBAHASAN

a) UPPPD memaparkan perkembangan purwarupa Dashboard Kolaborasi setelah perancangan, impor data PBB-P2, uji coba bersama pengguna, serta penyempurnaan berdasarkan masukan kecamatan dan kelurahan.

b) Dijelaskan fungsi utama menu Overview dan PBB-P2 untuk melihat capaian penerimaan, collection ratio, compliance ratio, pengunduhan SPPT, perkembangan per kelurahan, daftar objek prioritas, dan status pelaksanaan himbauan.

c) Disampaikan tata cara penggunaan dashboard, mulai dari membaca indikator dan memilih filter kelurahan, menelusuri daftar objek belum bayar, memeriksa status pembayaran terbaru berdasarkan data yang telah diimpor, hingga mencatat dan memonitor tindak lanjut penyampaian surat himbauan.

d) Para lurah diharapkan memanfaatkan daftar sasaran yang disepakati untuk melaksanakan himbauan secara proaktif, antara lain objek profil 0 bernilai PBB-P2 Rp10 juta ke atas serta piutang Rp100 juta ke atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan, pembaruan data, dan arahan pejabat berwenang.

e) Camat diharapkan memberikan dukungan koordinasi dan melakukan monitoring mingguan atas progres himbauan dan penagihan PBB-P2 di seluruh kelurahan, termasuk capaian indikator, realisasi tindak lanjut, kendala lapangan, serta kebutuhan eskalasi kepada UPPPD.

f) Pemanfaatan dashboard dibahas sebagai bahan evaluasi pada rapat mingguan tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga perkembangan pembayaran, daftar objek belum lunas, dan tindak lanjut dapat diketahui bersama serta menjadi dasar penentuan langkah berikutnya.

III. KESIMPULAN

a) Sosialisasi Dashboard Kolaborasi mendapat dukungan positif dari camat dan para lurah karena memudahkan identifikasi objek PBB-P2 yang telah maupun belum melakukan pembayaran serta pemantauan hasil himbauan.

b) Dashboard diarahkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembahasan dan evaluasi kinerja PBB-P2 pada rapat mingguan tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan dukungan pembaruan data dan pendampingan dari UPPPD.

c) Camat dan para lurah diharapkan menindaklanjuti hasil pemantauan secara aktif; apabila diperlukan, hambatan dan objek prioritas dapat dieskalasikan melalui koordinasi dengan UPPPD untuk langkah penagihan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

IV. LAMPIRAN BUKTI DUKUNGAN

Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat

Jakarta, 28 September 2026

Mengetahui, Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak	Notulis,
Muhamad Abrar Saputrabey	Qisthi Aditya Manshur
NIP 198505272010011019	NIP 198710272011012020

DOKUMENTASI NOTULEN 07

Sosialisasi Dashboard Kolaborasi PBB-P2 kepada Kecamatan dan Kelurahan

Hari/Tanggal	Senin, 28 September 2026
Waktu	08.00 WIB s.d. selesai
Tempat	Ruang Rapat Kecamatan Cilandak, Lantai 4

FOTO DOKUMENTASI









SOSIALISASI DAN PEMANFAATAN

DASHBOARD KOLABORASI PBB-P2

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

UPPPD KECAMATAN CILANDAK • PKA ANGKATAN XIII / 2026

Mengapa Dashboard Kolaborasi dibutuhkan?

Kondisi awal dan arah aksi perubahan

Tantangan

Informasi kinerja, status pembayaran dan tindak lanjut objek perlu tersedia secara terukur agar pemilihan sasaran tidak dilakukan secara parsial.

Kebutuhan bersama

UPPPD menyiapkan data, Camat memonitor seluruh kelurahan, dan Lurah melakukan himbauan secara proaktif berdasarkan prioritas.

Tujuan utama

Mempercepat identifikasi objek belum bayar, pemantauan penagihan dan pelaporan hasil himbauan; memperkuat koordinasi serta meningkatkan kepatuhan PBB-P2.

Indikator kinerja dan target jangka pendek

Baseline RAP s.d. Juli 2026 — bukan angka terkini dashboard

Capaian APBD

Kondisi awal: 70,53% → Target: 80%

Collection ratio

Kondisi awal: 54,72% → Target: 60%

Compliance ratio

Kondisi awal: 21,80% → Target: 40%

Unduhan SPPT

Kondisi awal: 40,19% → Target: 60%

Evaluasi capaian perlu memperhatikan tanggal pemutakhiran dan validasi data impor.

Apa yang dapat dilakukan melalui dashboard?

Fokus jangka pendek: Overview dan PBB-P2

Overview

Ringkasan realisasi, capaian target, tren dan proyeksi untuk evaluasi pimpinan.

Kinerja PBB-P2

KPI kepatuhan, collection, unduhan SPPT dan perbandingan wilayah.

OP Profiling

Menelusuri objek belum mengunduh SPPT dan perilaku pembayaran 2025–2026.

Objek Prioritas

Menetapkan daftar sasaran, memantau pencairan dan status himbauan.

Penyampaian Surat

Memperbarui status sampai/tidak sampai, tanggal, petugas, keterangan dan bukti.

Alur penggunaan oleh kelurahan

Demo operasional: dari data hingga hasil tindak lanjut

01 **Buka dashboard**

Masuk sesuai akun dan pilih menu PBB-P2.

02 **Periksa sasaran**

Gunakan kelurahan, profil objek dan status pembayaran terbaru.

03 **Lakukan himbauan**

Terbitkan/sampaikan sesuai kewenangan dan daftar yang disepakati.

04 **Perbarui hasil**

Catat status penyampaian, petugas, tanggal, keterangan dan bukti.

05 **Evaluasi berkala**

Bandingkan status lunas, belum bayar, dan tindak lanjut.

Objek prioritas tindak lanjut

Kriteria awal sesuai pembahasan kolaborasi

Profil 0 — ≥ Rp10 juta

Objek yang membayar pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi belum membayar PBB-P2 tahun 2026. Verifikasi status sebelum himbauan.

Piutang PBB-P2 — ≥ Rp100 juta

Objek dengan nilai tunggakan besar sebagai sasaran prioritas koordinasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan.

Penyesuaian sasaran

Apabila realisasi belum sesuai kebutuhan, daftar prioritas dievaluasi dan dapat ditambah mengikuti arahan pejabat berwenang serta hasil koordinasi.

Pembagian peran dan tanggung jawab

Kolaborasi lintas unit untuk penagihan yang terukur

UPPPD Cilandak

- Menyiapkan dan memvalidasi data
- Menentukan prioritas dan memberikan pendampingan
- Merekap hasil pembayaran dan tindak lanjut

Camat

- Mengoordinasikan kelurahan
- Memantau progres penagihan dan seluruh indikator setiap minggu
- Mengevaluasi hambatan dan eskalasi

Lurah

- Menggunakan daftar objek prioritas
- Melaksanakan penerbitan dan penyampaian himbauan sesuai kewenangan
- Memperbarui hasil dan bukti

Kewenangan dan akses data mengikuti ketentuan Bapenda dan kesepakatan operasional yang disahkan.

Pemutakhiran data dan keterbatasan teknis

Mekanisme operasional sementara

Saat pemulihan infrastruktur

Data sumber diunduh melalui aplikasi APEX, diverifikasi dan diimpor sebagai file ke Dashboard Kolaborasi. Informasi pada dashboard mengikuti tanggal pembaruan terakhir.

Arah pengembangan berikutnya

Integrasi langsung dengan infrastruktur Pusdatin Bapenda dikaji setelah layanan pulih, stabil dan mendapat persetujuan teknis. Tidak mengasumsikan koneksi langsung telah aktif.

Penting: sebelum pengiriman himbauan, pastikan data sasaran belum lunas berdasarkan sumber terbaru yang tersedia.

Monitoring mingguan di kecamatan dan kelurahan

Dashboard menjadi bahan rapat evaluasi rutin

Indikator

Capaian, collection, compliance, unduhan SPPT

Tindak lanjut

Surat dikirim, diterima, tidak sampai dan hambatan lapangan

Pencairan

Jumlah dan nilai objek prioritas yang telah membayar

Eskalasi

Objek bermasalah, kebutuhan koordinasi, revisi sasaran

Komitmen tindak lanjut

Kesepakatan pelaksanaan pascasosialisasi

01 — Gunakan dashboard dalam rapat mingguan

Monitoring indikator dan tindak lanjut PBB-P2 pada tingkat kecamatan serta kelurahan.

02 — Laksanakan himbauan berbasis objek prioritas

Periksa data paling mutakhir, sampaikan himbauan, dan catat hasilnya.

03 — Evaluasi dan eskalasi

Identifikasi kendala, tindak lanjuti objek berpotensi, dan koordinasikan langkah penagihan sesuai kewenangan.

Dashboard membantu pengambilan keputusan; hasil penagihan tetap memerlukan koordinasi, tindakan lapangan, dan validasi data.

TERIMA KASIH

Kolaborasi UPPPD • Kecamatan • Kelurahan

Meningkatkan kepatuhan PBB-P2 melalui data yang akurat dan tindak lanjut yang terukur.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat Jakarta Selatan
E-mail upppd.cilandak@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 12430

Nomor : 1726/UD.02.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

29 September 2026

Kepada
Yth. 1. Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak
2. Unsur Camat Cilandak
3. Para unsur Lurah Kecamatan Cilandak
4. Kasatpel Penagihan dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak.

di
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal	:	Selasa, 6 Oktober 2026
waktu	:	09.00 s.d. selesai
tempat	:	Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat
acara	:	Rapat Monitoring dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan PBB-P2

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

Tembusan:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Selasa, 6 Oktober 2026
Waktu : Pkl. 09.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak
Acara : Rapat Monitoring dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan PBB-P2

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	M. Alex	UP3D Clak	1
2	Junaedi	UP3D Cilandak	2
3	Dewi Lestari	kec. cilandak	3
4	Obaya	kel. Gandaria selatan	4
5	Angga HS	UP3D Cilandak	5
6	R. Zaki. A	— / —	6
7	Qisthi a. m	UP3D cilandak	7
8	Santy Yunita	—	8
9	A. Sofyan	UP3D Cilandak	9
10	Taryudi	kel. Pondok Labu	10
11	Ricky MH	kel. Lebak Bulus	11
12	Hardiz	kel. Cipete Selatan	12
13	Asep Syahrial	kel. Cil Bar	13
14	MASWAR	UP3D CILANDAK	14
15	TUHIYAT	—	15

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTULEN RAPAT VIII

No. Undangan	: 1726/UD.02.01
Hari, Tanggal	: Selasa, 6 Oktober 2026
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat UPPPD Kecamatan Cilandak, Lt. 3
Pimpinan Rapat	: Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Agenda Rapat	: Rapat Monitoring dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan PBB-P2
Peserta Rapat	: a) Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak b) Unsur Camat Cilandak c) Para unsur Lurah Kecamatan Cilandak d) Kasatpel Penagihan dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Rapat merupakan tindak lanjut uji coba, penyempurnaan, dan sosialisasi Dashboard Kolaborasi PBB-P2 kepada UPPPD, kecamatan, dan kelurahan. Monitoring dilakukan untuk mengevaluasi pemanfaatan dashboard, perkembangan penyampaian surat himbauan, serta hambatan penagihan di setiap kelurahan, sekaligus menentukan langkah lanjutan terhadap objek pajak prioritas berdasarkan hasil koordinasi bersama.

II. POKOK PEMBAHASAN

a) UPPPD menyampaikan evaluasi pelaksanaan Dashboard Kolaborasi sebagai sarana pemantauan capaian PBB-P2, status pembayaran, objek prioritas, dan progres penyampaian himbauan. Data yang ditampilkan tetap memerlukan pembaruan dan verifikasi sebelum digunakan sebagai dasar tindakan.

b) Unsur kecamatan menyampaikan evaluasi secara umum mengenai perkembangan penagihan pada lima kelurahan, kebutuhan monitoring mingguan, dan perlunya percepatan koordinasi atas objek yang belum menunjukkan pembayaran setelah penyampaian himbauan.

c) Para lurah menyampaikan evaluasi pelaksanaan himbauan di wilayah masing-masing, antara lain status surat yang telah disampaikan, respons wajib pajak, kendala alamat atau kepemilikan, serta objek yang memerlukan pendampingan dan eskalasi oleh UPPPD bersama unsur wilayah.

d) Berdasarkan evaluasi dan inisiatif kelurahan, dibahas penetapan objek pajak prioritas yang akan dieskalasi melalui kegiatan penempelan stiker penunggak pajak secara bersama sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

e) Disepakati rencana tindak lanjut terhadap 13 objek PBB-P2 dengan total nilai tunggakan sekitar Rp6,3 miliar untuk persiapan kegiatan penempelan stiker bersama unsur UPPPD,

Kecamatan, Kelurahan, Kepolisian, dan Satpol PP pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2026. Daftar objek, status tunggakan, serta administrasi pendukung perlu diperiksa kembali sebelum pelaksanaan.

f) Sebelum kegiatan lapangan, UPPPD menyiapkan dan menyampaikan surat pemberitahuan/himbauan rencana penempelan stiker kepada wajib pajak terkait serta mengoordinasikan jadwal, pembagian tugas, dan kebutuhan pengamanan dengan pihak yang terlibat.

III. KESIMPULAN

a) Monitoring bersama perlu dilanjutkan secara berkala melalui Dashboard Kolaborasi untuk memastikan tindak lanjut himbauan dan penagihan setiap kelurahan terpantau, termasuk perkembangan pembayaran dan penyelesaian kendala lapangan.

b) Terhadap 18 objek prioritas bernilai sekitar Rp4 miliar, akan dilakukan pemberitahuan/himbauan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan rencana penempelan stiker pada 13–14 Oktober 2026, dengan verifikasi data dan koordinasi lintas pihak.

c) Eskalasi upaya penagihan diharapkan meningkatkan perhatian dan respons wajib pajak sehingga mendorong pencairan piutang PBB-P2, dengan tetap mengedepankan ketepatan data, prosedur, dan kewenangan masing-masing pihak.

IV. LAMPIRAN BUKTI DUKUNGAN

Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat

Jakarta, 6 Oktober 2026

Mengetahui, Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak	Notulis,
Muhamad Abrar Saputrabey	Qisthi Aditya Manshur
NIP 198505272010011019	NIP 198710272011012020

DOKUMENTASI NOTULEN 08

Rapat Monitoring dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan PBB-P2

Hari/Tanggal	Selasa, 6 Oktober 2026
Waktu	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	Ruang Rapat Lantai 3 UPPPD Kecamatan Cilandak

FOTO DOKUMENTASI









DATA STIKER TAHUN ANGGARAN 2026
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN CILANDAK

NO.	JENIS PAJAK	NOP/NOPD/NO. SKPD	NAMA OP	ALAMAT OP	NAMA WP	TUNGGAKAN	KELURAHAN
1	PBB	317102000303100030	NY.HJ.RITHA CHASANAH A M	JL LEBAK BULUS III 13 RT.008 RW.04 KEL. CILANDAK BARAT KEC. CILAN	NY.HJ.RITHA CHASANAH A M	771.102.707	CILANDAK BARAT
2	PBB	317102000101700700	HASIBUAN	JL GUNUNG BALONG RT.009 RW.04 KEL. LEBAK BULUS KEC. CILANDAK	HASIBUAN	677.746.300	LEBAK BULUS
3	PBB	317102000301001940	PT INTERNASIONAL DESIGN	JL RS FATMAWATI 54 RT.007 RW.03 KEL. CILANDAK BARAT KEC. CILAND	PT INTERNASIONAL DESIGN	519.569.957	CILANDAK BARAT
4	PBB	317102000102401820	I KETUT GDE SUYASA, SH.	JL KARANG TENGAH RAYA 37 RT.006 RW.03 KEL. LEBAK BULUS KEC. CIL	I KETUT GDE SUYASA, SH.	1.408.370.520	LEBAK BULUS
5	PBB	317102000300700410	DJAWAHIR, H.	JL ARTERI 29 RT 012 RW 01	DJAWAHIR, H.	922.234.843	CILANDAK BARAT
6	PBB	317102000301001920	LUCKY HENDRAPRIANA	JL RS FATMAWATI NO. 54	LUCKY HENDRAPRIANA	796.407.748	CILANDAK BARAT
7	PBB	317102000400100540	TIORUGUN SITINDJAK.SH	JL MARGAGUNA RAYA /13 RT 001 RW 01	TIORUGUN SITINDJAK.SH	518.563.601	GANDARIA SELATAN
8	PBB	317102000400100530	SITINJAK	JL MARGAGUNA III 13 RT 001 RW 01	SITINJAK	36.171.200	GANDARIA SELATAN
9	PBB	317102000400800170	HAMZAH MC, H.	JL WAHYU II 6B RT.001 RW.05 KEL. GANDARIA SELATAN KEC. CILANDAK	HAMZAH MC, H.	173.295.228	GANDARIA SELATAN
10	PBB	317102000400701130	HAMZAH, H.	JL WAHYU RAYA 6C RT.001 RW.05 KEL. GANDARIA SELATAN KEC. CILAN	HAMZAH, H.	173.223.325	GANDARIA SELATAN
11	PBB	317102000400800710	HAMZAH ME, H.	JL WAHYU I 6-A RT.001 RW.05 KEL. GANDARIA SELATAN KEC. CILANDAK	HAMZAH ME, H.	173.194.045	GANDARIA SELATAN
12	PBB	317102000400800160	HAMZAH MC, H.	JL WAHYU 06 RT.001 RW.05 KEL. GANDARIA SELATAN KEC. CILANDAK -	HAMZAH MC, H.	134.129.792	GANDARIA SELATAN
13	PBB	317102000400800720	HAMZAH ME, H.	JL WAHYU I 03 RT.001 RW.05 KEL. GANDARIA SELATAN KEC. CILANDAK	HAMZAH ME, H.	83.060.731	GANDARIA SELATAN
14	PBJT Jasa Perhotelan	057102000122030001	KOST NYENYAK	JL. LEBAK INDAH RAYA NO.GMK 3	ARDHILLA PARAMA ARTA		LEBAK BULUS
15	PBJT Jasa Perhotelan	057102000126060004	GRIYA LEBAK BULUS	JL LEBAK BULUS II DALAM /9 RT 3 RW 4 BLOK NO	NIA KURNIATI		LEBAK BULUS
16	PBJT Makanan dan/atau Mir	067102000124070024	TERRITORY 32	JL. LEBAK BULUS 1 NO 125B	PANCA RASA SAMUDRA		LEBAK BULUS
18	REKLAME	002408022604000018	LOGO + HYUNDAI FATMAWATI	JL. RS. FATMAWATI NO.NO.205 (PYLON))	DAMOZA	13.550.625	CILANDAK BARAT
TOTAL KETETAPAN						**6.400.620.622**	

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP. 198505272010011019

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat Jakarta Selatan
E-mail upppd.cilandak@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 12430

Nomor : 1785/UD.02.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

9 Oktober 2026

Kepada
Yth. 1. Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak
2. Unsur Kapolsek Kec. Cilandak
3. Unsur Camat Cilandak
4. Unsur Satpol PP Kec. Cilandak
5. Para unsur Lurah Kecamatan Cilandak
6. Kasatpel Penagihan dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak.

di
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal	:	Selasa dan Rabu, 13 dan 14 Oktober 2026
waktu	:	09.00 s.d. selesai
tempat	:	Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat
acara	:	Pelaksanaan Penempelan Stiker pada Objek PBB-P2 yang Menunggak

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

Tembusan:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Selasa, 13 Oktober 2026
Waktu : Pkl. 09.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak
Acara : Pelaksanaan Penempelan Stiker pada Objek PBB-P2 yang Menunggak

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dewi Lestari	kec. Cilandak	1
2	Junaedi	UPPD cilandak	2
3	Mutiara	kec. Cilandak	3
4	Rizki J	kec. Cilandak	4
5	Al [illegible]	kel. Gandaria Selatan	5
6	Maryanto	Satpol PP Cilandak	6
7	Taryadi	kel. Pondok Labu	7
8	Hadi	kel. Cipete	8
9	Ricky M.H.	kel. Lebak Bulus	9
10	Zul Fahmi	kel. Cilandak Barat	10
11	Asep Syahrial	kel. Cilandak Barat	11
12	M. Hilal Mulya	Polsek Cilandak	12
13	ARIFIN	Satpol PP Cilandak	13
14	Herry M	UP3D Cilandak	14
15	Rizky M.P.	UP3D Cilandak	15
16	Ahmad Irfan	UP3D Cilandak	16
17	Rohim	UP3D Cilandak	17
18	M. Faisal	UP3D Cilandak	18
19	A. Safya	"	19
20	Win Simorangkir	"	20

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
21	Fatsonza M.	UPTD Cilandak.	21
22	Anita P	UPTD cilandak	22
23	Qisthi a.m	UPPRD cilandak	23
24	R12Q1 A	— " —	24
25	MTIQ9	— " —	25

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Rabu, 14 Oktober 2026
Waktu : Pkl. 09.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak
Acara : Pelaksanaan Penempelan Stiker pada Objek PBB-P2 yang Menunggak

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Rizki J	Kec. Cilandak	1
2	Junaedi	UP3D Cilandak	2
3	Dewi Lestari	Kec. Cilandak	3
4	Muriara	Kec. Cilandak	4
5	Alharh	Kel. Gandaria Selatan	5
6	Maryanto	Satpol Cilandak	6
7	Taryadi	Kel. Pondok Labu	7
8	Hamah	Kel. Gipsel	8
9	Asep Syahrial	Kel. Gil Bar	9
10	Ricky M.H.	Kel. Lebak Bulus	10
11	Zul Fahmi	Kel. Gil Bar	11
12	M. Hilal Mulya	Polsek Cilandak	12
13	ARIFIN	Satpol PP Cilandak	13
14	Rizky Aji P.	UP3D Cilandak	14
15	Hery M	UP3D Cilandak	15
16	M. Faisal	UP3D Cilandak	16
17	Rohim	UP3D Cilandak	17
18	Ahmad Irfan	UP3D Cilandak	18
19	A. Sofyan	UP3D Cilandak	19
20	Wm Simanjuntak	UP3D Cilandak	20

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
21	Kadek A.	UP3D Cilandak	21
22	A. Sofya	— " —	22
23	Tunjung Marsidik	— " —	23
24	Mawar Hasan	— " —	24
25	Anggi RS	— " —	25

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTULEN RAPAT IX

No. Undangan	: 1785/UD.02.01
Hari, Tanggal	: Selasa dan Rabu / 13 dan 14 Oktober 2026
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat UPPPD Kecamatan Cilandak, Lt. 3
Pimpinan Rapat	: Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Agenda Rapat	: Pelaksanaan Penempelan Stiker pada Objek PBB-P2 yang Menunggak
Peserta Rapat	: a) Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak b) Unsur Kapolsek Kec. Cilandak c) Unsur Camat Cilandak d) Unsur Satpol PP Kec. Cilandak e) Para unsur Lurah Kecamatan Cilandak f) Kasatpel Penagihan dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong pencairan piutang PBB-P2 melalui strategi kolaborasi UPPPD Kecamatan Cilandak dengan kecamatan, kelurahan, dan unsur terkait. Pelaksanaan penempelan stiker diarahkan kepada objek tunggakan prioritas yang telah dibahas dan diverifikasi, sesuai ketentuan serta kewenangan masing-masing pihak.

II. POKOK PEMBAHASAN

a) Ditindaklanjuti kesepakatan sebelumnya mengenai 13 objek PBB-P2 dengan nilai tunggakan sekitar Rp6,3 miliar sebagai sasaran kegiatan penempelan stiker bersama pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2026, setelah penyampaian surat pemberitahuan atau himbauan serta pemeriksaan kembali status pembayaran.

b) Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh UPPPD bersama unsur kecamatan dan kelurahan dengan dukungan pihak terkait, termasuk Satpol PP dan kepolisian sesuai kewenangan. Penempelan dilaksanakan secara tertib dan memperhatikan administrasi, kondisi lapangan, serta dokumentasi kegiatan.

c) UPPPD melakukan pencatatan hasil kegiatan dan pemantauan perkembangan pembayaran objek sasaran berdasarkan data terbaru. Camat memonitor tindak lanjut lintas kelurahan, sedangkan lurah membantu komunikasi dan penyampaian informasi kepada wajib pajak sesuai kewenangan.

d) Para lurah diminta mengidentifikasi dan mengusulkan kembali objek piutang PBB-P2 yang masih memerlukan eskalasi kepada UPPPD pada akhir Oktober 2026, untuk diverifikasi dan dipertimbangkan dalam rencana kegiatan bersama berikutnya pada awal November 2026.

e) Penentuan objek lanjutan mempertimbangkan besaran tunggakan, hasil himbauan sebelumnya, status pembayaran mutakhir, potensi pencairan, serta arahan pejabat berwenang. Dashboard Kolaborasi digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi tindak lanjut.

III. KESIMPULAN

a) Pelaksanaan penempelan stiker merupakan tindak lanjut koordinasi penagihan bersama dan diharapkan meningkatkan perhatian serta kepatuhan wajib pajak sehingga mendukung pencairan piutang dan penerimaan PBB-P2.

b) UPPPD bersama kecamatan dan kelurahan akan mengevaluasi hasil kegiatan dan terus memantau status pembayaran objek sasaran.

c) Terhadap objek lain yang masih memerlukan tindak lanjut, lurah dapat menyampaikan usulan tambahan pada akhir Oktober untuk dilakukan verifikasi dan dipersiapkan kegiatan penagihan bersama pada awal November 2026, sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. LAMPIRAN BUKTI DUKUNGAN

Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Kegiatan

Jakarta, 15 Oktober 2026

Mengetahui, Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak	Notulis,
Muhamad Abrar Saputrabey	Qisthi Aditya Manshur
NIP 198505272010011019	NIP 198710272011012020

DOKUMENTASI NOTULEN 09

Pelaksanaan Penempelan Stiker pada Objek Piutang PBB-P2

Hari/Tanggal	Selasa dan Rabu, 13 dan 14 Oktober 2026
Waktu	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	Ruang Rapat Lantai 3 UPPPD Kecamatan Cilandak

FOTO DOKUMENTASI





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat Jakarta Selatan
E-mail upppd.cilandak@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 12430

Nomor : 1806/UD.02.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

15 Oktober 2026

Kepada
Yth. 1. Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak
2. Para Kasatpel dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak.
di
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal	:	Rabu, 21 Oktober 2026
waktu	:	08.00 s.d. selesai
tempat	:	Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak Jl. Pangeran Antasari No. 55A Cilandak Barat
acara	:	Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Aksi Perubahan PBB-P2

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

Tembusan:
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR HADIR

Hari/Tgl : Rabu, 21 Oktober 2026
Waktu : Pkl. 08.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Kantor UPPPD Kecamatan Cilandak
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Aksi Perubahan PBB-P2

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	M - Alfa	UPPD Cilandak	1
2	Junaedi	UPPPD CILANDAK	2
3	Angga HS	UP3D Cilandak	3
4	Mujwar H	UP3D Cilandak	4
5	A. Sofyan	UP3D Cilandak	5
6	Kadek A.	UP3D cilandak	6
7	Anita F	UP3D cilandak	7
8	Qisti a.m	UPPPD Cilandak	8
9	TUNJUNG M.	Up3d	9
10	Rika Nur'Aini	UPPPD cilandak	10
11	MUSWAR	UP3D CILANDAK	11
12	Kadek A.	—	12
13	RIZKI A.	— " —	13
14	Fatsonia M.	UP3D Cilandak.	14
15	Santy Yunita	UP3D Cilandak	15

Mengetahui,
Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Kecamatan Cilandak,

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CILANDAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOTULEN RAPAT X

No. Undangan	: 1806/UD.02.01
Hari, Tanggal	: Rabu, 21 Oktober 2026
Waktu	: Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat UPPPD Kecamatan Cilandak, Lt. 3
Pimpinan Rapat	: Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Agenda Rapat	: Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Aksi Perubahan PBB-P2
Peserta Rapat	: a) Kasubbag Tata Usaha UPPPD Kecamatan Cilandak b) Para Kasatpel dan Staf UPPPD Kecamatan Cilandak

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Rapat diselenggarakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas rangkaian implementasi Rancangan Aksi Perubahan "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak", sejak diagnosis organisasi dan pembentukan Tim Efektif sampai dengan pemanfaatan Dashboard Kolaborasi, koordinasi wilayah, serta eskalasi penagihan. Evaluasi bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan dengan tahapan RAP, mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut, dan menyiapkan keberlanjutan inovasi.

II. POKOK PEMBAHASAN

a) Secara umum, tahapan kegiatan awal telah dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, meliputi diagnosis permasalahan PBB-P2, pembentukan dan pembagian tugas Tim Efektif, penyusunan PRD/Blueprint, serta perumusan strategi kolaborasi antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan.

b) Pengembangan purwarupa Dashboard Kolaborasi, impor data PBB-P2 melalui berkas unduhan APEX, uji coba bersama, penyempurnaan berdasarkan masukan pengguna, dan penyusunan pedoman penggunaan telah menjadi dasar pemanfaatan dashboard untuk pemantauan capaian, status pembayaran, objek prioritas, serta tindak lanjut himbauan.

c) Sosialisasi kepada unsur kecamatan dan kelurahan telah mendorong pemanfaatan dashboard sebagai bahan monitoring mingguan. UPPPD berperan memutakhirkan dan memvalidasi data; camat mengoordinasikan pemantauan lintas kelurahan; dan lurah mengupayakan himbauan serta melaporkan perkembangannya sesuai kewenangan.

d) Eskalasi penagihan melalui kegiatan penempelan stiker terhadap objek prioritas pada 13–14 Oktober 2026 menjadi tindak lanjut koordinasi bersama. Perkembangan

pembayaran, ketepatan sasaran, hasil penyampaian himbauan, serta usulan objek lanjutan perlu terus dimonitor dan diverifikasi berdasarkan data terbaru.

e) Pelaksanaan jangka pendek secara umum dinilai berjalan sesuai arah RAP dan mendukung tata kerja yang lebih terukur. Namun, penilaian capaian indikator penerimaan, collection ratio, compliance ratio, dan pengunduhan SPPT tetap memerlukan rekap angka mutakhir dan verifikasi tersendiri; efektivitas dashboard serta tindak lanjut lapangan terus dievaluasi.

f) Untuk keberlanjutan, dibahas arah jangka menengah berupa pengembangan pemantauan PBJT, serta jangka panjang berupa penguatan dashboard daring, integrasi dengan sumber data resmi/Coretax Web ketika kesiapan teknis dan keamanan telah memadai, serta potensi replikasi pada UPPPD wilayah Jakarta Selatan.

III. KESIMPULAN

a) Rangkaian kegiatan aksi perubahan dari perencanaan hingga implementasi awal secara umum berjalan baik dan menjadi landasan penguatan kolaborasi penagihan PBB-P2. Diharapkan hasilnya mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah.

b) Monitoring berkala, pemutakhiran data, evaluasi hasil himbauan dan eskalasi penagihan perlu diteruskan dengan memperhatikan kewenangan, ketentuan, dan perkembangan capaian setiap kelurahan.

c) Keberlanjutan aksi perubahan akan diarahkan pada tahapan jangka menengah dan panjang sesuai RAP, melalui pengembangan cakupan dashboard, penguatan integrasi data setelah infrastruktur siap, serta evaluasi peluang penerapan di unit kerja lainnya.

IV. LAMPIRAN BUKTI DUKUNGAN

Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat

Jakarta, 22 Oktober 2026

Mengetahui, Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak	Notulis,
Muhamad Abrar Saputrabey	Qisthi Aditya Manshur
NIP 198505272010011019	NIP 198710272011012020

DOKUMENTASI NOTULEN 10

Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Aksi Perubahan PBB-P2

Hari/Tanggal	Rabu, 21 Oktober 2026
Waktu	08.00 WIB s.d. selesai
Tempat	Ruang Rapat Lantai 3 UPPPD Kecamatan Cilandak

FOTO DOKUMENTASI









BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

UPPPD KECAMATAN CILANDAK

HASIL TELAAH IMPLEMENTASI DAN DAFTAR PERBAIKAN

Dokumen kerja Monitoring dan Evaluasi tanggal 21 Oktober 2026. Butir evaluasi di bawah didasarkan pada pemeriksaan dokumen notulen atau laporan hasil rapat I–IX; capaian hasil aktual diisi setelah verifikasi pada rapat evaluasi.

I. Ruang Lingkup

Mengkaji keterlaksanaan tahapan RAP, fungsi Dashboard Kolaborasi PBB-P2, penggunaan data melalui impor APEX, pemantauan wilayah, pelaksanaan himbauan dan kegiatan penagihan bersama, serta kesiapan keberlanjutan.

II. Rekap Pelaksanaan dan Bukti

Tahapan	Output/dokumen rujukan
Diagnosis dan tim efektif	Notulen I, SK Tim Efektif
Desain dan purwarupa	Notulen II, IV; blueprint; HTML
Kolaborasi wilayah	Notulen III; nota kesepahaman
Uji coba dan perbaikan	Notulen V–VI; laporan uji
Sosialisasi dan implementasi	Notulen VII–IX; presentasi; dokumentasi

III. Rekap Indikator (untuk diisi dari data terverifikasi)

Indikator	Baseline s.d. Juli 2026	Target RAP	Capaian s.d. 21 Oktober 2026
Capaian target APBD	70,53%	80%	84,76%
Collection ratio	54,72%	60%	65,49%
Compliance ratio	21,80%	40%	61,39%
Unduhan SPPT	40,19%	60%	85,68%

IV. Arah Tindak Lanjut

Melanjutkan monitoring dan rekonsiliasi data PBB-P2; menyelesaikan catatan perbaikan; mendokumentasikan kegiatan wilayah dan perkembangan pembayaran; serta menyiapkan pengembangan jangka menengah dan panjang sesuai RAP dan kesiapan infrastruktur resmi Bapenda.

Mengetahui,
Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP 198505272010011019

Jakarta, 21 Oktober 2026
Disusun oleh,

Qisthi Aditya Manshur
NIP 198710272011012020

Lampiran 2. Formulir Bagi Mentor pada Tahap Merancang Aksi Perubahan

FORMULIR BAGI MENTOR

PADA TAHAP MERANCANG AKSI PERUBAHAN

1. Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey
2. Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Gagasan Aksi Perubahan	:	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

Catatan terhadap Perubahan yang disiapkan Peserta:

Pastikan seluruh objek pajak PBB-P2 yang akan menjadi prioritas penagihan sesuai dengan kebijakan profiling Wajib Pajak dan tata cara himbauan penagihan berpedoman pada SK Kepala Badan.

Rekomendasi:

Agar diterapkan pada gagasan aksi perubahan.

Jakarta, Agustus 2026
MENTOR

Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP. 196706131988032002

Lampiran 3. Formulir Bagi Coach pada Tahap Merancang Aksi Perubahan

FORMULIR BAGI COACH

PADA TAHAP MERANCANG AKSI PERUBAHAN

1. Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey
2. Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Gagasan Aksi Perubahan	:	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

Catatan terhadap Perubahan yang disiapkan Peserta:

a) Koreksi judul Aksi Perubahan.
b) Sesuaikan isu, penyebab, akibat, tujuan dan gagasan perubahan.

Rekomendasi:

Perlu di-rinci beberapa strategi kolaborasi dgn pihak terkait!

Jakarta, 14 Agustus 2026
COACH

Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 196303211984031005

FORMULIR BAGI COACH

PADA TAHAP MERANCANG AKSI PERUBAHAN

1. Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey
2. Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Gagasan Aksi Perubahan	:	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

Catatan terhadap Perubahan yang disiapkan Peserta:

a) Koreksi Bab III.
b) Metode penulisan disempurnakan.
c) Lanjut penulisan Bab IV s/d Bab V.

Rekomendasi:

segera diselesaikan!

Jakarta, 19 Agustus 2026
COACH

Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 196303211984031005

FORMULIR BAGI COACH

PADA TAHAP MERANCANG AKSI PERUBAHAN

1. Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey
2. Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Gagasan Aksi Perubahan	:	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

Catatan terhadap Perubahan yang disiapkan Peserta:

Siapkan draft paparan Seminar Rancangan Aksi Perubahan

Rekomendasi:

bahan paparan dimatangkan lagi!

Jakarta, 21 Agustus 2026
COACH

Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 196303211984031005

FORMULIR BAGI COACH

PADA TAHAP MERANCANG AKSI PERUBAHAN

1. Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey
2. Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Gagasan Aksi Perubahan	:	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

Catatan terhadap Perubahan yang disiapkan Peserta:

a) Sesuaikan alur peparan sesuai dengan arahan coaching
b) Sesuaikan manfaat dan tujuan bukan berdasarkan Dashboard namun berdasarkan judul
c) Koreksi alur Probis
d) Pastikan semua kegiatan pada setiap milestone dan peran kolaborasi dituangkan

Rekomendasi:

☒ matangkan lagi milestone beserta tujuan dlm 3 tahap : - Persiapan.
- Pelaksanaan
- Pengadaan.

Jakarta, 31 Agustus 2026
COACH

Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 196303211984031005

Lampiran 4. Formulir Self Assesment Pengembangan Potensi Diri

REKAP NILAI PESERTA

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala UPPPD Kec. Cilandak
Instansi : Bapenda Prov. DKI Jakarta
Program : PKA

Komponen	Sub Komponen	Sebelum Aksi Perubahan		Sesudah Aksi Perubahan	
		Nilai	Kualifikasi	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa	9	Istimewa
	Kedisplinan	9	Istimewa	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa	9	Istimewa
	Konsistensi	9	Istimewa	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9	Istimewa	9	Istimewa
	Rata-Rata	**9,00**	Istimewa	**9,00**	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	Istimewa	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	8	Baik	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik	8	Baik
	Fleksibilitas	9	Istimewa	9	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa	9	Istimewa
	Rata-Rata	**8,60**	Baik	**8,60**	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9	Istimewa	9	Istimewa
	Adaptabilitas	9	Istimewa	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik	8	Baik
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa	9	Istimewa
	Inisiatif	9	Istimewa	9	Istimewa
	Rata-Rata	**8,80**	Baik	**8,80**	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		**8,80**	Baik	**8,80**	Baik

Keterangan Kualifikasi

9-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Jakarta, Oktober 2026

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP. 198505272010011019

Lampiran 5. Formulir Mentor Assesment

REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey	**Nama Mentor**	:	Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP	:	198505272010011019	**NIP:**	:	196706131988032002
Jabatan	:	Kepala UPPPD Kec. Cilandak	**Jabatan**	:	Kepala Badan
Instansi	:	Bapenda Prov. DKI Jakarta	**Instansi**	:	Bapenda Prov. DKI Jakarta
Program	:	PKA			

Komponen	Sub Komponen	Sebelum Aksi Perubahan		Setelah Aksi Perubahan	
		Nilai	Kualifikas	Nilai	Kualifikasi
Integritas	*Tanggung jawab*	9	*Istimewa*	9	*Istimewa*
	Komitmen	9	Istimewa	9	Istimewa
	Kedisplinan	9	Istimewa	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa	9	Istimewa
	Konsistensi	8	Baik	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik	8	Baik
	Rata-Rata	**8,67**	Baik	**8,83**	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	8	Baik	9	Istimewa
	Komunikasi	8	Baik	9	Istimewa
	Fleksibilitas	8	Baik	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik	8	Baik
	Rata-Rata	**8,00**	Baik	**8,60**	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	Baik	8	Baik
	Adaptabilitas	8	Baik	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik	8	Baik
	Inisiatif	9	Istimewa	9	Istimewa
	Rata-Rata	**8,20**	Baik	**8,40**	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		**8,29**	Baik	**8,61**	Baik

Keterangan Kualifikasi

9-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Jakarta, Oktober 2026

Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP. 196706131988032002

Lampiran 6. Formulir Hasil Rekapitulasi Assesment

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Muhamad Abrar Saputrabey		**Nama Mentor**	: Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP	: 198505272010011019		**NIP:**	: 196706131988032002
Jabatan	: Kepala UPPPD Kec. Cilandak		**Jabatan**	: Kepala Badan
Instansi	: Bapenda Prov. DKI Jakarta		**Instansi**	: Bapenda Prov. DKI Jakarta
Program	: PKA			

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	**Sub Komponen Kerjasama**	**Sub Komponen Mengelola Perubahan**	**Rata-Rata Total Sub Komponen**	**Kualifikasi Total Sub**
Peserta	9,00	8,60	8,80	8,80	**Baik**
Mentor	8,83	8,60	8,40	8,61	**Baik**
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	**8,88**	**8,60**	**8,52**	**8,67**	**Baik**
Kualifikasi Per Sub Komponen	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	

Keterangan Kualifikasi

9-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,67
Kualifikasi: Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:		
Istimewa	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
Sangat Kurang	:	peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

Jakarta, Oktober 2026

Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP. 196706131988032002

Lampiran 7. Persetujuan Atasan/Mentor dalam Pembuatan Komitmen

PERSETUJUAN ATASAN/MENTOR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN XIII TAHUN 2026
DALAM PEMBUATAN KOMITMEN BERSAMA

Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey
Nomor Daftar Hadir	:	22
Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nama Mentor	:	Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP	:	196706131988032002
Jabatan	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Gagasan Perubahan	:	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

Jakarta, Agustus 2026
Disetujui Oleh
Mentor / Atasan Langsung

Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP. 196706131988032002

Lampiran 8. Bukti dukungan stakeholders

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Cikini Raya No. 42, Telepon (021) 3865580 - 3865585
J A K A R T A
Kode Pos:10330

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN
NOMOR: 3144 /KG.04.00

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII, pada Pejabat Administrator di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Herawati, S.E., M.M.
NIP : 196706131988032002
Jabatan : Kepala Badan
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dengan ini memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kecamatan Cilandak, yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Aksi perubahan ini bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam memantau perkembangan penerimaan dan pencairan piutang PBB-P2 sebagai dasar penentuan langkah tindak lanjut. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung keberlanjutannya dengan mengarahkan pemanfaatan Dashboard Kolaborasi dalam rapat evaluasi penerimaan serta pembaruan dan verifikasi data secara berkala. Pengembangan penerapannya ke kecamatan lain juga akan didorong secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi agar manfaatnya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2.

Jakarta, 7 Oktober 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Lusiana Herawati, S.E., M.M.
NIP 196706131988032002

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jalan Prapanca No. 9 Blok B Lantai 5 Telepon/Faksimile: 021-7226350,7206910
e-mail : bapenda.subanselatan@jakarta.go.id
JAKARTA
Kode Pos : 12160

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN
NOMOR : 4709 / UD.02.01

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII, pada Pejabat Administrator di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Hendarto
NIP	:	197012261996031004
Jabatan	:	Kepala Suku Badan
Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dengan ini memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kecamatan Cilandak, yang diajukan oleh:

Nama	:	Muhamad Abrar Saputrabey
NIP	:	198505272010011019
Jabatan	:	Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pemanfaatan Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini memudahkan Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan memantau perkembangan penerimaan dan pencairan piutang serta menentukan kebutuhan pembinaan UPPPD. Kepala Suku Badan akan menugaskan staf terkait untuk menelaah perkembangan setiap minggu, mengoordinasikan verifikasi data dengan UPPPD, dan menyiapkan hasilnya sebagai bahan rapat evaluasi untuk menetapkan prioritas tindak lanjut. Suku Badan juga akan memfasilitasi pengembangan penerapannya ke kecamatan lain di Jakarta Selatan berdasarkan hasil evaluasi agar pemantauan dan penanganan piutang dapat dilaksanakan secara lebih konsisten.

Jakarta, 22 Oktober 2026
Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Hendarto
NIP. 197012261996031004

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN CILANDAK
Jl. K.H. Muhasyim No. 1 Telp. 7694407, 7507450
J A K A R T A
Kode pos : 12430

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN
NOMOR:563/KG.04.00

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII, pada Pejabat Administrator di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Arifiyanto, AP, M.Si.
NIP : 197502071994121001
Jabatan : Camat Kecamatan Cilandak
Instansi : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan ini memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kecamatan Cilandak, yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini membantu Kecamatan Cilandak memperoleh gambaran perkembangan penyampaian surat imbauan dan pencairan piutang pada setiap kelurahan. Camat Cilandak akan menugaskan staf terkait untuk memantau perkembangan setiap minggu dan menjadikannya bahan pembahasan dalam rapat koordinasi kecamatan terkait PBB-P2. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Camat Cilandak akan mengoordinasikan dukungan kelurahan dan memfasilitasi penyelesaian kendala bersama UPPPD Kecamatan Cilandak sesuai kewenangan, agar pelaksanaan imbauan dan tindak lanjut di wilayah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2026
Camat Kecamatan Cilandak,

Teguh Arifiyanto, AP, M.Si .
NIP 197502071994121001

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN CILANDAK
KELURAHAN LEBAK BULUS
Jl. Manunggal Jaya Telp. (021) 7513421
J A K A R T A Kode Pos : 12440

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN

NOMOR: 596 / 40.08.00

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII, pada Pejabat Administrator di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rasyid Sarbaini
NIP : 198111022015031002
Jabatan : Lurah Kelurahan Lebak Bulus
Instansi : Walikota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan ini memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kecamatan Cilandak, yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pemanfaatan Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini membantu Kelurahan Lebak Bulus menjaga kesinambungan pemantauan surat imbauan dan perkembangan pencairan piutang. Lurah Lebak Bulus akan menugaskan staf terkait untuk mencatat hasil tindak lanjut lapangan, memeriksa perkembangannya setiap minggu, dan menyampaikan informasi yang perlu diperbarui kepada UPPPD Kecamatan Cilandak. Catatan tersebut akan digunakan dalam rapat koordinasi kelurahan terkait PBB-P2 untuk meninjau tindak lanjut yang belum selesai dan menetapkan langkah berikutnya, sehingga dukungan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan secara tertib dan berkelanjutan.

Jakarta, 23 Oktober 2026
Lurah Kelurahan Lebak Bulus

Muhammad Rasyid Sarbaini
NIP 198111022015031002

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN CILANDAK
KELURAHAN PONDOK LABU
Jl. Swakarya Bawah No.1 Telp. 021-7690032 Fax. 021-7690032
J A K A R T A Kode Pos 12450

SURAT KETERANGAN

Nomor : 939 / DL.01

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII, pada Pejabat Administrator di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nachnoer Vernier Atom Arss
NIP : 198312042010011015
Jabatan : Lurah Kelurahan Pondok Labu
Instansi : Walikota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan ini memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kecamatan Cilandak, yang diajukan oleh :

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini memudahkan Kelurahan Pondok Labu meninjau perkembangan pembayaran dan pencairan piutang setelah pelaksanaan imbauan sebagai bahan evaluasi kegiatan di wilayah. Lurah Pondok Labu akan menugaskan staf terkait untuk melakukan peninjauan setiap minggu, menghimpun kendala yang dilaporkan di lapangan, serta menyiapkan hasilnya untuk dibahas bersama UPPPD Kecamatan Cilandak dalam rapat koordinasi terkait PBB-P2. Berdasarkan hasil evaluasi, Lurah Pondok Labu akan memfasilitasi komunikasi lanjutan kepada wajib pajak sesuai kewenangan agar kendala dapat ditangani dan pelaksanaan imbauan berikutnya lebih terarah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Oktober 2026
Lurah Kelurahan Pondok Labu

Nachnoer Vernier Atom Arss
NIP. 198312042010011015

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN CILANDAK
KELURAHAN CILANDAK BARAT
JL. Terogong Raya Telp.(021) 7669517 Fax. (021) 7669517
JAKARTA
Kode Pos : 12430

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN
NOMOR: 801 /KG.10.00

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII, pada Pejabat Administrator di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Yusuf Rajab
NIP : 199212262017081001
Jabatan : Lurah Kelurahan Cilandak Barat
Instansi : Walikota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan ini memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kecamatan Cilandak, yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Keberadaan Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini membantu Kelurahan Cilandak Barat mengenali objek pajak yang memerlukan prioritas tindak lanjut berdasarkan status pembayaran dan perkembangan imbauan. Lurah Cilandak Barat akan menugaskan staf terkait untuk mencermati perkembangan tersebut setiap minggu dan menyiapkan daftar kebutuhan tindak lanjut sebagai bahan rapat koordinasi kelurahan terkait PBB-P2. Dukungan selanjutnya akan dilakukan melalui koordinasi dengan UPPPD Kecamatan Cilandak untuk memfasilitasi penyampaian imbauan dan penanganan kendala pada objek prioritas, sehingga kegiatan di wilayah lebih tepat sasaran dan mendukung pencairan piutang.

Jakarta, 20 Oktober 2026
Lurah Kelurahan Cilandak Barat,

M. Yusuf Rajab, S.STP., M.A.P.
NIP 199212262017081001

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN CILANDAK
KELURAHAN GANDARIA SELATAN
Jl. Mangga No. 28 Telp. 7691751 email :gandaria_selatan@yahoo.com
Kode Pos : 12420

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN
NOMOR: 28/KG.10.00

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII, pada Pejabat Administrator di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan Kamil
NIP : 198410162022121001
Jabatan : Lurah Kelurahan Gandaria Selatan
Instansi : Walikota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan ini memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kecamatan Cilandak, yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Keberadaan Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini membantu Kelurahan Gandaria Selatan mengetahui perkembangan surat imbauan yang telah maupun belum tersampaikan kepada wajib pajak. Lurah Gandaria Selatan akan memperkuat koordinasi dengan pengurus RT dan RW untuk membantu penyampaian imbauan serta klarifikasi alamat dan kondisi objek pajak yang memerlukan penjelasan. Lurah Gandaria Selatan juga akan menugaskan staf terkait untuk memantau hasil penyampaian setiap minggu dan mengoordinasikan kendalanya dengan UPPPD Kecamatan Cilandak. Perkembangan imbauan dan pencairan piutang tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi kelurahan terkait PBB-P2 agar tindak lanjut dapat disepakati bersama.

Jakarta, 20 Oktober 2026
Lurah Kelurahan Gandaria Selatan,

Ikhsan Kamil, S.STP., M.Si
NIP 198410162022121001

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN CILANDAK
KELURAHAN CIPETE SELATAN
Jalan Palem No. 17A Telepon : 021 – 7692042, Fax : 021 – 7692042
Email : kelurahan.cipete.selatan@gmail.com
J A K A R T A
Kode Pos: 12410

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN
NOMOR: 995 / AT.07.04

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII, pada Pejabat Administrator di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriono
NIP : 198004172007011011
Jabatan : Lurah Kelurahan Cipete Selatan
Instansi : Walikota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan ini memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kecamatan Cilandak, yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Aksi perubahan ini bermanfaat bagi Kelurahan Cipete Selatan karena informasi perkembangan pembayaran PBB-P2 dan pencairan piutang dapat diperoleh dengan lebih mudah untuk mendukung koordinasi pelayanan kepada masyarakat. Lurah Cipete Selatan akan memanfaatkan informasi dalam Dashboard Kolaborasi pada rapat koordinasi terkait PBB-P2 serta menugaskan staf terkait untuk memantau perkembangan setiap minggu. Kelurahan Cipete Selatan juga akan membantu penyampaian informasi dan imbauan kepada wajib pajak serta mengarahkan kebutuhan penjelasan lebih lanjut kepada UPPPD Kecamatan Cilandak agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jakarta, 26 Oktober 2026
Lurah Kelurahan Cipete Selatan,

Supriono
NIP 198004172007011011

BADAN PENDAPATAN DAERAH
BIDANG PENDAPATAN PAJAK I

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN
NOMOR: 1025/UD.02.01

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII, pada Pejabat Administrator di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyo Susongko
NIP : 197404151995111001
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Pajak I
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dengan ini memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kecamatan Cilandak, yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dashboard Kolaborasi PBB-P2 ini memberikan dukungan data yang bermanfaat bagi Bidang Pendapatan Pajak I dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PBB-P2, khususnya terkait kepatuhan pembayaran dan penanganan piutang. Bidang Pendapatan Pajak I akan menugaskan staf terkait untuk menelaah indikator kinerja, kriteria objek prioritas, serta hasil tindak lanjut penagihan bersama UPPPD sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil penelaahan tersebut akan dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi agar kendala di lapangan dapat ditindaklanjuti melalui arahan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan. Bidang Pendapatan Pajak I juga akan mendukung penyempurnaan pedoman pemanfaatan dashboard agar penerapannya dapat diperluas secara konsisten dan berkelanjutan.

Jakarta, 30 Oktober 2026
Kepala Bidang Pendapatan Pajak I

Mulyo Susongko
NIP. 197404151995111001

BADAN PENDAPATAN DAERAH
BIDANG PENDAPATAN PAJAK II

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN
NOMOR: 949/UD.02.01

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XIII, pada Pejabat Administrator di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimmi R. Pardede
NIP : 197809272006041005
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Pajak II
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dengan ini memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kecamatan Cilandak, yang diajukan oleh:

Nama : Muhamad Abrar Saputrabey
NIP : 198505272010011019
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pengembangan Dashboard Kolaborasi pada jangka menengah dan panjang membuka peluang bagi Bidang Pendapatan Pajak II untuk memperkuat pemantauan kinerja PBJT serta menyediakan bahan evaluasi kebijakan berdasarkan kondisi di lapangan. Pada jangka menengah, Bidang Pendapatan Pajak II akan berkoordinasi dengan UPPPD dan unit pengelola teknologi untuk merumuskan kebutuhan data, indikator pemantauan, serta kriteria prioritas pengawasan PBJT sebagai dasar pengembangan dan uji coba modul. Koordinasi tersebut juga akan melibatkan camat dan lurah dalam mendukung pendataan awal objek pajak baru serta identifikasi potensi PBJT di wilayah masing-masing, untuk selanjutnya diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh UPPPD sesuai kewenangannya. Pada jangka panjang, hasil uji coba serta pembahasan dalam rapat monitoring dan evaluasi akan digunakan untuk menyiapkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan serta mendukung perluasan penerapannya. Dukungan ini diarahkan agar pengembangan dashboard sesuai dengan karakteristik PBJT, memperluas basis pajak, dan membantu tindak lanjut peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Jakarta, 29 Oktober 2026
Kepala Bidang
Pendapatan Pajak II

Jimmi R. Pardede
NIP. 197809272006041005

Lampiran 9. Paparan laporan aksi perubahan kinerja Pelayanan

PKA ANGKATAN XIII · 2026

Kolaborasi yang menggerakkan kepatuhan.

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

Muhamad Abrar Saputrabey


Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak · Bapenda Provinsi DKI Jakarta

PENGUJI	drg. Rarit Gempari, M.A.R.S.
MENTOR	Lusiana Herawati, S.E., M. M
COACH	Dr. Haryanto, M.Pd

Pusat evidence ↗

Pindai QR untuk membuka paparan.

abrarbey.github.io/PKA-13 ↗



Data menjadi dasar perubahan.

KONDISI AWAL · S.D. JULI 2026

Data kinerja perlu diterjemahkan menjadi prioritas dan tindakan bersama.

KINERJA PBB-P2 · 2023–2026

Indikator	2023	2024	2025	2026*
Capaian target APBD	88,06%	109,77%	101,64%	70,53%
Compliance ratio	36,68%	40,49%	41,48%	21,80%
Collection ratio	53,95%	56,14%	63,38%	54,72%
Unduhan SPPT	42,54%	36,86%	46,40%	40,19%

*Realisasi 2026 sampai dengan Juli 2026.

MANFAAT AKSI PERUBAHAN

↗ **Penerimaan pajak daerah di Kecamatan Cilandak meningkat.**

↓ **Piutang pajak daerah di Kecamatan Cilandak menurun.**

◆ **Dukungan APBD untuk pembangunan dan pelayanan publik menguat.**

ALUR PERUBAHAN

Klik untuk rincian lengkap ↗

1 **KONDISI SAAT INI**

Belum optimalnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Cilandak.

2 **SEBAB**

Belum ada mekanisme kolaborasi terintegrasi untuk monitoring realtime.

3 **AKIBAT**

Tindak lanjut belum tepat waktu, prioritas belum terfokus, dan penerimaan belum optimal.

4 **GAGASAN PERUBAHAN**

Menerapkan strategi kolaborasi UPPPD, kecamatan, dan kelurahan dengan dukungan Dashboard Kolaborasi PBB-P2.

5 **KONDISI DIHARAPKAN**

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 melalui kolaborasi UPPPD, kecamatan, dan kelurahan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

MILESTONE

Klik untuk tahapan kegiatan ↗

Jangka pendek — 60 hari · September–Oktober 2026 ↗

Purwarupa yang digunakan bersama.

Kinerja PBB-P2, objek prioritas, dan koordinasi tindak lanjut.

Jangka menengah — 3–6 bulan · November 2026–Februari 2027 ↗

Memperluas pemantauan PBJT.

Informasi dan tindak lanjut lima kelompok PBJT sesuai karakteristik dan kewenangannya.

Jangka panjang — 7–12 bulan · Maret–September 2027 ↗

Layanan daring lintas UPPPD.

Upaya koneksi sumber resmi Bapenda dan perluasan pemanfaatan di Jakarta Selatan.

Sumber: LAP PKA XIII · Muhamad Abrar Saputrabey · September–Oktober 2026

02 · PELAKSANAAN 60 HARI

Dari diagnosis menuju tindak lanjut dan evaluasi.

Klik kartu untuk rincian dan bukti. Gunakan mode slide untuk menelusuri kegiatan 01–10.


Lihat slide kegiatan →



Diagnosis & Tim Efektif

4 September 2026

Lihat kegiatan ↗



Rancangan dashboard

9 September 2026

Lihat kegiatan ↗



Strategi kolaborasi

14 September 2026

Lihat kegiatan ↗



Pemaparan & impor data

15 September 2026

Lihat kegiatan ↗



Uji coba bersama

21 September 2026

Lihat kegiatan ↗



Penyempurnaan & panduan

24 September 2026

Lihat kegiatan ↗



Sosialisasi wilayah

28 September 2026

Lihat kegiatan ↗



Monitoring & prioritas

6 Oktober 2026


Lihat kegiatan ↗



Tindakan lapangan

13–14 Oktober 2026

Lihat kegiatan ↗



Evaluasi implementasi

21 Oktober 2026

Lihat kegiatan ↗

01–04 · Perencanaan 05–09 · Pelaksanaan 10 · Pengendalian

Kondisi awal, target, dan capaian dalam satu pandangan.

Kinerja 2023–2025 → Kondisi awal s.d. Juli 2026 → Target 60 hari → Evaluasi Oktober 2026

Indikator	2023	2024	2025	Kondisi awal s.d. Juli 2026	Target 60 hari	Capaian s.d. Oktober 2026	Perubahan dari kondisi awal
Capaian target APBD	88,06%	109,77%	101,64%	**70,53%**	**80%**	**85,54%**	**+15,01** poin persentase
Collection ratio	53,95%	56,14%	63,38%	**54,72%**	**60%**	**65,98%**	**+11,26** poin persentase
Compliance ratio	36,68%	40,49%	41,48%	**21,80%**	**40%**	**56,27%**	**+34,47** poin persentase
Unduhan SPPT	42,54%	36,86%	46,40%	**40,19%**	**60%**	**98,99%**	**+58,80** poin persentase

4 dari 4 indikator melampaui target jangka pendek.

Kenaikan dibandingkan kondisi awal, bukan persentase pertumbuhan.

Sumber: LAP PKA XIII · Muhamad Abrar Saputrabey · September–Oktober 2026

Manfaat bagi Individu, Organisasi & Stakeholder

Dampak aksi perubahan terhadap efektivitas pemantauan, ketepatan penagihan, koordinasi, dan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

01

Individu

- Efisiensi penyiapan data untuk pemantauan dan evaluasi melalui penerapan mata pelatihan.
- Penentuan objek prioritas secara dinamis berbasis data, sekaligus menguatkan kepemimpinan transformasional.
- Pemantauan kinerja PBB-P2 hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, didukung pengembangan kompetensi Tim Efektif.

Bukti pengembangan & nilai ↗

Kepemimpinan & kompetensi ↗

02

Organisasi

- Pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data.
- Penagihan lebih tepat sasaran dan terarah.
- Penguatan akuntabilitas melalui dokumentasi evaluasi dan tindak lanjut.

Bukti monitoring & evaluasi ↗

03

Masyarakat dan Stakeholder

- Mengurangi risiko penagihan yang tidak tepat sasaran.
- Mempermudah koordinasi kecamatan, kelurahan, dan perangkat wilayah.
- Mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi penerimaan daerah.

Bukti dukungan wilayah ↗

Dukungan lintas unit. Komitmen dalam peran operasional.

10 surat dukungan tersedia · termasuk Bidang Pendapatan Pajak I dan II.

✓ Kepala Bapenda
Arah kebijakan dan kesinambungan pemanfaatan dashboard

✓ Suban Jakarta Selatan
Telaah mingguan, pembinaan dan perluasan penerapan

✓ Camat Cilandak
Pemantauan kelurahan dan penyelesaian hambatan

✓ Lurah Lebak Bulus
Pencatatan dan pemantauan tindak lanjut

✓ Lurah Pondok Labu
Evaluasi pembayaran dan kendala lapangan

✓ Lurah Cilandak Barat
Prioritas objek dan penyampaian imbauan

✓ Lurah Gandaria Selatan
Dukungan RT/RW dan klarifikasi objek

✓ Lurah Cipete Selatan
Informasi dan koordinasi pelayanan

✓ Bidang Pendapatan Pajak I
Evaluasi kebijakan PBB-P2, prioritas penagihan dan keberlanjutan dashboard

✓ Bidang Pendapatan Pajak II
Pengembangan pemantauan PBJT dan pendataan objek pajak baru bersama camat serta lurah.



▶ **Lusiana Herawati**
Kepala Bapenda · 1:10



▶ **Teguh Arifiyanto, AP, M.Si.**
Camat Cilandak · ±1 menit



▶ **Nachnoer Vernier Atom Arss**
Lurah Pondok Labu · 41 detik

10 surat dukungan ↗

Sumber: 8 surat dukungan; Surat Dukungan Bidang Pendapatan Pajak I Nomor 1025/UD.02.01, 30 Oktober 2026; video testimoni Kepala Bapenda, Camat dan Lurah Pondok Labu

Peta Stakeholder

Sebelum inovasi

Pengaruh ↑ · Kepentingan →

LATENT 3

BPP I
BPP II
Pusdatin

PROMOTER 2

Kepala Bapenda
Renbang

APATHETICS 4

Suban Jakarta Selatan
Kecamatan Cilandak
Para lurah
RT/RW

DEFENDER 1

UPPPD Cilandak

Sesudah inovasi

Pengaruh ↑ · Kepentingan →

LATENT 1

Pusdatin

PROMOTER 4

Kepala Bapenda
Renbang
BPP I
BPP II

APATHETICS 1

RT/RW

DEFENDER 4

Suban Jakarta Selatan
UPPPD Cilandak
Kecamatan Cilandak
Para lurah

Bidang Pendapatan Pajak I & II	**Latent → Promoter**
Kepala Bapenda & Renbang	Promoter → Promoter
Suban, Kecamatan & para Lurah	**Apathetics → Defender**
Pusdatin · UPPPD · RT/RW	Tetap pada kelompoknya

Konsultasi teknis, pendekatan persuasif, sosialisasi dan pelaporan hasil memperkuat keterlibatan sesuai peran.

Peta asli LAP ↗ | Rincian stakeholder

Pemahaman bersama. Edukasi menjangkau masyarakat.

Sosialisasi kepada pelaksana wilayah



28 September 2026 · UPPPD, kecamatan, dan kelurahan.

- Membaca kinerja dan menentukan objek prioritas.
- Memahami pembagian peran serta alur imbauan 1–3.
- Melaporkan kendala dalam rapat monitoring dan evaluasi.

Undangan ↗ | Daftar hadir ↗ | Notulen ↗ | Materi ↗

Publikasi Instagram

@up3dcilandak · Unggahan dan insight iklan


Unggahan · 16 September 2026




Insight unggahan awal



Insight iklan · Kinerja



Insight iklan · Pemirsa



14.698
tayangan iklan

12.206
jangkauan

1.168
kunjungan profil

Buka publikasi Instagram ↗

Mandat yang jelas.
Rencana kerja yang dapat dikawal.

Keputusan Kepala Bapenda Nomor 1246 Tahun 2026 · 27 Oktober 2026



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1246 TAHUN 2026

TENTANG

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG "PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, termasuk pengelolaan pajak daerah serta penguatan kepatuhan Wajib Pajak;

b. bahwa Aksi Perubahan "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak" telah dilaksanakan melalui penyediaan serangkaian dashboard pemantauan, penetapan objek prioritas, dan mekanisme koordinasi UPPPD, kecamatan, serta kelurahan;

c. bahwa hasil aksi perubahan perlu dijaga kesinambungannya melalui pengembangan pemantauan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pemutakhiran data dan evaluasi berkala;

Buka SK lengkap ↗

8 halaman utuh · Scroll berurutan

Pelaksana lintas unit
UPPPD · Renbang · BPP I–II · Pusdatin · Suban · wilayah.

Pengendalian berkala
Evaluasi sekurang-kurangnya bulanan.

Prasyarat teknis
Data valid, keamanan informasi, dan hak akses.

Jangka menengah

November 2026–Februari 2027

Nov 2026	Rencana kerja dan desain modul PBJT
Des 2026	Validasi data, upaya koneksi dan uji fungsi
Jan 2027	Penyempurnaan dan pedoman operasional
Feb 2027	Sosialisasi, evaluasi dan laporan tahap menengah

Rincian tahapan ↗

Jangka panjang

Maret–September 2027

Mar–Apr 2027	Dashboard daring dan prosedur lintas wilayah
Mei–Jun 2027	Upaya integrasi sumber resmi dan uji bersama
Jul–Agu 2027	Penyempurnaan, panduan dan asistensi
Sep 2027	Evaluasi perluasan dan laporan jangka panjang

Rincian tahapan ↗

Pengembangan PBJT mencakup lima kelompok: makanan/minuman, listrik, hotel, parkir, serta kesenian/hiburan. Integrasi dan perluasan mengikuti kesiapan sumber resmi.

Peserta, mentor, dan gabungan. Seluruh rekap dalam satu slide.

Perbandingan sebelum dan sesudah · Skala 1–10

Komponen	Peserta		Mentor		Gabungan	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Integritas	8,83	**9,00**	8,67	**8,83**	8,72	**8,88**
Kerja sama	8,20	**8,60**	8,00	**8,60**	8,06	**8,60**
Mengelola perubahan	8,40	**8,80**	8,20	**8,40**	8,26	**8,52**
Rata-rata sikap perilaku	**8,48**	**8,80**	**8,29**	**8,61**	**8,35**	**8,67**

Peserta

8,48 → 8,80

Naik 0,32 poin · Baik

Formulir ↗ Dasar rekap

Mentor

8,29 → 8,61

Naik 0,32 poin · Baik

Formulir ↗ Dasar rekap

Gabungan

8,35 → 8,67

Naik 0,32 poin · Baik

Formulir ↗ Dasar rekap

Gabungan mengikuti bobot formulir: 30% peserta + 70% mentor, dihitung sebelum pembulatan. Angka tampilan memakai dua desimal.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR · ANGKATAN XIII

Terima Kasih

Atas perhatian, dukungan, dan kolaborasi.

Muhamad Abrar Saputrabey

Kepala UPPPD Kecamatan Cilandak

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

← Awal paparan


Pusat evidence ↗

APLIKASI

Dashboard Kolaborasi.

Pemantauan dan tindak lanjut PBB-P2 di Kecamatan Cilandak.

Overview | Kinerja PBB-P2 | OP Profiling | Objek Prioritas | Penyampaian Surat | Sign in





Tonton Tutorial Penggunaan

Alur klik menu & sub menu · Narasi lebih tenang

1:29

Cuplikan asli HTML v158 · Klik tampilan untuk memperbesar. Data pada cuplikan adalah ilustrasi antarmuka, bukan pengganti capaian KPI LAP.

1 **Pemantauan kinerja**

Membaca indikator, perbandingan wilayah dan rincian data.

2 **Prioritas dan tindak lanjut**

Profiling objek, daftar prioritas, pembuatan surat dan monitoring imbauan.

3 **Operasional data**

Impor, sinkronisasi dan waktu pembaruan sesuai pengaturan aplikasi.

ALAMAT APLIKASI

dashboardcilandak.com ↗

Buka Dashboard Kolaborasi pada tab baru. Gunakan akun dashboard yang biasa digunakan.

Sumber: Dokumentasi LAP · dashboardcilandak.com

Lampiran 10. Lembar persetujuan seminar rancangan aksi perubahan

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK

Disusun Oleh :
Muhamad Abrar Saputrabey
NIP. 198505272010011019
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Telah Disetujui untuk Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisai pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator ANGKATAN XIII TAHUN 2026

COACH	MENTOR
Dr. Haryanto, M.Pd	Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP. 196303211984031005	NIP. 196706131988032002
Agustus 2026	Agustus 2026

Lampiran 11. Lembar persetujuan seminar aksi perubahan

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR AKSI PERUBAHAN

PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK

Disusun Oleh :

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP. 198505272010011019
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Telah Disetujui untuk Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisai pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator ANGKATAN XIII TAHUN 2026

COACH	MENTOR
Dr. Haryanto, M.Pd	Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP. 196303211984031005	NIP. 196706131988032002
Oktober 2026	Oktober 2026

ii

Lampiran 12. Formulir Bagi Coach Pada Tahap Pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan

FORMULIR BAGI COACH

PADA TAHAP MERANCANG AKSI PERUBAHAN

1. Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey
2. Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Gagasan Aksi Perubahan	:	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

Catatan terhadap Perubahan yang disiapkan Peserta:

a) Koreksi substansi Nota Kesepahaman, khususnya terkait strategi kolaborasi, pembagian peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antara UPPPD, Kecamatan, dan Kelurahan dalam mendukung pelaksanaan Aksi Perubahan.
b) Sesuaikan beberapa judul agenda kegiatan sesuai hasil diskusi agar lebih spesifik, relevan, dan mencerminkan substansi serta tujuan pelaksanaan Aksi Perubahan.
c) Segera memulai penyusunan Laporan Implementasi Aksi Perubahan secara sistematis, dengan memuat tahapan pelaksanaan, capaian kegiatan, bukti dukung, hasil kolaborasi, evaluasi, serta keberlanjutan inovasi.

Rekomendasi:

Segera siapkan laporan hasil implementasi Aksi Perubahan!

Jakarta, 22 Oktober 2026
COACH

Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 196303211984031005

Lampiran 13. Formulir Bagi Mentor Pada Tahap Pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan

FORMULIR BAGI MENTOR

PADA TAHAP MERANCANG AKSI PERUBAHAN

1. Nama Peserta	:	Muhamad Abrar Saputrabey
2. Instansi	:	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Gagasan Aksi Perubahan	:	Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

Catatan terhadap Perubahan yang disiapkan Peserta:

Pastikan Dashboard Kolaborasi dimanfaatkan secara konsisten dalam rapat monitoring dan evaluasi antara UPPPD, kecamatan, dan kelurahan untuk menilai capaian kinerja, menetapkan objek prioritas, serta memastikan tindak lanjut penagihan berjalan sesuai kewenangan. Setiap penyampaian himbauan dan perkembangan pembayaran agar dicatat serta diverifikasi sehingga hasil pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan. Sempurnakan pedoman operasional, pembagian peran, dan mekanisme pembaruan data berdasarkan hasil evaluasi, serta siapkan rencana pengembangan dan perluasan pemanfaatan dashboard untuk menjamin keberlanjutan aksi perubahan.

Rekomendasi:

Lanjutkan pemanfaatan Dashboard Kolaborasi dalam rapat monitoring dan evaluasi serta kembangkan secara bertahap untuk pemantauan PBJT dan perluasan pada UPPPD di Jakarta Selatan.

Jakarta, Oktober 2026
MENTOR

Lusiana Herawati, S.E., M. M
NIP. 196706131988032002

Lampiran 14. Formulir Kegiatan Peserta Pelatihan pada Tahap Merancang Aksi Perubahan

FORMULIR KEGIATAN PESERTA PELATIHAN PADA TAHAP MERANCANG AKSI PERUBAHAN

Nama Peserta : Muhamad Abrar Saputrabey

Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Gagasan Perubahan : Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Output	Diinfokan ke Coach		Diinfokan ke Mentor	
				Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
1	Jumat, 21 Agustus	Kerangka pemikiran DO	Laporan kerangka pemikiran DO	Jumat, 21 Agustus		Jumat, 21 Agustus	
2	Senin, 31 Agus 2026	Asistensi Paparan RAP	Paparan Seminar RAP	31 Agus 2026		31 Agus 2026	
3	Selasa, 1 Sept 2026	Paparan dan Laporan Seminar RAP	Paparan dan Laporan Seminar RAP	1 Sept 2026		1 Sept 2026	

Jakarta, Agustus 2026
PESERTA PKA

Muhamad Abrar Saputrabey
NIP. 198505272010011019

Lampiran 15. SK Kaban 1246, Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Peningkatan Kepatuhan WP Dalam Pembayaran PBB-P2 Melalui Strategi Kolaborasi Dengan Pihak Terkait Di Kec. Cilandak

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1246 TAHUN 2026

TENTANG

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG "PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, termasuk pengelolaan pajak daerah serta penguatan kepatuhan Wajib Pajak;

b. bahwa Aksi Perubahan "Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 melalui Strategi Kolaborasi dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cilandak" telah dilaksanakan melalui penyediaan purwarupa dashboard pemantauan, penetapan objek prioritas, dan mekanisme koordinasi UPPPD, kecamatan, serta kelurahan;

c. bahwa hasil aksi perubahan perlu dijaga kesinambungannya melalui pengembangan pemantauan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pemutakhiran data dan evaluasi berkala,

serta penguatan layanan dashboard daring dan perluasan pemanfaatannya secara bertahap;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Jaminan Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Menengah dan Jangka Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG JAMINAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG "PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI STRATEGI KOLABORASI DENGAN PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN CILANDAK"

KESATU : Menetapkan rencana tindak lanjut jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai pedoman keberlanjutan aksi perubahan.

KEDUA : Pelaksanaan dikoordinasikan oleh unit kerja terkait pada Badan Pendapatan Daerah bersama UPPPD Kecamatan Cilandak, dengan melibatkan Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, perangkat kecamatan dan kelurahan sesuai kewenangan masing-masing; sebagaimana tertera pada Lampiran I.

KETIGA : Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap bulan pada fase pengembangan dan secara periodik setelah perluasan, dengan memperhatikan indikator kinerja, kualitas data, tindak lanjut objek prioritas, dan keterlaksanaan koordinasi lintas unit.

KEEMPAT : Pengembangan dan pertukaran data dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai keamanan informasi, kerahasiaan data perpajakan, hak akses, dan kesiapan infrastruktur serta sumber data resmi Badan Pendapatan Daerah.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 oktober 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

LUSIANA HERAWATI
NIP 196706131988032002

Tembusan:
1. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendapatan I
5. Kepala Bidang Pendapatan II
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1246 Tahun 2026
Tanggal : 27 oktober 2026

A. Jangka Menengah (November 2026 – Februari 2027)

Sasaran: pengembangan Dashboard Kolaborasi untuk pemantauan dan tindak lanjut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, serta Jasa Kesenian dan Hiburan; disertai penguatan standar data, peran kolaborasi dan pemantauan PBB-P2 di Kecamatan Cilandak.

No.	Kegiatan	Waktu	Keluaran	PIC	Unsur Pendukung
PERENCANAAN					
1.	Menyusun rencana kerja tahap jangka menengah yang menjabarkan target, jadwal, kebutuhan data, dan mekanisme evaluasi; mengidentifikasi kendala purwarupa PBB-P2 sebagai dasar pengembangan PBJT.	November 2026	Rencana kerja terukur, jadwal kegiatan, kebutuhan data dan risiko pelaksanaan.	UPPPD Cilandak	Pusdatin; Bidang Renbang, Bidang Pendapatan I dan II
2.	Merancang perluasan Dashboard Kolaborasi dengan modul PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, serta Jasa Kesenian dan Hiburan; menetapkan indikator tren penerimaan, kepatuhan masa pajak dan daftar objek yang memerlukan tindak lanjut.	November 2026	Dokumen rancangan fitur, indikator PBJT, struktur data, prototipe modul dan spesifikasi kebutuhan pengguna.	Bidang Renbang	Bidang Pendapatan I dan II; UPPPD Cilandak; Pusdatin
3.	Menyusun pembagian peran IT, Bidang Pendapatan I, Bidang Pendapatan II, serta unsur kecamatan dan kelurahan; menetapkan alur verifikasi objek prioritas PBB-P2, pendataan PBJT, eskalasi dan pelaporan.	November 2026	Matriks peran, alur koordinasi, kriteria prioritas, prosedur verifikasi dan format laporan tindak lanjut.	Bidang Pendapatan I dan II	Bidang Renbang; Pusdatin; UPPPD Cilandak; kecamatan/kelurahan
PELAKSANAAN					
4.	Mengupayakan koneksi data PBB-P2 dan PBJT dengan sumber resmi Bapenda, memetakan elemen data dan melakukan pengujian mutu serta konsistensi data.	Desember 2026	Dataset PBB-P2 dan PBJT yang tervalidasi, dokumentasi pemetaan data, hasil uji koneksi.	Pusdatin	Bidang Renbang; Bidang Pendapatan I dan II; UPPPD Cilandak
5.	Melaksanakan uji coba fungsi, validasi indikator dan uji penggunaan bersama UPPPD Cilandak, kecamatan serta kelurahan; menguji filter wilayah, daftar objek prioritas,	Desember 2026	Berita acara dan laporan uji coba, daftar temuan, masukan pengguna serta rencana koreksi prioritas.	UPPPD Cilandak	Bidang Renbang; Bidang Pendapatan I dan II; Pusdatin

No.	Kegiatan	Waktu	Keluaran	PIC	Unsur Pendukung
	hak akses, pemutakhiran data dan pencatatan tindak lanjut.				
6.	Menyempurnakan tampilan, logika perhitungan, kinerja aplikasi dan prosedur pengelolaan data berdasarkan hasil uji coba; menyusun pedoman operator, administrator dan pengguna wilayah.	Januari 2027	Versi dashboard yang disempurnakan, daftar perbaikan teruji, panduan penggunaan dan prosedur operasional.	Bidang Renbang	Bidang Pendapatan I dan II; UPPPD Cilandak; kecamatan/kelurahan; Pusdatin
7.	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada UPPPD, kecamatan dan kelurahan mengenai pemantauan PBB-P2, pembacaan indikator PBJT, mekanisme koordinasi dan pembatasan penggunaan data sesuai kewenangan.	Februari 2027	Materi sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi, hasil pemahaman pengguna dan tindak lanjut pelatihan.	UPPPD Cilandak	Bidang Renbang; Bidang Pendapatan I dan II; kecamatan/kelurahan; Pusdatin
PENGENDALIAN					
8.	Melakukan pemantauan terhadap ketepatan pembaruan data, penggunaan dashboard dalam rapat mingguan, penyampaian surat himbauan dan realisasi tindak lanjut objek prioritas; mencatat kendala dan tindakan korektif.	Novmber 2026 – Februari 2027	Rekap monitoring berkala, daftar masalah, status penyelesaian dan laporan tindakan korektif.	UPPPD Cilandak	Bidang Renbang; Bidang Pendapatan I dan II
9.	Mengevaluasi kualitas informasi, keterpakaian dashboard, perkembangan indikator kepatuhan PBB-P2 dan potensi optimalisasi PBJT; menentukan fitur, data serta proses yang masih perlu diperbaiki.	Februari 2027	Laporan evaluasi tahap menengah, perbandingan indikator, daftar perbaikan dan rekomendasi pengembangan.	Bidang Renbang	Pusdatin; Bidang Pendapatan I dan II; UPPPD Cilandak; kecamatan/kelurahan
10.	Menyusun laporan hasil jangka menengah yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan, bukti dukung, capaian, hambatan, tindak lanjut dan kesiapan menuju integrasi serta replikasi lintas UPPPD.	Februari 2027	Laporan tahap menengah dan rekomendasi program jangka panjang untuk ditindaklanjuti pimpinan.	UPPPD Cilandak	Bidang Renbang; Bidang Pendapatan I dan II ; Pusdatin II

B. Jangka Panjang (Maret 2027 – September 2027)

Sasaran: dashboard daring yang terhubung dengan Coretax Web dan sumber data resmi Bapenda, dengan mekanisme akses aman, untuk mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan pada seluruh UPPPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

No.	Kegiatan	Waktu	Keluaran	PIC	Unsur Pendukung
PERENCANAAN					
1.	Menyusun rencana implementasi jangka panjang dengan sasaran perluasan	Maret 2027	Rencana kerja bulan 7–12, peta kesiapan unit,	Suban Jakarta Selatan	Pusdatin; Bidang Renbang;

	pada seluruh UPPPD wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, tata kelola data, dan ukuran hasil.		jadwal replikasi dan daftar kebutuhan dukungan.		Bidang Pendapatan I dan II; seluruh UPPPD
2.	Mengembangkan dashboard daring multiwilayah agar dapat digunakan oleh seluruh UPPPD di Jakarta Selatan dengan filter kecamatan/kelurahan, hak akses berbasis peran serta format pemantauan yang konsisten.	Maret 2027	Dashboard daring lintas UPPPD yang siap diuji, rancangan akses pengguna dan standar tampilan indikator.	Pusdatin	Suban; Bidang Renbang; seluruh UPPPD;
3.	Menetapkan prosedur kolaborasi lintas UPPPD, kecamatan dan kelurahan yang mencakup penggunaan daftar prioritas PBB-P2, pemantauan PBJT, pembinaan wilayah dan jalur eskalasi berdasarkan hasil evaluasi tahap sebelumnya.	April 2027	Matriks peran lintas wilayah, standar koordinasi, kriteria prioritas dan format pelaporan bersama.	Suban Jakarta Selatan	Bidang Renbang; Pendapatan I dan II; seluruh UPPPD; kecamatan/kelurahan; Pusdatin
PELAKSANAAN					
4.	Mengupayakan integrasi data seluruh UPPPD Jakarta Selatan dengan Coretax Web dan/atau sumber resmi Bapenda; melakukan uji kualitas, pengamanan akses, audit penggunaan dan prosedur pemulihan bila koneksi terhenti.	Mei 2027	Dokumentasi integrasi resmi atau mekanisme transisi terverifikasi, log pengujian dan data lintas UPPPD yang tervalidasi.	Pusdatin	Bidang Renbang; Pendapatan I dan II; Suban Jakarta Selatan; seluruh UPPPD
5.	Melaksanakan uji coba bertahap bersama para UPPPD, kecamatan serta kelurahan lintas wilayah; konsistensi indikator, keandalan data, pembagian kewenangan.	Juni 2027	Laporan uji coba lintas kecamatan, temuan teknis dan operasional, umpan balik serta rencana penyempurnaan.	Suban Jakarta Selatan	Pusdatin; Bidang Renbang; Pendapatan I dan II; UPPPD; kecamatan/kelurahan
6.	Memperbaiki aplikasi berdasarkan hasil uji coba, menyiapkan panduan pengguna/administrator, prosedur pemutakhiran dan protokol keamanan, serta menetapkan mekanisme penanganan gangguan operasional.	Juli 2027	Dashboard final tahap perluasan, manual pengguna, SOP admin, daftar perbaikan dan skenario penanganan gangguan.	Pusdatin	Bidang Renbang; Pendapatan I dan II; seluruh UPPPD; kecamatan/kelurahan
7.	Menyelenggarakan sosialisasi dan asistensi bagi seluruh UPPPD, kecamatan serta kelurahan Jakarta Selatan; memastikan petugas memahami indikator, tindak lanjut kolaboratif, etika penggunaan data dan jadwal rapat evaluasi.	Agustus 2027	Dokumentasi sosialisasi, daftar peserta, panduan, pembentukan pengguna aktif dan tindak lanjut asistensi.	Suban Jakarta Selatan	Pusdatin; Bidang Pendapatan I dan II; seluruh UPPPD; kecamatan/kelurahan
PENGENDALIAN					

8.	Memantau penerapan aplikasi, ketepatan pembaruan, realisasi tindak lanjut prioritas, kelengkapan pelaporan dan mengoordinasikan perbaikan berkala bersama unsur terkait.	Maret – September 2027	Rekap monitoring lintas wilayah, daftar kendala/solusi, catatan pembinaan dan status tindak lanjut.	Suban Jakarta Selatan	Pusdatin; Bidang Pendapatan I dan II; seluruh UPPPD
10.	Menyampaikan laporan jangka panjang kepada pimpinan yang memuat capaian, bukti implementasi, kendala integrasi, kebutuhan pemeliharaan, usulan pelembagaan dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.	September 2027	Laporan akhir jangka panjang, rencana operasional berkelanjutan serta rekomendasi keputusan pimpinan.	Suban Bapenda Jaksel	Pusdatin; Bidang Pendapatan I dan II; seluruh UPPPD

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

LUSIANA HERAWATI
NIP 196706131988032002